

CAE-AC PROJEKTET

87-12-28

Ers: 87-12-08

INGE FORSBERG

2510 DA2N

VOLVO DATA AB
S-40508 Göteborg

Tfn: 031-667495

Mottagare:

IBM Mats Nilsson
50880 Catarina Cani
2210 Johan Ström
2510 Mats Vinnefors
2510 Bosse Dahlén
2540 Eva Falk
2830 Gull Westlund

PV/CAE-AC
PVD2
DABV
DA2N
DA2N
DA2N
HD3S

Kopia:

IBM Johan Bergek
2210 Arne Hasselgren
2510 Inge Forsberg
2510 Gunnel Isaksson

IBM
DABV
HD3N
DA2N

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Aktuellt	1
Arbetsmöte om CAE-AC	1
Systemid (SYSID)	1
Nästa möte	1
Status	1
Uppdragskoder	1
Bakgrund	2
Projektspecifikation	3
Mål och syften	3
Delmål 1	3
Delmål 2	3
Delmål 3	3
Delmål 4	3
2210-aktiviteter	4
Produkter som skall installeras via MEXPACK av 2210	4
Produkter under utredning	4
Aktiviteter som pågår / utestående frågor	4
Avslutade aktiviteter / besvarade frågor	5
2510-aktiviteter	6
Produkter som skall installeras via MEXPACK av 2510	6
Produkter att installera av 2510 utanför avtalet	6
Aktiviteter som pågår / utestående frågor	6
Avslutade aktiviteter / besvarade frågor	7
2540-aktiviteter	10
Produkter som skall installeras via MEXPACK av 2540	10
Aktiviteter som pågår / utestående frågor	10
Avslutade aktiviteter / besvarade frågor	10
2830-aktiviteter	11
Produkter som skall installeras via MEXPACK av 2830	11
Aktiviteter som pågår / utestående frågor	11
Avslutade aktiviteter / besvarade frågor	11
Produkter på CAE-AC men ej i MEXPACK	12

Volvo Data AB
Göteborg

Sida
1(12)

Utfärdare
2510 INGE FORSBERG 031-667495

Datum
87-12-28

Bil

Flik
1

Regnr
CAEPROJ

Titel
CAE-AC PROJEKTET

Ers
87-12-08

AKTUELLT

ARBETSMÖTE OM CAE-AC

Datum 871222.
Tidpunkt 09.00-11.00
Plats Volvo Data

Systemid (SYSID)

Installationen har tilldelats namnet 'P3' med allt vad detta innebär av namnstandards etc.

Nästa möte

skall vi ha:

Bestämmer senare

Då går vi också igenom aktivitetslistan i protokollet, samt tar upp eventuella frågor.

Information om förändringar av status (från OK1 till OK2 tex) på resp produkt lämnas, om möjligt, till mig INNAN mötet.

Status

Systemet går i produktion. Ett antal bitar återstår att komplettera och anpassa. Inga akuta behov.

Uppdragskoder

951804 Normalt arbete med installation av MEXPACK-produkter
951805 Teknisksupport utöver MEXPACK-uppdraget

BAKGRUND

CAE-AC är ett utvecklings- och demo-center på Volvo Personvagnar där IBM, Digital Equipment (DEC) och Televerket medverkar med kompetens och utrustning. DEC och IBM svarar för datorer och systemkunnande och Televerket för kommunikationstjänster och kommunikationskunnande.

På CAE-AC installerade IBM, under 1986, i en 4381-maskin ett MVS/XA-system med ett antal programprodukter. Under det gångna året har ett större antal ytterligare produkter installerats.

IBM har nu, för att förenkla och effektivisera underhåll och installation av IBM-software, vänt sig till Volvo Data för att utnyttja Volvo Datas kompetens inom området. Avsikten är nu att Volvo Data, via MEXPACK, skall ersätta de av produkterna som finns med i MEXPACK-sortimentet.

PROJEKTSPECIFIKATION

MÅL OCH SYFTEN

Delmål 1

Att fylla de i systemet, från Volvo Data, ingående fyra volymerna med mesta möjliga andel av de dataset som kommer att behövas med data medan volymerna finns på Volvo Data.

Delmål 2

Att på platsen på CAE-AC bygga systemet färdigt med hjälp av det idag befintliga systemet, SNI-koppling som möjliggör att vi sitter på Volvo Data och arbetar i CAE-AC systemet och FILEMON för filöverföring av det data som inte kom med på packarna från Volvo Data.

Delmål 3

Att i fortsättningen underhålla installerade programprodukter på vanligt MEXPACK-vis.

Delmål 4

Att ställa upp på tilläggstjänster som inte ingår i avtalet.

2210-AKTIVITETER**PRODUKTER SOM SKALL INSTALLERAS VIA MEXPACK AV 2210**

ok0 Produkten identifierad
ok1 På plats på packarna
ok2 Färdiginstallerad
ok3 Produkten testad och provkörd

Klar	Id	Produkt	Nivå	Ansvarig
ok3	9310-HLP	HELP		
ok0	5668-854	ACF/NCP	4.1.0	
ok0	5665-338	ACF/SSP	3.1.0	
ok1	5665-362	NETVIEW	1.1.0	
ok2	5665-324	OSNS	1.1.0	
ok3	5668-981	NPSI	1.1.0	
ok0	9230-N0D	NODE MEX CAEAC		

PRODUKTER UNDER UTREDNING

Id	Produkt

AKTIVITETER SOM PÅGÅR / UTESTÅENDE FRÅGOR

- VTAMLST MANI W826
VTAMLST underhållas lokalt av CAE-AC.
Anpassning av namnstandards genomföres av JS
under 1:a halvåret -88.
- NETVIEW INGE W752
Vem tar hand om NETVIEW inom VD.
2210/2110/2230???
- NÄTET 2210JS W752
Är aktiverat med CAE-AC:s gamla definitioner
tillsammans med gamla NCP och SSP. Bytes ut
till VD std efter hand.

Gen körd med CAE-AC input och VDs bibliotek.
Tas i produktion snarast.

AVSLUTADE AKTIVITETER / BESVARADE FRÅGOR

- | | | |
|---|---|-------------|
| 1 | HELP
Senaste version installerad. | 2230BN W750 |
| 2 | Userid
till Johan S. G075556 .OK! | MANI W750 |
| 3 | ODEX/370
Överföres till produkter utanför MEXPACK som
hanteras lokalt | 2230BN W750 |

2510-AKTIVITETER

PRODUKTER SOM SKALL INSTALLERAS VIA MEXPACK AV 2510

CAE

ok0 Produkten identifierad
ok1 På plats på packarna
ok2 Färdiginstallerad
ok3 Produkten testad och provkörd med gott resultat

Klar	Id	Produkt	Nivå	Ansvarig	Highindex
ok3	5665-289	ACF/VT XA	3.1.1	2510MV	SYS1
ok3	5665-327	DFDSS	2.3.0	2510MV	SYS1
ok3	5665-XA2	DFP	2.2.3	2510MV	SYS1
ok3	9120-MEX	MVS MEX CAE		2510MV	SYS1
ok3	5740-XC6	MVS XA	2.1.7	2510MV	SYS1
ok3	5665-285	TSO/E XA	1.3.0	2510MV	SYS1
ok3	5668-962	ASM-H	2.1.0	2510MV	SYS1
ok2	5734-F03	FORT IV H COM	.	2510MV	F1STP3.FORTRAN
ok2	5734-LM3	FORT IV LIB	.	2510MV	F1STP3.FORTRAN
ok2	5668-806	FORT VS CL	2.1.0	2510MV	SYS1
ok3	5668-978	GAM SP2	1.1.0	2510MV	SYS1
ok2	5665-329	DFHSM	2.2.1	2510MV	SYS1
ok0	5785-BAB	JES/328X	1.1.0	2510MV	SYS1
ok3	5665-274	RMF XA	3.4.1	2510MV	SYS1
ok3	5798-DGN	SDSF	1.2.2	2510MV	F1SFP3
ok2	5668-949	SMP/E	1.4.0	2510MV	SYS1
ok3	5798-CRE	SOF	1.1.0	2510MV	F1SOP3
ok1	5668-905	GDQF	.	2510MV	SYS1
ok3	5665-317	ISPF PDF	2.3.0	2510MV	SYS1
ok3	5665-319	ISPF	2.3.0	2510MV	SYS1
ok2	5665-311	3270PC FILE T	1.1.0	2510MV	SYS1
ok3	5740-SM1	SORT	1.8.0	2510MV	SYS1
ok0	5734-PL3	PL/1 COMP/LIB	1.5.1	2510BD	
ok2	5668-899	APL2	.	2510BD	SYS1
ok3	5665-356	GDDM/MVS	2.1.0	2510BD	SYS1
ok3	5668-812	GDDM/PGF	2.1.0	2510BD	SYS1
ok0	5748-XX9	DCF	.	2510BD	

PRODUKTER ATT INSTALLERA AV 2510 UTANFÖR AVTALET

Klar	Id	Produkt	ansvarig
ok1	5665-397	SLR	2510MV

AKTIVITETER SOM PÅGÅR / UTESTÅENDE FRÅGOR

1 Z-system
Bygges och testas.

2510MV W803

Utfärdare
2510 INGE FORSBERG 031-667495Datum Bil Flik
87-12-28 5Regnr
CAEPROJ

- | | | |
|---|---|--------------|
| 2 | JES328X | 2510CG W752 |
| | Installeras och tages i bruk. Idag köres "gamla". | |
| 3 | GDQF | IBMMANI W752 |
| | Info om vad som skickats. MN tar in och customiserar. | |
| 4 | 3270PC FTP | IBMMANI W752 |
| | Testas speciellt med tanke på eventuella translatetabeller. Vid frågor, kontakta Göran Hellerstedt 2230. | |
| 5 | PL/1 | 2510BD W815 |
| | Används "gamla varianten" tills VD har installerat och kan distribuera nya nivå som är på väg in på VD.
Kommer med nästa MVS-nivå under -88. | |
| 6 | DCF | 2510BD W750 |
| | Skicka vad som finns i dag. | |

AVSLUTADE AKTIVITETER / BESVARADE FRÅGOR

- | | | |
|---|--|--------------|
| 1 | SOF | IBMMANI W752 |
| | Förmodligen "gamla" som köres. Testa "nya". | |
| 2 | SDSF | IBMMANI W752 |
| | Fungerar endast utanför ISPF i "gamla" logonprocen. Utredes och åtgärdas. | |
| 3 | Diskvolymen på CAE-AC | IBMMANI W745 |
| | Se till att volymer med namn SY1P3X, SY1P31, SYSP31 och SYSP32 finns initierade på CAE-AC under W745 för att flytt VD => CAE-AC skall kunna genomföras på fredagen | |
| 4 | DSS-nivå | IBMMANI W745 |
| | Vilken DSSnivå i dag?? Meddela MV. | |
| 5 | RESTORE | IBMMANI w745 |
| | Ge Mats V utrymme i systemet för att restaurera | |
| 6 | RESTORE + FILEMON | IBMMANI w745 |
| | Ge Mats V utrymme i systemet för att restaurera den 6/11 + aktivera FILEMON | |

Utfärdare
2510 INGE FORSBERG 031-667495Datum
87-12-28Bil
Flik
5Regnr
CAEPROJ

- | | | |
|----|---|--------------|
| 7 | IOGENinput
Info om aktuell I/O-geninput till Mats V. | IBMMANI W745 |
| 8 | Restore + IPL
Reservera tid för restore av IPL-volym + IPL
den 13/11 | IBMMANI w746 |
| 9 | SDSF
Alla skall kunna se/göra allt i systemet | 2510MV W745 |
| 10 | DSS-nivå
Utred hur dump/restore av volymer kan
genomföras med tanke på DSS-nivåer | 2510MV W746 |
| 11 | DUMPA 6/11
Dumpa de tre "klara" volymerna för vidare
bofordran till CAE-AC | 2510MV W745 |
| 12 | RESTORA 7/11
Restora de tre "klara" volymerna på CAE-AC | 2510MV W745 |
| 13 | I/O-gen
Skapa IPL-volym | 2510MV W746 |
| 14 | IPL
Ett första försök att göra IPL på det nya
systemet. Start kl 09.00. | 2510MV W746 |
| 15 | Diskvolym på VD
Bygg 4 volymer på Volvo Data med namn SY1P3X,
SY1P31, SYSP31 och SYSP32.
3 volymer under byggnad. IPL-packen (SY1P3X)
kommer först när VD-status på aktuell nivå
blir godkänd. | 2510MV W745 |
| 16 | User-ID i TS0
Definiera ett antal USER-idn för VD-personal
Ett antal ID-n klara. Vi kan eventuellt bygga
nya själva. | IBMMANI W740 |
| 17 | CATVOL
Bygg om CATvol för att få katalognivåer som
fungerar tillsammans | 2510MV W750 |
| 18 | TEST 1/12
Testa ingående komponenter | 2510MV W750 |

Utfärdare
2510 INGE FORSBERG 031-667495

Datum
87-12-28

Bil

Flik
5

Regnr
CAEPROJ

- | | | |
|----|--|--------------|
| 19 | GDDM
Något speciellt som behövs för GDDM (V1 ->
V2 ??) | 2510BD W746 |
| 20 | Övriga produkter
Komplettera listan över
"icke-MEXPACK"-produkter med tanke på SVC:er
och annat som påverkar/påverkas av
"MEXPACK"-systemet. | IBMMANI W7xx |
| 21 | PRODSTART
Planera för prodstart med DB2-upgrade under
dagen den 09/12. | IBMMANI w750 |

2540-AKTIVITETER

PRODUKTER SOM SKALL INSTALLERAS VIA MEXPACK AV 2540

ok0 Produkten identifierad
ok1 På plats på packarna
ok2 Färdiginstallerad
ok3 Produkten testad och provkörd

Klar	Id	Produkt	Nivå	Ansvarig
ok1	9340-DB2	DB2 VD	:	2540EF
ok1	5668-972	QMF	:	2540EF

AKTIVITETER SOM PÅGÅR / UTESTÅENDE FRÅGOR

1 APF 2510MV W803
Av-auktorisera "gamla" DB2-bibliotek och ta bort ut linklistan.

AVSLUTADE AKTIVITETER / BESVARADE FRÅGOR

1 DB2 2540EF W748
Bygg VD-miljö för DB2

2 DB2-nivå? 2540EF W745
Vi bygger vidare på det "gamla" systemet.
Ingen nystart. Konvertering genomföres!

3 DB2-ID 2540EF W745
Sytem-ID = DSN bibehålles från start.
Möjligen senare konvertering.

4 Nivåer DB2 2540EF W750
Uppstart med "gamla" nivån. Konverteras 9/12.

5 Prodstart 10/12 ? 2540EF W750
Förbered och genomför prodstart

Utfärdare
2510 INGE FORSBERG 031-667495

Datum
87-12-28

Bil
Flik
7

Regnr
CAEPROJ

2830-AKTIVITETER

PRODUKTER SOM SKALL INSTALLERAS VIA MEXPACK AV 2830

ok0 Produkten identifierad
ok1 På plats på packarna
ok2 Färdiginstallerad
ok3 Produkten testad och provkörd

Klar	Id	Produkt	Nivå	Ansvarig
ok2	5668-958	COBOL II	.	2830GW
ok3	5665-317	ISPF PDF V2 VD-mod	.	2830GW
ok3	5665-319	ISPF V2 VD-mod	.	2830GW

AKTIVITETER SOM PÅGÅR / UTESTÅENDE FRÅGOR

1 Inga frågor!
Allt solklart!!

2830GW W745

AVSLUTADE AKTIVITETER / BESVARADE FRÅGOR

Volvo Data AB
Göteborg

Sida
12(12)

Utfärdare
2510 INGE FORSBERG 031-667495

Datum Bil Flick
87-12-28 8

Regnr
CAEPROJ

PRODUKTER PÅ CAE-AC MEN EJ I MEXPACK

OK	Produkt	Påverkan
OK	CADAM	SVC 247 typ 1 x 2
OK	CATIA	SVC 235 typ 3 x 2 + app XY,Z9
	CAEDS	SVC 249 typ 3 x 2 + 2' st app?
OK	BASIC	
OK	ISPC	
OK	DCS	DB2-beroende
	CSP	DB2-beroende
OK	ESE	
OK	APT	
OK	GENERELL PP	
OK	DTF	SVC 218 typ 3
OK	ODEX/370	