

V O L V O
Volvo Data Corp

Page 1

Issuer	Date	App.	Insert
2120 SVEN-AKE BONDESSON, TEL 67485	89-10-20		

Subject: P2data-rapport

--- Received from VD.2120SB 031/667485	89-08-31 07.32
-> VD.SAB SVEN-AKE BONDESSON, TEL 67485 2120	
-- RECEIVED FROM VD.2120RL 031/667030	88-11-10 17.29

--- RECEIVED FROM VD.PPL 031-503952	88-11-10 17.25
--- RECEIVED FROM VD.PPL 031-503952	88-11-10 17.24

-> VD.2100LA LARS ASTRÖM	2100
--- RECEIVED FROM VD.2100LA 031/667754	88-11-10 11.45

OK, här får Asses gubar en kopia på hela projektrapporten, den är ju på bara 4 sidor, släng det som ej önskas.

Ni får ursäkta att rapporten inte blir speciellt ' snygg' som MEMO-utskrift den är skriven med SCRIPT för skrivare på P2data.

Hälsningar/Perry

Haj Perry

Mina gubar blev fasligt intresserad av den uppställning av aktiviteter (efter projslut) som Du visade vid slutmötet. Har Du möjlighet att skicka dem varsin kopia så är jag väldigt tacksam. Adresser - se nedan

mvh/asse

-> VD.2110HR	HAKAN ROBERTSSON	2110
-> VD.2120RL	ROLF LÖFGREN	2120
-> VD.2130BB	BENGT BRAMMESJÖ TEL 667781	2130
-> VD.2160CBL	CONNY BLESSNER	2160
-> VD.2170B0B	BENGT-OLOF BENGTSSON	2170

Issuer	Date	App.	Insert
2120 SVEN-AKE BONDESSON, TEL 67485	89-10-20		

Subject: P2data-rapport

P2data	PROJEKT P2DX
Perry Lundqvist/50 39 52	88-11-10

Projektrapport

Projektet

Projekt "P2data export" (P2dX) för att flytta datorproduktionen på P2data till Volvo Data, har drivits under tiden 880101 till 881031 med genomförd flyttning 880925 som viktigaste delresultat. Följande delprojekt har ingått i projektet:

- TEKNIK: att upprätta tekniska lösningar/anpassningar för flytt
- KUND: att minimera försämringar och informera om förändringar
- PERSONAL: att erbjuda påverkad personal nya befattningar
- DEC: att erbjuda GVA nya lösningar för VAX-underhåll

Denna rapport

Denna projektrapport avser att belysa hur, inom delprojekten TEKNIK och KUND, de mål delprojekten haft har uppfyllts, de största problemen som uppstått, samt de ytterligare aktiviteter som skall ta vid när projektet nu formellt avslutas 881031.

Delprojekten TEKNIK och KUND är för övrigt så integrerade med varandra att separata redogörelser inte är meningsfulla att göra.

Måluppfyllelse

Projektets gemensamma mål var att genomföra en flyttning så snart ACF2 installerats i V1 på Volvo Data. Detta mål har uppfyllts.

Delprojekt TEKNIK har som primärt mål haft att tillhandahålla rätt miljö på Volvo Data och att i förväg anpassa P2datas datorproduktion till denna miljö. Dessa mål har ännu inte uppfyllts till fullo, ett antal problem som uppkommit återstår fortfarande att lösa.

Delprojekt KUND har haft målet att tillgodose P2datas och dess kunders intresse att efter flyttning uppnå en oförändrad servicenivå och tjänsteutbud. Detta mål kan ännu inte sägas vara tillfredsställande uppfyllt.

Issuer Date App. Insert
2120 SVEN-AKE BONDESSON, TEL 67485 89-10-20

Subject: P2data-rapport

P2data PROJEKT P2DX
Perry Lundqvist/50 39 52 88-11-10

Större problemområden

De största problemen efter genomförd flyttning uppstod inom följande områden:

1. Batch-produktion: Alla rutiner var ej definierade rätt i OPC. Anpassning till ny miljö var ej gjord och testad i önskvärd utsträckning. Fortsatta åtgärder sker i aktivitetsområde 1 nedan.
2. RJE-stationer: Påloggning med /*SIGNON fungerade ej för flera RJE, trots stora ansträngningar att åtgärda. Dedikerade linjer var enda sättet att få full funktion.
3. Utskrifter: Skrivare var feldefinierade. Stora problem uppstod pga den mer komplicerade SPOOL-miljön på Volvo Data.
4. Svarstider och tillgänglighet: Dålig performance i IMS-systemet, datamängder felplacerade, fel 'dispatching priority' mm. Oförklarade 'långa' väntetider då och då i alla subsystem. Ett antal systemhängningar medförde sämre tillgänglighet.
5. Påloggning i TSO: Manuell registrering av användare gav många fel.

Utestående problem

Bilaga 1 innehåller en problemförteckning med rubrik, kort beskrivning, föreslagen åtgärd eller annan lösning, prioritet samt ansvarig handläggare.

Aktiviteter efter projektavslutning

Följande 'aktivitetsområden' skall efter detta projekts avslutning drivas för att åstadkomma en ytterligare anpassning till Volvo Data-standard samt ytterligare förbättringar för P2data och dess kunder i datorbearbetningar på Volvo Data:

1. Batch-produktion

Ansvarig: John-Arvid Järnfelt

Färdigtidpunkt: 881231

Innehåll: Beskrivs i separat aktivitetsförteckning

Målsättning: Att utan problem kunna köra P2datas batch-produktion utan P2data-bemanning

Issuer Date App. Insert
2120 SVEN-AKE BONDESSON, TEL 67485 89-10-20

Subject: P2data-rapport

P2data PROJEKT P2DX
Perry Lundqvist/50 39 52 88-11-10

2. Debitering

Ansvarig: Lars Grestam

Färdigtidpunkt: 881231

Innehåll: 1. Komplettering/rättning av nuvarande debiteringsrutin
2. Beskriva hur debiteringsrapporter framställs (ur MIC
3. Genomföra parallellkörning med VD-debitering (nov-88
4. Erbjuder och teckna avtal om VD-debitering för 1989.

Målsättning: Att åstadkomma en korrekt debitering med
P2data-rutin; genomföra parallellkörning med VD-debitering och
utgående från denna använda VD-rutinerna (med P2data-fakturering)
fom 890101.

3. IMS/online

Ansvarig: Perry Lundqvist

Färdigtidpunkt: 881231

Innehåll: Beskrivs i separat aktivitetsförteckning

Målsättning: Att anpassa P2datas IMS-system på VD så likt övriga
IMS-system som möjligt; samt att åstadkomma svarstider enligt
SLA-avtal.

4. Kontaktvägar

Ansvarig: Thomas Nilsson

Färdigtidpunkt: 881231

Innehåll: 1. P2datas stödfunktioner

2. Marknadsansvar på VD

3. HELPDESK på VD

4. Felrapportering

5. Regelbundna uppföljningsmöten

Målsättning: Att etablera givna och fungerande kontaktvägar för
all kommunikation mellan P2datas kunder, P2data och VD.

5. Systemutveckling

Ansvarig: Tommy Bengtsson

Färdigtidpunkt: 890131

Innehåll: 1. Ansvarsfördelning

2. Kontaktvägar

3. Metoder och standards

4. Förslag till önskvärda förbättringar

Issuer Date App. Insert
2120 SVEN-AKE BONDESSON, TEL 67485 89-10-20

Subject: P2data-rapport

P2data PROJEKT P2DX
Perry Lundqvist/50 39 52 88-11-10

Målsättning: Att skapa, beskriva och använda en effektiv modern
systemutvecklingsmiljö på Volvo Data.

6. Övrig anpassning och förbättring

Ansvariga: Lars Grestam och Thomas Nilsson

Färdigtidpunkt: 890131

Innehåll: 1. Användarregistrering (TN)
2. Namnstandard (initieras av VD/BC)
3. Rensning av resurser (LG)
4. Manualhantering (TN)
5. SESAM, slås ihop med SESV1 (LG)
6. MEMO/TELEX, flyttas till ny miljö på VD

Målsättning: Att anpassa och förbättra diverse P2data-lösningar

P2data-lösningar på Volvo Data

Projektet har identifierat vissa områden där P2data haft lösningar som
Volvo Data saknar:

- kontroll av uppdragskod mot ACF2
- TSO/submit-exit
- automatisk 'backout' av databasuppdateringar vid ABEND
- undertryckning av 'broadcast' till IMS-skrivare

Dessa 'förslag till förbättringar' bör senare utvärderas på Volvo Data.

Uppföljningsmöten

Ovan beskrivna aktivitetsområden drivs och följs upp med regelbundna
möten. En gemensam avstämning görs efter årsskiftet.

Aterkommande diskussioner och uppföljningsmöten mellan Volvo Data,
P2data och dess kunder definieras i aktivitetsområde 4. Kontaktvägar.

Projektavslutning

Med detta möte avslutas formellt projekt P2dX.

Förbrukad persontid och övriga kostnader i projektet redovisas separat.