

V O L V O
Volvo Data Corp

Document: MEMO
Regno:

PAGE: 1
Insert: App:

Printed by: 2802 HÅKAN LÖVGREN 031/669144

Subject: SD95.AKT21.01

94-05-31

VOLVO
Volvo Data AB

Dokumentnamn : DIREKTIV
Utfärdare : 2802, Håkan Lövgren, 031-669144, HD1S
Datum : 1994-05-31
Reg nr : SD95.AKT21.01
Beskrivning : Utredning - Längre Öppettider
Fastställt :
Ersätter : SD95.AKT21.00

LÄNGRE ÖPPETTIDER

Förutsättningar och bakgrund

Med en god bild av vår nuvarande underhållssituation och IBMs utredning i handen är det dags att se över vad vi kan göra för att minska underhållsfönstren och möjliggöra längre öppettider för att möta våra kunders förväntan.

Alla aktiviteter som kräver underhållstid bör synas, det gäller fastighet, CPU-uppgraderingar och y-kods ändringar, övrigt HW-underhåll, SW-underhåll och Space-underhåll.

Eftersom space-underhållet är komplicerat och kanske svårast att förändra (får ex.vis ingen direkt draghjälp av Sysplex) bör någon med bra kunskaper i området vara sammanhållande för just denna del.

Det kommer förmodligen att handla om merkostnader i de flesta fall för att minska underhållet. Men det kan också vara att vi kör i gamla hjulspår och inte orkar ta oss ur dem! Kanske kan en annan planering/samordning hjälpa oss att genomföra underhållet smartare?

Problemet att öka öppettiderna mot 7x24 timmar för alla kunder i alla miljöer är inte löst i brådsket. En möjlig väg skulle kunna vara att låta våra miljöer vara dyrare än idag, alltså tillåta ett lägre utnyttjande, ha lägre fyllnadsgrad på disk etc, vilket gör att ingrepps-frekvens och -längd minskar. Men det blir förmodligen inte acceptabelt för volymmiljöerna p.g.a. kostnaden. Ett bättre alternativ vore

Printed by: 2802 HÅKAN LÖVGREN 031/669144

Subject: SD95.AKT21.01

94-05-31

nog att vi koncentrerade oss på vissa applikationer som kräver längre öppettider och vars användare är beredda att betala för det. Kanske kan vi samla dessa applikationer i en egen lättunderhållen "dyrare" miljö som får bestå ett par år tills annan lösning är möjlig. Ett liknande förslag, att ha "kontinuerlig drift i väntan på Sysplex", har angivits i IBMs utredning.

Mål

Utgående från IBMs utredning och arkitekturgruppens ideer ta fram en lösning som möjliggör att IMS-, CICS-, TSO- och batch-applikationer kan vara tillgängliga 24 timmar om dygnet med undantag för ca 2 timmar per helg.

Omfattning och avgränsning

Endast MVS med tillhörande SNA-nätverk innefattas. Otillgänglighet som har sin orsak utanför Volvo Data (EL-avbrott etc) behöver ej beaktas.

Inga avgränsningar finns i fråga om vilken teknik som får nyttjas.

Förväntat resultat

En beskrivning av hur miljön skall vara uppbyggd för att nå målet.

I det fall målet ej går att uppnå skall orsakerna till detta, samt hur nära målet man kan nå, redovisas.

Grov kostnadsuppskattning för målmiljön och arbetet med att komma dit.

Resursramar

15 manveckor internt Volvo Data
4 manveckor konsultation från IBM

Grov plan

1994-05-06 Fastställt direktiv
1994-09-15 Förslag avstäms med 2005LG
1994-10-03 Resultat redovisas

V O L V O
Volvo Data Corp

Document: MEMO
Regno:

PAGE: 3
Insert: App:

Printed by: 2802 HÅKAN LÖVGREN 031/669144

Subject: SD95.AKT21.01

94-05-31

Organisation, ansvar och bemanning

Beställare: 2005s ledningsgrupp (Rolf Ågren)

Uppföljningsansvaret har delegerats till
"Arkitekturgrupp MVS".

Ansvariga: Björn Larsson och Lars Danielsson

Bemanning: Berörd personal på 21XX, 25XX, 2020
samt IBM, HDS, STK etc.

----- SLUT PÅ DOKUMENT -----

Printed by: 2802 HÅKAN LÖVGREN 031/669144

Subject: SD95.AKT23.01

94-05-31

VOLVO
Volvo Data AB

Dokumentnamn : DIREKTIV
Utfärdare : 2802, Håkan Lövgren, 031-669144, HD1S
Datum : 1994-05-31
Reg nr : SD95.AKT23.01
Beskrivning : Utredning - Namnstandard systemdataset
Fastställt :
Ersätter : SD95.AKT23.00

NAMNSTANDARDS, SYSTEMDATASET

Förutsättningar, bakgrund

Den rådande namnstandard för systemdatamängder inom stordatormiljön, (och som även är applicerad inom LECS) har visat sig inte riktigt klara den utveckling som sker. På MVS-sidan ställer utvecklingen mot Sysplex nya krav, utvecklingen bort från O-miljöer (kunds specifika miljöer) innebär också förändringar. Vidare, utvecklingen mot en alltmer distribuerad värld där stordatorn skall ingå ställer också nya krav på hur systemdatamängder benämns.

I ljuset av detta har inom SD95 bedömts att vi måste se över namnstandard och göra de förändringar som krävs för att kunna möta de nya förhållandena.

Förändringsmål

En ny standard för systemdatamängder inom stordatormiljön, MVS.

Projekt mål

- projektet skall vara genomfört och resultatet framme senast 1994-09-30.
- projektet får förbruka 4 mv

Kvalitetsmål

En ny och implementerad standard får ej påverka kunderna. 
Alla dataset som omfattas av den nya standarden skall antingen
- vara helt oåtkomliga för folk utanför den centrala teknik-

Printed by: 2802 HÅKAN LÖVGREN 031/669144

Subject: SD95.AKT23.01

94-05-31

funktionen (mha behörighetskontroll) eller
- endast refereras indirekt via standardprocedur

Modifieringen av standard får ej innebära några avbrott i
driften eller på annat sätt äventyra tillgängligheten i
samband med implementationen av den nya standarden.

Omfattning, avgränsning

Den nya standarden skall omfatta samtliga MVS-miljöer som
Volvo Data ansvarar för, alltså även MEXPACK-noderna.
Implementation på MEXPACK-noderna skall ske i samråd med
ansvariga på resp. ställe och vid en tidpunkt som passar dem,
dock senast 1995-12-31.

Förväntat resultat

Projektet skall producera en ny standard för systemdatamängder
inom stordatormiljön MVS. Standarden skall dokumenteras och
dokumentationen skall läggas i den Memo-anslagstavla som f.n.
används för standarddokumentation (VD.2005NAME)

Lönsamhetsbedömning

-

Överordnade planer

En första remissversion skall vara klar för remiss senast
→ 94W26.
En andra remissversion skall vara klar för remiss senast
94W34
Ny standard skall vara dokumenterad och klar senast 94W39.

Organisation, Ansvar och Bemanning

Arbetet leds och samordnas av avd 2502 Henrik Holst
I arbetsgruppen skall ingå representanter för avdelningarna
2510 - MVS
2520 - Interaktiva system
2540 - Databassystem
2120 - Drifteknik

Printed by: 2802 HÅKAN LÖVGREN 031/669144

Subject: SD95.AKT26.01

94-05-31

VOLVO
Volvo Data AB

Dokumentnamn : DIREKTIV
Utfärdare : 2140 Björn Larsson DA1S 667480
Datum : 1994-05-10
Reg nr : SD95.AKT26.01
Beskrivning : Projektering+genomförande av miljösammanslagningar
Fastställt :
Ersätter : SD95.AKT26.00

KONFIGURATION

Förutsättningar och bakgrund

Under SD95-projektet har vi försökt hitta lösningar för att nå de mål som specificerats, för Konfigurations-delen var det närmast nedanstående mål:

- Reducera maninsatser i MVS-miljön
- Minimera antalet LPARs/miljöer
- Möjliggör längre öppettider
- Sikta på en bra client/server-miljö
- Minst samma svarstider och tillgänglighet som idag

För att nå dessa mål, och samtidigt inte försämma redan ingångna SLA-avtal (med bl.a. tuffa öppettidskrav) lades en plan för att minska antalet LPARs och miljöer.

Enligt mjukvaru-projektet bedömdes metoden att merga miljöer (inte att bygga nya) som den lämpligaste för genomförandet. Den övergripande strategin är att sikta på Sysplex, och alla förändringar bör alltså vara ett steg i riktning till Sysplex.

Om våra nuvarande MVS-miljöer har vi sagt:

- V5 och V6 beslutades få vara kvar tills vidare.
- VT miljön behålles som egen testmiljö tills vidare.
- V2 och V4 beslutades bli lämpliga baser för de "nya" stora produktionsmiljöerna som skall bli Sysplexmiljöer, eventuellt kan de kanske bli EN stor övergripande miljö i framtiden - men detta är för tidigt att avgöra nu.
- VK01 och VD02 får vara kvar som egna miljöer tills vi ser att vi kan klara dessas speciella öppettidskrav i en större gemensam miljö.

Resultatet blev att vi ansåg oss kunna minska LPARs och

Printed by: 2802 HÅKAN LÖVGREN 031/669144

Subject: SD95.AKT26.01

94-05-31

miljöer genom att "ta bort" V202, V101 och BM01.

Omfattning och avgränsning

Detta projekt innefattar avvecklande av V101 och BM01.
V101 skall delas så att PV-delen flyttas till V2, LV-delen
till V4 och övrigt sannolikast till V4.

BM01 har ingen direkt samhörighet med vare sig V2 eller V4
så vitt vi kan avgöra. Eftersom dess data redan är placerat
på PV och vi ska försöka erhålla en bra balans mellan hallarna
vad avser diskmängder, bör BM flyttas in i V2.
Observera! VME är lovade en egen miljö enligt SLA, detta måste
förhandlas om. Vi känner att det finns gehör för en ändring i
avtalet, inställningen är positiv till Sysplex och en fortsatt
höjd funktionalitet och andra fördelar i en modern miljö.

Prereq:

- PU02 måste vara genomförd enligt mjukvaru-projektet.
- våra två tapelib-komplex måste vara hopslagna till ett komplex
för att kunna hantera dataflyttar på ett kontrollerat och
funktionellt sätt enligt 2120 Space Management.
- Flyttverktyg behövs för DB2, BMC/alter eller Platinum migrator
(för en kostnad av c:a 1 MSEK år 1).

Själva genomförandet av projektet beräknas kunna starta
tidigast 1 oktober.

För att tillförsäkra en bra arbetsgång och ett bra resultat
bör diskmassorna i V1- och V4-miljön vara delade (shared dasd)
under mergefasen V1 till V4. Motsvarande gäller för BM och V2
under den mergefasen.

Ur CPU-ekonomisk synpunkt kan det vara positivt att kunna
få över Parts PV-del till V2 som första steg i delningen
av V101. Kontakta 2140 i samband med uppstarten för att
verifiera detta och klargöra ev. konsekvenser.

Förväntat resultat

Färre större miljöer för effektivare drift och som bas för
framtida Sysplex.

Resursramar

Printed by: 2802 HÅKAN LÖVGREN 031/669144

Subject: SD95.AKT26.01

94-05-31

Projektadministration, 6 mv.
Delad disk-införande V1/V4, 3 mv.
För V1-delningen, 31 mv.*
Delad disk införande BM/V2, 3 mv..
För BM till V2 15 mv.*
* Av dessa beräknas 6 mv behövas från kunder.

Grov plan

1994-05-xx Fastställt direktiv
1994-09-01 Förslag avstäms med 2005LG
SLA skrivs om för VME
1994-10-01 Genomförandet startar
1995-12-15 Projektet slutfört

Organisation ansvar och bemanning

Projektledare:
Henrik Holst eller Kjell Rask
Övriga deltagare:
2120, 2510, 2520, 2540, 22XX, kunder

De olika etapperna bör genomföras seriellt och uppdelas
i separata delprojekt. Erfarenheter kan då tas tillvara och
tillgodogöras under jobbet gång.

Risk och sårbarhet

Det är en stor förändring som syftar till att lägga grunden för
framtida miljöer. Flera miljöer är involverade i detta om-
fattande projekt som måste drivas och genomföras med stor
noggrannhet för att inte riskera kvalitetsproblem.

Metoden med delad disk mellan olika LPARs kan ge upphov till
viss performance-degradering under en övergångstid.

----- SLUT PÅ DOKUMENT -----

Printed by: 2802 HÅKAN LÖVGREN 031/669144

Subject: SD95.AKT31.01

94-05-31

VOLVO
Volvo Data AB

Dokumentnamn : PRELIMINÄRT DIREKTIV
Utfärdare : 2802, Håkan Lövgren, 031-669144, HD1S
Datum : 1994-05-31
Reg nr : SD95.AKT31.01
Beskrivning : LE/370
Fastställt :
Ersätter : SD95.AKT31.00

LE/370

Förutsättningar och bakgrund

IBM har annonserat ny run-time-miljö (LE/370) och nya kompilatorer. Dessa bör installeras på Volvo Data.

Mål

Att projektera och genomföra installationen med PU095Q1.

Omfattning och avgränsning

Endast MVS-miljöerna berörs och VT-projektets PUO-process skall följas.
Information till kunder ingår.

Förväntat resultat

Informationsmateriel till kunder.
Installationsplan
Rapport

Resursramar

Beräknad resursåtgång är 12 mv, fördelade enligt

Projektering/genomförande	10 mv
Rapporter och information	2 mv

Grov plan

Genomförandet skall vara klart till PU095Q1.

V O L V O
Volvo Data Corp

Document: MEMO
Regno:

PAGE: 2
Insert: App:

Printed by: 2802 HÅKAN LÖVGREN 031/669144

Subject: SD95.AKT31.01 94-05-31

Organisation, ansvar och bemanning

Beställare: 2005s ledningsgrupp (Rolf Ågren)

Uppföljningsansvaret har delegerats till
"Arkitekturgrupp MVS".

Ansvarig: Alf Eric Thunberg

Bemanning: 2510- och 2830-personal

Risk och sårbarhet

Kompatibilitetsproblem för äldre PLI-applikationer
kan försena införandet av PLI 370.

----- SLUT PÅ DOKUMENT -----

Printed by: 2802 HÅKAN LÖVGREN 031/669144

Subject: SD95.AKT32.01

94-05-31

VOLVO
Volvo Data AB

Dokumentnamn : DIREKTIV
Utfärdare : 2802, Håkan Lövgren, 031-669144, HD1S
Datum : 1994-05-31
Reg nr : SD95.AKT32.01
Beskrivning : Extallation av COBOL-kringprodukter
Fastställt :
Ersätter : SD95.AKT32.00

COBOL VISSA KRINGPRODUKTER

Förutsättningar och bakgrund

Vissa kringprodukter som används vid COBOL-utveckling har mist sitt berättigande, dels beroende på utvecklingen av COBOL och dels p g a sin begränsade användning. Aktiviteten syftar till att ta bort dessa produkter samt informera kund om hur de skall migrera från dessa.

Mål

Att projektera och genomföra extallationen med PU095Q1.

Omfattning och avgränsning

- Endast MVS-miljöerna berörs och VT-projektets PUO-process skall följas.
Information till kunder ingår.

Förväntat resultat

- Informationsmateriel till kunder.
Extallationsplan
Rapport

Resursramar

Beräknad resursåtgång är 3 mv, fördelade på aktiviteterna

Framtagande av rekommendation hur moduler skall lokaliseras
Framtagande av rekommendation hur migrering skall genomföras

Printed by: 2802 HÅKAN LÖVGREN 031/669144

Subject: SD95.AKT32.01

94-05-31

Kundsupport/problemlösning

Grov plan

Genomförandet skall vara klart till PU095Q1.

Organisation, ansvar och bemanning

Beställare: 2005s ledningsgrupp (Rolf Ågren)

Uppföljningsansvaret har delegerats till
"Arkitekturgrupp MVS".

Ansvarig: Alf Eric Thunberg

Bemanning: 2510- och 2830-personal

Risk och sårbarhet

Kundpåverkan på avskaffningen av RW-precompiler kan
visa sig större än förväntat vilket kan innebära att
denna produkt ej kan avskaffas till PU95Q1.

Det kan finnas kvarvarande

OS/VS-COBOL/METACOBOL som ej är konverterat som vi ej
känner till hos kund. Konsolideringar.

Printed by: 2802 HÅKAN LÖVGREN 031/669144

Subject: SD95.AKT33.01

94-05-31

VOLVO
Volvo Data AB

Dokumentnamn : DIREKTIV
Utfärdare : 2802, Håkan Lövgren, 031-669144, HD1S
Datum : 1994-05-31
Reg nr : SD95.AKT33.01
Beskrivning : COQS -> CICSPRINT
Fastställt :
Ersätter : SD95.AKT33.00

COQS -> CICSPRINT

Förutsättningar och bakgrund

COQS är en printprodukt för CICS som Excavator kör. I samband med versionsbyte på CICS skall COQS utvärderas med inriktningen att ersätta den med CICSPRINT eller annan printprodukt. CICS versionsbyte är planerat till PU094Q3.

Mål

Aktiviteten har till mål att säkra kvaliteten inom printprodukter för CICS samt att standardisera produktutbudet genom att ersätta COQS med CICSPRINT.

Omfattning och avgränsning

PUO-processen skall följas.
Information till kunder ingår.

Förväntat resultat

Informationsmateriel till kunder.
Migreringsplan
Rapport

Resursramar

Beräknad resursåtgång är 2 mv.

Grov plan

Genomförandet skall vara klart 1994-12-31.

V O L V O Document: MEMO
Volvo Data Corp Regno:

PAGE: 2
Insert: App:

Printed by: 2802 HÅKAN LÖVGREN 031/669144

Subject: SD95.AKT33.01 94-05-31

Organisation, ansvar och bemanning

Beställare: 2005s ledningsgrupp (Rolf Ågren)

Uppföljningsansvaret har delegerats till
"Arkitekturgrupp MVS".

Ansvarig: Anders Johnsson

----- SLUT PÅ DOKUMENT -----

Printed by: 2802 HÅKAN LÖVGREN 031/669144

Subject: SD95.AKT34.01

94-05-31

VOLVO
Volvo Data AB

Dokumentnamn : DIREKTIV
Utfärdare : 2802, Håkan Lövgren, 031-669144, HD1S
Datum : 1994-05-31
Reg nr : SD95.AKT34.01
Beskrivning : Datamanager användargränssnitt
Fastställt :
Ersätter : SD95.AKT34.00

DATAMANAGER ANVÄNDARGRÄNSSNITT

Förutsättningar och bakgrund

Datamanager är Volvos Dictionary för systemutveckling och systemförvaltning. Vi har ett Volvo Data-utvecklat ISPF-gränssnitt vars funktionalitet numer finns tillgänglig från leverantör. Vi föreslår att undersöka möjligheterna att antingen installera denna standardfunktion, eller att se hur vi kan klara oss utan den. Det senare alternativet kan vara möjligt, eftersom vi numera kör Datamanager från VILMA II.

Mål

Målet är att avveckla den egenutvecklade koden.

Omfattning och avgränsning

PUO-processen skall följas.
Information till kunder ingår.

Förväntat resultat

Kostnad-Intäkts-kalkyl
Informationsmateriel till kunder.
Införandeplan
Rapport

Resursramar

Beräknad resursåtgång är 10 mv, fördelade på aktiviteterna

Utredning om vi kan klara oss utan ISPF-gränssnitt

Printed by: 2802 HÅKAN LÖVGREN 031/669144

Subject: SD95.AKT34.01

94-05-31

Ev. installation av ISPF-gränssnitt från leverantör
Ev. modifiering av eget ISPF-gränssnitt eller
av produkt-gränssnitt i VILMA II

Grov plan

Genomförandet skall vara klart 1994-12-31.

Organisation, ansvar och bemanning

Beställare: 2005s ledningsgrupp (Rolf Ågren)

Uppföljningsansvaret har delegerats till
"Arkitekturgrupp MVS".

Ansvarig: Lars-Eric Calås

Bemanning: Lars-Eric Calås och Thomas Svensson

Granskat av: Göran Andersson
Thomas Svensson

----- SLUT PÅ DOKUMENT -----

Printed by: 2802 HÅKAN LÖVGREN 031/669144

Subject: SD95.AKT35.01 94-05-31

VOLVO
Volvo Data AB

Dokumentnamn : DIREKTIV
Utfärdare : 2802, Håkan Lövgren, 031-669144, HD1S
Datum : 1994-05-31
Reg nr : SD95.AKT35.01
Beskrivning : Ersättning av DOSRPG
Fastställt :
Ersätter : SD95.AKT35.00

ERSÄTTNING AV DOSRPG

Förutsättningar och bakgrund

DOSRPG är en relik från tidigt 80-tal, då man installerade en modifierad variant av DOSRPG för exekvering i MVS-miljö. Numera saknar den all support, och är en potentiell risk vid alla uppgradering av basmjukvara. Produkten DOSRPG i MVS-miljö skall avvecklas, genom konvertering till aktuell RPG-version eller annat högnivåspråk.

Mål

Aktiviteten har till mål att säkra kvaliteten inom RPG-området.
Ev. måste ny MVS RPG-kompilator installeras.

Omfattning och avgränsning

PUO-processen skall följas.
Information till kunder ingår.

Förväntat resultat

Kostnad-Intäkts-kalkyl
Informationsmateriel till kunder.
Införandeplan
Rapport

Resursramar

Beräknad resursåtgång är 5 mv, fördelade på aktiviteterna

Printed by: 2802 HÅKAN LÖVGREN 031/669144

Subject: SD95.AKT35.01

94-05-31

Avannonsering av produkten/tjänsten.
Ev. installation av aktuell MVS RPG-version.
Ev. hjälp till kunder med kompilering/konvertering och test

Grov plan

Genomförandet skall vara klart 1994-12-31.

Organisation, ansvar och bemanning

Beställare: 2005s ledningsgrupp (Rolf Ågren)

Uppföljningsansvaret har delegerats till
"Arkitekturgrupp MVS".

Ansvarig: Göran Andersson

Bemanning: Göran Andersson
Anders Theodorsson

----- SLUT PÅ DOKUMENT -----

Printed by: 2802 HÅKAN LÖVGREN 031/669144

Subject: SD95.AKT36.01

94-05-31

VOLVO
Volvo Data AB

Dokumentnamn : DIREKTIV
Utfärdare : 2802, Håkan Lövgren, 031-669144, HD1S
Datum : 1994-05-31
Reg nr : SD95.AKT36.01
Beskrivning : Konvertering FORMAT till EPLUS
Fastställt :
Ersätter : SD95.AKT36.00

KONVERTERING FORMAT TILL EPLUS

Förutsättningar och bakgrund

Format är en liten rapportgenerator, som hyrs tillsammans med produkten XICS (mjukvara för Xerox-printern).
Format används endast internt av avdelning 2390. Vi föreslår konvertering av nuvarande ca 20 Format-program till EPLUS.
Aktiviteten ger minskning av kostnader för man, maskin och licenser.

Mål

Att extallera produkten FORMAT.

Omfattning och avgränsning

-

Förväntat resultat

Information till kunder (om det behövs)
Rapport när FORMAT är extallerad

Resursramar

Beräknad resursåtgång är 3 mv, fördelade på aktiviteterna

Avannonsering (?)
Omkodning av FORMAT-program till EPLUS
Fysisk extallation av produkten

Grov plan

V O L V O
Volvo Data Corp

Document: MEMO
Regno:

PAGE: 2
Insert: App:

Printed by: 2802 HÅKAN LÖVGREN 031/669144

Subject: SD95.AKT36.01

94-05-31

Genomförandet skall vara klart 1995-06-30.

Organisation, ansvar och bemanning

Beställare: 2005s ledningsgrupp (Rolf Ågren)

Uppföljningsansvaret har delegerats till
"Arkitekturgrupp MVS".

Ansvarig: Stig Hillgard

----- SLUT PÅ DOKUMENT -----

Printed by: 2802 HÅKAN LÖVGREN 031/669144

Subject: SD95.AKT37.01

94-05-31

VOLVO
Volvo Data AB

Dokumentnamn : DIREKTIV
Utfärdare : 2802, Håkan Lövgren, 031-669144, HD1S
Datum : 1994-05-31
Reg nr : SD95.AKT37.01
Beskrivning : KBMS
Fastställt :
Ersätter : SD95.AKT37.00

KBMS

Förutsättningar och bakgrund

KBMS är en AI-produkt i MVS-miljö. Sedan installationen hösten 1991, har kunderna inte satsat på applikationer där AI ingår i stordatorlösningar. F.n. finns bara ett fåtal användare. Produktkalkylen är konstruerad med utgångspunkt från att användarna betalar en form av licens, vilket i sin tur kräver ett minimiantal användare.

Aktiviteten innebär nedklassning av produkten från B till C, med avsikt avveckla produkten/tjänsten i MVS-miljö. Skulle det, under denna tid, uppstå ett större behov av kunskapssystem i stordator, kan detta omprövas.

Mål

Att lägga upp en plan för avveckling av KBMS, att klassa ned produkten till klass C och slutligen extallera produkten.

Ömfattning och avgränsning

Volvo Datas regler för nedklassning av produkter samt reglerna omkring PUO:er måste följas.

Förväntat resultat

Information till kunder
Avvecklingsplan

Resursramar

V O L V O Document: MEMO
Volvo Data Corp Regno:

PAGE: 2
Insert: App:

Printed by: 2802 HÅKAN LÖVGREN 031/669144

Subject: SD95.AKT37.01 94-05-31

Beräknad resursåtgång är 1 mv, fördelade på aktiviteterna

Planering
Avannonsering
Fysisk extallation av produkten

Grov plan

Genomförandet skall vara klart 1994-10-01.

Organisation, ansvar och bemanning

Beställare: 2005s ledningsgrupp (Rolf Ågren)

Uppföljningsansvaret har delegerats till
"Arkitekturgrupp MVS".

Ansvarig: Jean-Peter Fendrich

Bemanning: Ansvarig + 2540

----- SLUT PÅ DOKUMENT -----

Printed by: 2802 HÅKAN LÖVGREN 031/669144

Subject: SD95.AKT38.01 94-05-31

VOLVO
Volvo Data AB

Dokumentnamn : DIREKTIV
Utfärdare : 2802, Håkan Lövgren, 031-669144, HD1S
Datum : 1994-05-31
Reg nr : SD95.AKT38.01
Beskrivning : LEXI in under HELP
Fastställt :
Ersätter : SD95.AKT38.00

LEXI IN UNDER HELP

Förutsättningar och bakgrund

LEXI är en VTAM-applikation, som numera huvudsakligen används för att få online tillgång till Volvos telefonkatalog. Vi föreslår att man implementerar den funktionalitet som idag finns i LEXI i produkten HELP, och därmed avvecklar LEXI. Detta ger minskning av produktutbudet, och minskning av antal aktiva subsystem.

Mål

Att implementera LEXI-funktionaliteten under HELP och avskaffa LEXI som subsystem. slutligen extallera produkten.

○ Omfattning och avgränsning

Volvo Datas regler för nedklassning av produkter samt reglerna omkring PUO:er måste följas.

○ Förväntat resultat

Information till kunder
Avvecklingsplan

Resursramar

Beräknad resursåtgång är 4 mv, fördelade på aktiviteterna

Detaljkonstruktion

V O L V O Document: MEMO
Volvo Data Corp Regno:

PAGE: 2
Insert: App:

Printed by: 2802 HÅKAN LÖVGREN 031/669144

Subject: SD95.AKT38.01

94-05-31

Kundinformation
Avveckling av produkten LEXI

Grov plan

Genomförandet skall vara klart till PU095Q1.

Organisation, ansvar och bemanning

Beställare: 2005s ledningsgrupp (Rolf Ågren)

Uppföljningsansvaret har delegerats till
"Arkitekturgrupp MVS".

Ansvarig: Ragnhild Westin

Bemanning: Holger Johnson, Ingbritt Wahlqvist,
 Stefan Rödjemo, Ragnhild Westin

----- SLUT PÅ DOKUMENT -----

Printed by: 2802 HÅKAN LÖVGREN 031/669144

Subject: SD95.AKT3A.01

94-05-31

VOLVO
Volvo Data AB

Dokumentnamn : DIREKTIV
Utfärdare : 2802, Håkan Lövgren, 031-669144, HD1S
Datum : 1994-05-31
Reg nr : SD95.AKT3A.01
Beskrivning : SUSF-handboken in i Book Manager
Fastställt :
Ersätter : SD95.AKT3A.00

SUSF-HANDBOKEN IN I BOOK MANAGER

Förutsättningar och bakgrund

SUSF Handboken vänder sig till systemutvecklings- och systemförvaltningspersonal med råd och riktlinjer för deras verksamhet. Den bygger på dokument framställda med DCF och en Volvo Data-framtagna rutin för formattering och distribution. Denna rutin kräver en hel del handpåläggning. Vi föreslår nu att en övergång till texthantering i Book Manager, i enlighet med rekommendationerna från SUSF-projektet, utreds. En övergång till Book Manager skulle ge besparingar av mantid för produkten. I kalkylen måste beaktas licenskostnad för Book Manager/Build i VT-noden, och Book Manager/Read hos användarna.

Mål

Att utreda om en övergång till Book Manager är lämplig.

Omfattning och avgränsning

PPEVAL måste följas.

Förväntat resultat

Rapport

Resursramar

Beräknad resursåtgång är 3 mv, fördelade på aktiviteterna

Genomgång av design och funktionalitet hos Book Manager

Printed by: 2802 HÅKAN LÖVGREN 031/669144

Subject: SD95.AKT3A.01

94-05-31

Utreda om det går att skapa ett användarvänligt gränssnitt.

Skulle utvärderingen ge vid handen att Book Manager
lämpligen borde hantera innehållet i SUSF-Handboken,
föreslås att implementationen görs under 1995Q1.

Grov plan

Genomförandet skall vara klart 1994-12-31.

Organisation, ansvar och bemanning

Beställare: 2005s ledningsgrupp (Rolf Ågren)

Uppföljningsansvaret har delegerats till
"Arkitekturgrupp MVS".

Ansvarig: Richard Widegren

Risk och sårbarhet

Ett problem vid en ev. övergång till Book Manager för
hantering av SUSF-Handboken, är att denna även distribueras
till våra MEXPACK-kunder. De skulle då bli
tvingade att installera Book Manager/Read.
Denna fråga måste utredas under utvärderingen.

----- SLUT PÅ DOKUMENT -----

Printed by: 2802 HÅKAN LÖVGREN 031/669144

Subject: SD95.AKT3B.01 94-05-31

VOLVO
Volvo Data AB

Dokumentnamn : DIREKTIV
Utfärdare : 2802, Håkan Lövgren, 031-669144, HD1S
Datum : 1994-05-31
Reg nr : SD95.AKT3B.01
Beskrivning : TOB/IHF
Fastställt :
Ersätter : SD95.AKT3B.00

TOB/IHF

Förutsättningar och bakgrund

TOB är Volvo Data-utvecklad VICS-applikation för dokumenthantering i MVS-miljö.

Idag kommer huvuddelen av TOB-användarna från internt Volvo Data.

IHF är en köpt produkt, som används för bildhantering under TOB. Support från leverantör finns inte längre för IHF, varför man måste vidta någon åtgärd. Antingen avveckla produkten (behovet är förmodligen inte så stort), eller konvertera till produkten GDQF. Vi föreslår nu att man utreder möjligheten att snarast avveckla produkten IHF.

Vi föreslår även att man utreder möjligheten att helt avveckla TOB i sitt nuvarande utseende genom att utöka VILMA II med den funktionalitet från TOB som idag saknas, främst bildhantering och dokumentprofiler. Aktiviteten ger förbättrad kvalitet genom avveckling av IHF, och minskad dubbelhantering av funktioner för dokumenthantering i MVS-miljö. Risk för kvalitetsproblem om vi fortsätter använda oss av produkten IHF. Produkten kommer troligen ej att fungera efter det att GDDM V3 installerats.

Mål

Att avveckla IHF samt utreda om hela TOB går att avveckla.

Omfattning och avgränsning

Printed by: 2802 HÅKAN LÖVGREN 031/669144

Subject: SD95.AKT3B.01

94-05-31

Förväntat resultat

Information till kunder
Rapport om när IHF extallerats
Utredningsrapport om eventuell avveckling av TOB

Resursramar

Beräknad resursåtgång för att avveckla IHF är 2 mv.

Beräknad resursåtgång för utredning om eventuell avveckling
av TOB är 3 mv.

Grov plan

Klart till PU095Q1.

Organisation, ansvar och bemanning

Beställare: 2005s ledningsgrupp (Rolf Ågren)

Uppföljningsansvaret har delegerats till
"Arkitekturgrupp MVS".

Ansvarig: Claes Gauffin

Bemanning: 2390 Claes Gauffin
2830 Richard Widengren
2520 Birgitta Dahlgren

----- SLUT PÅ DOKUMENT -----

Printed by: 2802 HÅKAN LÖVGREN 031/669144

Subject: SD95.AKT3C.01

94-05-31

VOLVO
Volvo Data AB

Dokumentnamn : DIREKTIV
Utfärdare : 2802, Håkan Lövgren, 031-669144, HD1S
Datum : 1994-05-31
Reg nr : SD95.AKT3C.01
Beskrivning : Standardisering av VICS
Fastställt :
Ersätter : SD95.AKT3C.00

STANDARDISERING AV VICS

Förutsättningar och bakgrund

VICS är en Volvo Data-påbyggnad till standard TSO, som utvecklats för speciella Volvo-önskemål, som vi nu ser till viss del bör kunna ersättas med standardfunktioner. Följande förefaller möjligt:

- o Avveckling av Parallella sessioner.
- o Avveckling av funktionen VICSSERV.
- o Ersättning av VICS användarregister med ACF2 logonid info alt. IBM std SYS1.UADS.
- o Utbyte av produkten TSOMON till billigare lösning som som möjliggör uppdragskodsbyte.
- o Avskaffande av realtidsredovisning av kostnader och PU vid avloggning.

Mål

Att utreda (och förankra med våra kunder) vilka av ovanstående förslag som är möjliga att genomföra.
Godkända direktiv för genomförande.

Omfattning och avgränsning

-

Förväntat resultat

Rapport om vilka aktiviteter som går att genomföra
Information till kunder
Godkända direktiv

V O L V O
Volvo Data Corp

Document: MEMO
Regno:

PAGE: 2
Insert: App:

Printed by: 2802 HÅKAN LÖVGREN 031/669144

Subject: SD95.AKT3C.01

94-05-31

Resursramar

Beräknad resursåtgång är 4 mv.

Grov plan

Analysen skall vara klar 1994-09-30 och ev.
genomföranden bör planeras så att de avslutas under 1994.

Organisation, ansvar och bemanning

Beställare: 2005s ledningsgrupp (Rolf Ågren)

Uppföljningsansvaret har delegerats till
"Arkitekturgrupp MVS".

Ansvarig: Håkan Lövgren

----- SLUT PÅ DOKUMENT -----

Printed by: 2802 HÅKAN LÖVGREN 031/669144

Subject: SD95.AKT41.01

94-05-31

VOLVO
Volvo Data AB

Dokumentnamn : DIREKTIV
Utfärdare : 2802, Håkan Lövgren, 031-669144, HD1S
Datum : 1994-05-31
Reg nr : SD95.AKT41.01
Beskrivning : Uppgradering av VTAM
Fastställt :
Ersätter : SD95.AKT41.00

UPPGRADERING AV VTAM

Förutsättningar och bakgrund

För närvarande använder vi VTAM/XA V3.3 i samtliga MVS-system. Denna release är den sista XA-upplaga och blev tillgänglig för 4 år sedan. Under denna period har 3 nya upplagor blivit tillgängliga (V3.4.0, V3.4.1 och V4.1) och en 4:e är annonserad. Avsikten är att uppgradera till V4.1 som blev tillgänglig Juni 93.

Mål

Att genomföra installationen.

Omfattning och avgränsning

Regelverket kring PUO:er måste följas.

Förväntat resultat

Rapport när installation genomförts.

Resursramar

Beräknad resursåtgång 6 mv.

Grov plan

VTAM V4.1 är beställd och planerad att installeras för test i VT02 under W415-424 och produktionssättning sker med propageringspaket PU094Q3 dvs W438-440.

Organisation, ansvar och bemanning

V O L V O
Volvo Data Corp

Document: MEMO
Regno:

PAGE: 2
Insert: App:

Printed by: 2802 HÅKAN LÖVGREN 031/669144

Subject: SD95.AKT41.01

94-05-31

Beställare: 2005s ledningsgrupp (Rolf Ågren)

Uppföljningsansvaret har delegerats till
"Arkitekturgrupp MVS".

Ansvarig: Bo Olsson

Deltagare: Conny Grönberg
Örjan Lindholm

----- SLUT PÅ DOKUMENT -----

Printed by: 2802 HÅKAN LÖVGREN 031/669144

Subject: SD95.AKT42.01

94-05-31

VOLVO
Volvo Data AB

Dokumentnamn : DIREKTIV
Utfärdare : 2802, Håkan Lövgren, 031-669144, HD1S
Datum : 1994-05-31
Reg nr : SD95.AKT42.01
Beskrivning : Uppgradering av NetView
Fastställt :
Ersätter : SD95.AKT42.00

UPPGRADERING AV NETVIEW

Förutsättningar och bakgrund

Vår nuvarande upplaga av NetView är V2.3-XA som är sista XA-release. Avsikten är att uppgradera till V2.4-ESA som blev tillgänglig Dec. 93. För NetView som är mycket viktig inom Operation Management både för Systems och Network Management är vi tidiga med installation liksom vid de senaste release-uppgraderingarna. Detta för att snabbt omsätta ny funktionalitet till rationell drift.

Mål

Att genomföra uppgraderingen.

Omfattning och avgränsning

Regelverket kring PUO:er måste följas.

Förväntat resultat

Rapport när installation genomförts.

Resursramar

Beräknad resursåtgång 3 mv.

Grov plan

NetView/ESA V2.4 är beställd och planerad att installeras för test i VT02 under W415 och produktionssättning sker med propageringspaket PU094Q3 dvs W438-440.

V O L V O
Volvo Data Corp

Document: MEMO
Regno:

PAGE: 2
Insert: App:

Printed by: 2802 HÅKAN LÖVGREN 031/669144

Subject: SD95.AKT42.01

94-05-31

Organisation, ansvar och bemanning

Beställare: 2005s ledningsgrupp (Rolf Ågren)

Uppföljningsansvaret har delegerats till
"Arkitekturgrupp MVS".

Ansvarig: Conny Grönberg

Deltagare: Örjan Lindholm

----- SLUT PÅ DOKUMENT -----

Printed by: 2802 HÅKAN LÖVGREN 031/669144

Subject: SD95.AKT43.01

94-05-31

VOLVO
Volvo Data AB

Dokumentnamn : DIREKTIV
Utfärdare : 2802, Håkan Lövgren, 031-669144, HD1S
Datum : 1994-05-31
Reg nr : SD95.AKT43.01
Beskrivning : Uppgradering av NPM
Fastställt :
Ersätter : SD95.AKT43.00

UPPGRADERING AV NPM

Förutsättningar och bakgrund

För närvarande kör vi NPM V1.5.1. och uppgradering till V2.1 är planerad. Versionsbytet innebär en uppgradering till modernare teknologi med mycket ny funktionalitet.

Mål

Att genomföra uppgraderingen.

Omfattning och avgränsning

Regelverket kring PUO:er måste följas.

Förväntat resultat

Rapport när installation genomförts.

Resursramar

Beräknad resursåtgång 2 mv.

Grov plan

NPM V2.1 är beställd och planerad att installeras för test i VT02 under W415 och produktionssättning sker med propageringspaket PU094Q3 dvs W438-440.

Organisation, ansvar och bemanning

Beställare: 2005s ledningsgrupp (Rolf Ågren)

V O L V O
Volvo Data Corp

Document: MEMO
Regno:

PAGE: 2
Insert: App:

Printed by: 2802 HÅKAN LÖVGREN 031/669144

Subject: SD95.AKT43.01

94-05-31

Uppföljningsansvaret har delegerats till
"Arkitekturgrupp MVS".

Ansvarig: Ivi Soomägi

Deltagare: Mats Erkenstam
Bo Olsson

----- SLUT PÅ DOKUMENT -----

Printed by: 2802 HÅKAN LÖVGREN 031/669144

Subject: SD95.AKT44.01

94-05-31

VOLVO
Volvo Data AB

Dokumentnamn : DIREKTIV
Utfärdare : 2802, Håkan Lövgren, 031-669144, HD1S
Datum : 1994-05-31
Reg nr : SD95.AKT44.01
Beskrivning : Installation av AON/MVS
Fastställt :
Ersätter : SD95.AKT44.00

INSTALLATION AV AON/MVS

Förutsättningar och bakgrund

AON/MVS är en för Volvo Data ny programprodukt. Den är efterföljare till ANO (automation tower) men är en fullsupportad standard program produkt. Det är en automatiserings- och övervaknings-produkt som körs under MVS med funktioner för SNA-automatisering som standard. Funktioner för support av annan nät-teknologi tillhandahålles i tilläggsmoduler. OBS! I skrivande stund är AON/MVS ännu inte annonserad men bedöms vara nära förestående.

Mål

Att genomföra installationen samt testa och utvärdera produkten inför en eventuell produktionssättning.

Omfattning och avgränsning

Regelverket kring PUO:er måste följas.

Förväntat resultat

Rapport när installation, tester och utvärdering genomförts.

Resursramar

Beräknad resursåtgång 4 mv.

Grov plan

Printed by: 2802 HÅKAN LÖVGREN 031/669144

Subject: SD95.AKT44.01

94-05-31

AON/MVS V1.1 är ännu inte annonserad och installationen för test i VT02 beräknas först kunna göras under W427-W437. Rapporten från installationen, testerna och utvärderingen ligger sedan till grund för beslut om en eventuell produktions-sättning av produkten som isåfall sker med propageringspaket PU094Q4, dvs W448-450.

Organisation, ansvar och bemanning

Beställare: 2005s ledningsgrupp (Rolf Ågren)

Uppföljningsansvaret har delegerats till
"Arkitekturgrupp MVS".

Ansvarig: Mats Erkenstam

Deltagare: Conny Grönberg
Örjan Lindholm
Bo Olsson

----- SLUT PÅ DOKUMENT -----

Printed by: 2802 HÅKAN LÖVGREN 031/669144

Subject: SD95.AKT45.01

94-05-31

VOLVO
Volvo Data AB

Dokumentnamn : DIREKTIV
Utfärdare : 2802, Håkan Lövgren, 031-669144, HD1S
Datum : 1994-05-31
Reg nr : SD95.AKT45.01
Beskrivning : Migrering från TPREG till standardlösning
Fastställt :
Ersätter : SD95.AKT45.00

MIGRERING FRÅN TPREG TILL STANDARDLÖSNING

Förutsättningar och bakgrund

TPREG är repository för i stort sett alla VTAM/NCP- och TRN-definitioner och innehåller source-data som används av ett stort antal egenskrivna kringrutiner. För återanvändning av source-data i ett större perspektiv och med utnyttjande av objekt-orienterad teknologi och med strategisk inriktning bör övergång till standardlösning påbörjas under 1994. Interrimslösningen NCA/MVS har diskuterats men avfärdats just p.g.a. att programprodukten är en interimslösning med mycket begränsad funktionalitet. Den förväntade strategiska lösningen antages vara nära förestående.

Mål

- Att bevaka marknaden och när lämplig(a) standardprodukter dyker upp initiera utvärderingar enligt PPEVAL.

Omfattning och avgränsning

- Förväntat resultat

Utvärderingsdirektiv för de produkter som skall utvärderas.

Resursramar

Beräknad resursåtgång 5 mv.

Grov plan

V O L V O Document: MEMO
Volvo Data Corp Regno: ,

PAGE: 2
Insert: App:

Printed by: 2802 HÅKAN LÖVGREN 031/669144

Subject: SD95.AKT45.01 94-05-31

Uppdraget löper under hela 1994 och 1995.

Organisation, ansvar och bemanning

Beställare: 2005s ledningsgrupp (Rolf Ågren)

Uppföljningsansvaret har delegerats till
"Arkitekturgrupp MVS".

Ansvarig: Bo Olsson

----- SLUT PÅ DOKUMENT -----

Printed by: 2802 HÅKAN LÖVGREN 031/669144

Subject: SD95.AKT46.01

94-05-31

VOLVO
Volvo Data AB

Dokumentnamn : DIREKTIV
Utfärdare : 2802, Håkan Lövgren, 031-669144, HD1S
Datum : 1994-05-31
Reg nr : SD95.AKT46.01
Beskrivning : Uppgradering av OPC
Fastställt :
Ersätter : SD95.AKT46.00

UPPGRADERING AV OPC

Förutsättningar och bakgrund

Sedan 4 år använder vi OPC/A V1.2 som vårt batch scheduling-system. För denna release är det en tidsfråga innan den blir avannonserad. OPC/A har sedan 3 år blivit OPC/ESA och 3 upplagor har blivit tillgängliga, V1.1, V1.2 och V1.2.1. Avsikten är att uppgradera till V1.2.1 som är tillgänglig sedan Sep. 93.

Mål

Att genomföra uppgraderingen.

Omfattning och avgränsning

Regelverket kring PUO:er måste följas.

Förväntat resultat

Rapport när uppgraderingen genomförts.

Resursramar

Beräknad resursåtgång 8 mv.

Grov plan

OPC/ESA V1.2.1 är beställd och planerad att installeras för test i VT02 under W403-414 och propageras med PU-paket PU094Q2 dvs W422-426. Produktionssättning kommer senare att ske skiljt från PU094Q2.

Printed by: 2802 HÅKAN LÖVGREN 031/669144

Subject: SD95.AKT46.01

94-05-31

Organisation, ansvar och bemanning

Beställare: 2005s ledningsgrupp (Rolf Ågren)

Uppföljningsansvaret har delegerats till
"Arkitekturgrupp MVS".

Ansvarig: Åke Rutgersson

Deltagare: John-Erik Hörnfeldt
Kenneth Hansson
Anders Bäcklund
Eva-Maria Brandqvist
Christer Svård
Tore Eklund
Ingvar Borgquist

----- SLUT PÅ DOKUMENT -----

Printed by: 2802 HÅKAN LÖVGREN 031/669144

Subject: SD95.AKT47.01

94-05-31

VOLVO
Volvo Data AB

Dokumentnamn : DIREKTIV
Utfärdare : 2802, Håkan Lövgren, 031-669144, HD1S
Datum : 1994-05-31
Reg nr : SD95.AKT47.01
Beskrivning : Ersättning av TSCF
Fastställt :
Ersätter : SD95.AKT47.00

ERSÄTTNING AV TSCF

Förutsättningar och bakgrund

Sedan knappt 2 år är TSCF V1.1 i produktion. Avsikten är att ersätta TSCF med en icke stordator-baserad programprodukt eller tjänst. Aktuella alternativ är AF/Remote, Automate/XC och Site Monitor. Dessa 3 alternativ ger samtliga avsevärt mindre omkostnader med avsevärt ökad funktionalitet.

Mål

Att utvärdera produkterna samt ersätta TSCF med den produkt som beslutas.

Omfattning och avgränsning

Utvärderingar skall göras enligt PPEVAL.
Regelverket kring PUO:er måste följas.

Förväntat resultat

Utvärderingsrapporter.
Rapport när utbytet genomförts.

Resursramar

Beräknad resursåtgång 4 mv.

Grov plan

Utvärdering av alternativa produkter tom. 9406.
Val av produkt 9406.

Printed by: 2802 HÅKAN LÖVGREN 031/669144

Subject: SD95.AKT47.01

94-05-31

Test installation av vald produkt 9407-9408.
Produktionssättning med PU094Q3.

Organisation, ansvar och bemanning

Beställare: 2005s ledningsgrupp (Rolf Ågren)

Uppföljningsansvaret har delegerats till
"Arkitekturgrupp MVS".

Ansvarig: Kenneth Hansson

Deltagare: John-Erik Hörnfeldt
Håkan Robertsson
Cleas Hultstrand
Kjell-Åke Widengård
Jan Ahlberg

----- SLUT PÅ DOKUMENT -----

Printed by: 2802 HÅKAN LÖVGREN 031/669144

Subject: SD95.AKT48.01

94-05-31

VOLVO
Volvo Data AB

Dokumentnamn : DIREKTIV
Utfärdare : 2802, Håkan Lövgren, 031-669144, HD1S
Datum : 1994-05-31
Reg nr : SD95.AKT48.01
Beskrivning : Installation Compiler and Library REXX/370
Fastställt :
Ersätter : SD95.AKT48.00

INSTALLATION COMPILER AND LIBRARY REXX/370

Förutsättningar och bakgrund

En avsevärd mängd REXX-kod exekveras som dels ingår i programprodukter och dels är egenskriven. Avsikten är att installera Compiler och Library REXX/370 V1.2 för användning under TSO/E och NetView.

Detta är en ny programprodukt för Volvo Data med mycket positiv lönsamhet då relativt mycket CPU-kraft kan frigöras. Baserat på endast NetView beräknas en reducering av CPU-utnyttjandet med ≥ 4 MIPS. Denna siffra stiger över tiden.

Mål

Att installera och annonsera produkten.

Omfattning och avgränsning

Regelverket kring PUO:er måste följas.

Förväntat resultat

Annonsering
Rapport när installationen genomförts

Resursramar

Beräknad resursåtgång 3 mv.

Grov plan

Programprodukten är beställd och planerad att installeras

V O L V O
Volvo Data Corp

Document: MEMO
Regno:

PAGE: 2
Insert: App:

Printed by: 2802 HÅKAN LÖVGREN 031/669144

Subject: SD95.AKT48.01 94-05-31

för test i VT02 innan W414 och produktionssättning
sker med propageringspaket PU094Q2 dvs W422-426.

Organisation, ansvar och bemanning

Beställare: 2005s ledningsgrupp (Rolf Ågren)

Uppföljningsansvaret har delegerats till
"Arkitekturgrupp MVS".

Ansvarig: Birgitta Dahlgren

Deltagare: Conny Grönberg
Örjan Lindholm
Kenneth Hansson

----- SLUT PÅ DOKUMENT -----

Printed by: 2802 HÅKAN LÖVGREN 031/669144

Subject: SD95.AKT49.01

94-05-31

VOLVO
Volvo Data AB

Dokumentnamn : DIREKTIV
Utfärdare : 2802, Håkan Lövgren, 031-669144, HD1S
Datum : 1994-05-31
Reg nr : SD95.AKT49.01
Beskrivning : Installation RODM Tool Support/MVS
Fastställt :
Ersätter : SD95.AKT49.00

INSTALLATION RODM TOOL SUPPORT/MVS

Förutsättningar och bakgrund

RODM är implementationen i MVS av SystemView Control Information Base (CIB) och som är den operativa delen i SystemView Data Dimension. Användningen av denna komplexa bit ökar nu snabbt av dels programprodukter men från nu även av VD objekt. För rationellare hantering kommer detta toolkit att installeras.

Mål

Att installera produkten.

Omfattning och avgränsning

Regelverket kring PUO:er måste följas.

Förväntat resultat

Rapport när installationen genomförts

Resursramar

Beräknad resursåtgång ?? mv.

Grov plan

Programprodukten är beställd och planerad att installeras för test i VT02 innan W415-425 och produktionssättning sker med propageringspaket PU094Q3 dvs W438-446. Produkten är endast beställd för ett CPU-komplex: VT-miljön.

V O L V O
Volvo Data Corp

Document: MEMO
Regno:

Insert: PAGE: 2
App:

Printed by: 2802 HÅKAN LÖVGREN 031/669144

Subject: SD95.AKT49.01

94-05-31

Organisation, ansvar och bemanning

Beställare: 2005s ledningsgrupp (Rolf Ågren)

Uppföljningsansvaret har delegerats till
"Arkitekturgrupp MVS".

Ansvarig: Conny Grönberg

Deltagare: Örjan Lindholm
Kenneth Hansson

----- SLUT PÅ DOKUMENT -----

Printed by: 2802 HÅKAN LÖVGREN 031/669144

Subject: SD95.AKT4A.01

94-05-31

VOLVO
Volvo Data AB

Dokumentnamn : DIREKTIV
Utfärdare : 2802, Håkan Lövgren, 031-669144, HD1S
Datum : 1994-05-31
Reg nr : SD95.AKT4A.01
Beskrivning : Utvärdering-Installation av Netview DM
Fastställt :
Ersätter : SD95.AKT4A.00

UTVÄRDERING-INSTALLATION AV NETVIEW DM

Förutsättningar och bakgrund

Denna aktivitet har delvis baserats på en produktionssättning av NetView DM/2 men NetView DM är en bred produkt med en mängd funktioner för softvarudistribution alternativt hantering av distribution, såsom mellan MVS-MVS, MVS-OS/2, MVS-AS/400, MVS-UNIX/AIX och MVS-3174/3172. Avsikten med att utvärdera NetView DM V1.5 är för i första hand hantering av distribution för OS/2-plattformen och för ett uttryckt behov. Samtidigt är avsikten att etablera en infrastruktur för distribution i stor skala och oavsett plattform eller typ av softvara.

Aktiviteten delas upp i två delar, förstudie och projektering.

Mål

Att under förstudien:

- Grov kontroll och utvärdering av funktionalitet.
- Behovs undersökning för olika plattformar.
- Behov av att kunna kontrollera soft-varu distribution från host.
- Grovt uppskatta kostnader samt hur dessa skall fördelas.
- Konfiguration dvs i vilken/vilka host'ar skall den finnas i.
- Påverkan på Mexalett.
- Titta lite på hur organisationen runt produkten skall vara.
- Studiebesök.

Att under projekteringen:

- Ta fram metoder och rutiner.

Printed by: 2802 HÅKAN LÖVGREN 031/669144

Subject: SD95.AKT4A.01 94-05-31

- Ta fram en arkitektur för soft-varu distribution.
- Göra kostnadsberäkningar och debiterings rutiner.
- Se över organisation.
- Designa en soft-varu distributions tjänst.

Omfattning och avgränsning

PPEVAL skall följas.
Regelverket kring PUO:er måste följas.

Förväntat resultat

Att mål uppfylls samt att en förstudie och projekterings rapport tas fram.

Resursramar

Beräknad resursåtgång 20 mv (Förstudie 5 mv, projektering 15 mv).

Grov plan

Förstudie klar W435

Installation är preliminärt planerad att ske med PU094Q3 dvs installation och test i VT02 under W415-425 och produktionssättning W438-446.

Projektering klar W452

Organisation, ansvar och bemanning

Beställare: 2005s ledningsgrupp (Rolf Ågren)

Uppföljningsansvaret har delegerats till "Arkitekturgrupp MVS".

Ansvarig: Mats Andersson, 2230

Deltagare: Ann-Charlotte Linnerfjord, 2230
John-Erik Hörnfeldt, 2103
Bo Dahlen, 2502
Dick Stenmark, 2520
Mikael Dahlstrand, 2210
Kjell Larsson, 2592
Olof Henningsson, 2510

V O L V O
Volvo Data Corp

Document: MEMO
Regno:

PAGE: 3
Insert: App:

Printed by: 2802 HÅKAN LÖVGREN 031/669144

Subject: SD95.AKT4A.01

94-05-31

Tore Agblad, 2540
Inge Forsberg, 2104

----- SLUT PÅ DOKUMENT -----

Printed by: 2802 HÅKAN LÖVGREN 031/669144

Subject: SD95.AKT4B.01 94-05-31

VOLVO
Volvo Data AB

Dokumentnamn : DIREKTIV
Utfärdare : 2802, Håkan Lövgren, 031-669144, HD1S
Datum : 1994-05-31
Reg nr : SD95.AKT4B.01
Beskrivning : Utvärdering AutoOPERATOR Access NetView
Fastställt :
Ersätter : SD95.AKT4B.00

UTVÄRDERING AUTOOPERATOR ACCESS NETVIEW

Förutsättningar och bakgrund

Denna programprodukt är ett tilläggskomponent till IMF och är en bryggfunktion och som tillsammans med NetView erbjuder kraftfull automatiseringsfunktionalitet.

Mål

Att utvärdera produkten.

Omfattning och avgränsning

PPEVAL skall följas.

Förväntat resultat

Utvärderingsrapport

Resursramar

Beräknad resursåtgång 3 mv.

Grov plan

Utvärderingsarbetet görs under 2Q94.

Organisation, ansvar och bemanning

Beställare: 2005s ledningsgrupp (Rolf Ågren)

Uppföljningsansvaret har delegerats till
"Arkitekturgrupp MVS".

V O L V O
Volvo Data Corp

Document: MEMO
Regno:

PAGE: 2
Insert: App:

Printed by: 2802 HÅKAN LÖVGREN 031/669144

Subject: SD95.AKT4B.01

94-05-31

Ansvarig: Anders Öhrnberg

Deltagare: John-Erik Hörnfeldt
Eddy Carlsson
Håkan Robertsson
Conny Grönberg
Jan Ahlberg
Vesna Stauber

SLUT PÅ DOKUMENT