

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND / 031-662260 031-662260

Subject: VFA ant 12 94-06-16

--- Received from VD.KR +46- (0) 31-667218 94-06-03 16.02

VOLVO
Volvo Data AB

Dokumentnamn : ANTECKNINGAR
Utfärdare : Kjell Rask, 2510
Datum : 940601.kl 13-14.00
Reg nr : 2510.VFA.PROJEKTGRUPP.94.006
Ärende/ : Anteckningar från projektgruppsmöte, GBG
Beskrivning
Fastställt : 940603, KR
Utgåva : 1
Ersätter :
Distribution :

```
-> VFAVDG      Ansvariga VFA hos VD
-> VFASTYR     Styrgrupp VFA konsolidering
-> VFAVFA      Ansvariga VFA hos VFA
-> VFAINTR     Intressenter av VFA anteckn
```

Närvarande:

-> VD.JIMMY	JIMMY LUNDBECK FAX +4631542841	2502
-> VD.AB	ANDERS BÄCKLUND / 031-662260	2120
-> VD.AXET	LARS-G AXMALM	8030
-> VD.ASK	AGNETA SKARSTIG	2170
-> VD.ATH	ANDERS THEODORSSON	2830
-> VD.HEL	HANS-ERIK LUNDQVIST	2120
-> VD.HAMMAR	LARS HAMMAR	2120
-> VD.EVAF	EVA FALK	2540
-> VD.HM	HANS MAGNUSSON	2540
-> VD.PPL	PERRY LUNDQVIST	2540
-> VD.LINDA	LINDA SANDSTEDT	2110
-> VD.IBW	INGBRITT WAHLQVIST	2170
-> VD.IVI	IVI SOOMÄGI	2230

Ej närvarande:

-> VD.INJ	INGEGERD JANSSON	2140
-> VD.RW	RAGNHILD WESTIN	663304 2510
-> VD.HAS	ARNE HASSELGREN	2200
-> VD.BGTA	BIRGITTA DAHLGREN	2520
-> VD.2170MIA	EVA-MARIA BRANDQUIST-JALSBORN	2170

Hej,

nedan följer anteckningar från möte avhålllet hos VD med ansvariga hos Volvo Data för de olika områden.

! nästa träff är Tisdagen den 14/6 kl 13.00-15.00 i Rum Aqua !
! ----- !

Övrigt:

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND / 031-662260 031-662260

Subject: VFA ant 12 94-06-16

* Viss förändring av tidsplanen inför prodflytt kan det bli.
Bl a skall erfarenheterna av tiden det tog för dump/restore
in i tidsplanen. Nätdelen tog lite längre tid också vid test.
När den rev planen är klar så distr jag den.

* Verifiering av användare vid prodflytten kommer inte att bli lika omfattande som vid testen. Detta p g a att det är riktigt data som de kommer att köra på. Verifieringstiden i planen kommer att minska något.

ACF2, Acneta

Inget att rapportera.

Sesam, Linda

Inget att rapportera.

Nät, Ivi

De problem som dök upp vid test är åtgärdade.

IMS, Hans

Inget att rapportera.

Storage, Lasse

Kommer att tillsammans med Gunnar följa upp tidsåtgången för dump resp restore inför prodflytten.

Deb, Axet

Ett problem som har dykt upp är att användar initierade batch jobb från CICS inte deb på användarens uppdragskod. Så fungerar det idag hos VAC. Perry undersöker vilka möjligheter det finns att ärva uppdragskoder.

DB2, Eva

Önskemål om klarläggande hur påloggning till VICS skall ske dels före och dels efter flytt och dels via Sesam och dels utanför.

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND / 031-662260 031-662260

Subject: VFA ant 12 94-06-16

*** Se nedan bilagt svar från Birgitta, resp sammanställt svar av Ivi och Linda!

SU, Anders T

Allt förberett i V4.

CICS, Perry

Det finns ett större antal problem av smärre art som kräver åtgärder.

2 Cics'ar ger abend vid nertagning. Lösning arbetas på.
Rimlighetskontroll i MICS av resursförbrukning för CICS transar
skall göras. Perry tittar på det ihop med Axet.

MVS, Hans-Erik

All NJE för VAC går numera via V4.

NJET11 finns inte i V4 förrän efter helg IPL på söndag.
OBS!!! Punkten ovan är löst efter mötet.....

Fråga, är TSO submit exit samma hos i V4 som i T1??
Anders B kollar upp ihop med Lennart S.

Kvälls/helg tel nummer avseende teknik kompetens hos VAC vid ev problem?? T ex att Hyper Channel i Trollhättan inte kommer igång efter ett avbrott. Kjell tar frågan med VAC.

Driftmetoder, Anders B

Nytt Proclib och Joblib kommer att skickas till VDG i början av nästa vecka för att Anders skall kunna köra ändringsjobben till VD std.

Under några dagar så måste VAC uppdatera både hos VAC och hos VDG om några ändringar görs i dessa bibliotek.

WTOR som skapas i batch jobb måste rensas bort av VAC. Alla kända ställen där detta finns är borttaget. Dock kan det finns några som inte har identifierats. Anders gör i ordning en lista till VDG's operatörer för att dessa kan anteckna om några dyker upp så att de kan åtgärdas.

OPC, Mia genom Agneta

Uppskattning är att ca 5 % är kvar att göra, t ex backout rutiner och DB2 resurser skall definieras.
JAJ kommer att vara hos VAC veckan efter prodflytten.

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND / 031-662260 031-662260

Subject: VFA ant 12 94-06-16

Help, Ingbritt

Conny hos VAC lägger upp info i Help. Disk hos VAC pågår om deras anv
skall hamna i lokala delen (som övriga kons) eller via std ingången.
VAC's info läggs in i prod Help nästa vecka.

Print, Jimmy

Några småpunkter kvar att åtgärda, som t ex några plottrar.

Svar från Birgitta:

```

--- Received from VD.BGTA 031-667779 94-06-03 09.34
-> VD.KR KJELL RASK +46-(0)31-667218 2510

```

Så här är det:

TSOT1GBG har bara temporärt använts för att peka ut TSOV4 med logisk vics-miljö F. I och med flytten kommer alla entryn som pekar på flygmotors nuvarande maskin pekas om till V4. Dessa entryn kan Ragnhild och Ivy redogöra för när det gäller i sesam resp. utanför, eftersom jag tyvärr inte har koll på dem. För att förvilla litegrand kan jag dock berätta att VICSVFA pekar på VD02 och skall så göra även efter flytten (detta p.g.a. att vissa användare kör VEGA där).

VFA användarna i V4 kommer köra logonproc SPFVFA. Denna innehåller förutom vanliga bibliotek (enl. SPF) också FATSIV4.PROD.xxxx där xxxx är CLIST, PANELS etc. Proceduren innehåller dessutom bibliotek för JCLCheck. Eftersom vi (volvo data) förmodligen vill kunna köra i såväl VFA:s miljö som V4 övrigt rekommenderar jag att vi kör logonproc SPF men använder FATSIV4.PROD som lokalt index om vi specifikt önskar köra i flygmotors logiska del av maskinen.

Klart som korvspad?

/Bqta

```

--- Received from VD.KR +46-(0)31-667218 94-06-02 16.33
-> VD.BGTA BIRGITTA DAHLGREN 2520

```

Här följer komplettering från Ivi och Linda:

För att gå in via Sesam kan följande anges, SESFA, SESHA eller SESE. Alla pekar på samma Sesam.

Funktioner för VICS i Sesam är antingen VICSFA eller VICSHA.

För att gå in direkt från USS bilden till VICS/TSO kan följande anges. TSOFA eller VICSFA resp TSOHA eller VICSHA.
(VICS varianterna kommer alldeles strax att bli upplagda)

Som Birgitta säger...klart som korvspad??

*> VD.RBA

```
<- - Receiver mailbox full
```

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND / 031-662260 031-662260

Subject: VFA ant 12 94-06-16

-> VFA.LARSH	LARS HANSSON	1200
-> VD.TS	TOMAS SVENSSON	2500
-> VD.AASSE	LARS ÅSTRÖM	2100
-> VFA.INHA	INGVAR HANSSON	1210
-> VFA.LACA	LARS-INGE CARLSON	1230L
-> VFA.LANI	LARS NILSSON	1240N
-> VFA.GUEK	GUNNAR EK 0520-93502	1210U
-> VFA.SUZZ	SUZANNE LINDSTRÖM	1220Z
-> VFA.EGON	EGON BÄCKSTRÖM	1220B
-> VFA.LESA	LENNART SALSTAM	1210T
-> VFA.KRNQ	KRISTER NORDE'N	1240X
-> VFA.RYRA	OLLE RYRA	1210X
-> VFA.BPALM	BARBRO PALM	1210P
-> VFA.COHE	CONNY HERMANSSON	1240H
-> VD.BENGTR	BENGT RYDBERG TEL 669666	2510
-> VD.CBL	CONNY BLESSNER	2120
-> VD.2130BB	BENGT BRAMMESJÖ TEL 667781	2130
-> VD.ROLFL	ROLF LÖFGREN	2140
-> VD.RUTGER	ÅKE RUTGERSSON	2160
-> VD.BOB	BENGT-OLOF BENGTSSON	2170
-> VD.2103HR	HÅKAN ROBERTSSON 031-667130	2103
-> VD.2110JA	JÖRGEN ANNLOV	2110
-> VD.2520BC	BERT CHRISTENSSON 031-667506	2520
-> VD.LP	LARS PLOMGREN	2540
-> VD.LGA	ANDERSSON LARS G	2240
-> VD.ALL	ÅKE LINDMARK	2230
-> VD.2160JA	JAN AHLBERG	2160
-> VD.GAN	GÖRAN ANDERSSON	2830
-> VD.CHRISTER	CHRISTER JONSSON	2240
-> VD.EVIS	EVA-MARIE HALLDÉN	2170/30
-> VD.JAJ	JOHN-ARVID JÄRNFELT	2170
-> VD.ANJO	ANDERS JOHNSON	2540

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND / 031-662260 031-662260

Subject: VFA ant 11 94-05-31

--- Received from VD.KR +46-(0)31-667218 94-05-26 12.26

VOLVO
Volvo Data AB

Dokumentnamn : ANTECKNINGAR
Utfärdare : Kjell Rask, 2510
Datum : 940525 kl 13-14.00
Reg nr : 2510.VFA.PROJEKTGRUPP.94.005
Ärende/ : Anteckningar från projektgruppsmöte, GBG
Beskrivning
Fastställt : 940526, KR
Utgåva : 1
Ersätter :
Distribution :

-> VFAVDG Ansvariga VFA hos VD
-> VFASTYR Styrgrupp VFA konsolidering
-> VFAVFA Ansvariga VFA hos VFA
-> VFAINTR Intressenter av VFA anteckn

Närvarande:

-> VD.RW	RAGNHILD WESTIN	663304	2510
-> VD.AB	ANDERS BÄCKLUND	031-662260	2120
-> VD.AXET	LARS-G AXMALM		8030
-> VD.ASK	AGNETA SKARSTIG		2170
-> VD.ATH	ANDERS THEODORSSON		2830
-> VD.HAS	ARNE HASSELGREN		2200
-> VD.HAMMAR	LARS HAMMAR		2120
-> VD.EVAF	EVA FALK		2540
-> VD.HM	HANS MAGNUSSON		2540
-> VD.PPL	PERRY LUNDQVIST		2540
-> VD.LINDA	LINDA SANDSTEDT		2110

Ej närvarande:

*> VD.INJ <--- Receiver mailbox full
-> VD.IBW INGBRITT WAHLQVIST 2170
-> VD.JIMMY JIMMY LUNDBECK FAX +4631542841 2502
-> VD.HEL HANS-ERIK LUNDQVIST 2120
-> VD.BGTA BIRGITTA DAHLGREN 2520
-> VD.2170MIA EVA-MARIA BRANDQUIST-JALSBORN 2170

Hej,

nedan följer anteckningar från möte avhållet hos VD med ansvariga hos Volvo Data för de olika områden.

!
! nästa träff är Onsdagen den 1/6 kl 13.00-15.00 i Rum 67 !
! ----- !

Övrigt:

* Kjell har fått OK från VTC om att göra de planerade avbrott som

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND / 031-662260 031-662260

Subject: VFA ant 11 94-05-31

behövs för dels Sesam och dels DFHSM vid prodflytt.
Specificering av vilka tider som blir aktuella skall Kjell skriva ihop och distr till VTC.
Likaså har vi fått OK att göra IPL vid test eller prodflytt om detta blir nödvändigt för att komma vidare. Dock skall en tel kontakt tas med en utpekad VTC person innan det görs.

* VAC's framtagna test plan är distribuerad. Är det någon som saknar något så meddela mig så tar jag det med VAC.

CICS, Perry

Problem vid uppstart efter restore av testflytt data.
Dessa är lösta nu, med 2 permanenta lösningar och en bypass.
ACF2 minilid'ar och CICS ställer till lite bekymmer men det är under utredning.
Ansvarsgränser mellan VAC och VDG måste bestämmas vad gäller några av VAC skrivna rutiner. Här pågår disk med VAC.
Separata möten och protokoll avseende CICS akt finns.

ACF2, Agneta

Var hos VAC i fredags, och allt verkar OK vad gäller ACF2.
Vid åtkomstproblem framgent skall dessa kanaliseras via Agneta till VAC. Mia är backup för Agneta.

Sesam, Ragnhild

Barbro har levererat en lista på personer som skall vara med vid testflytten och de är nu upplagda i SESE.
För att nu komma in i VAC's miljö i V4 så anges SESE istället för SEST1. Efter flytten kommer SEST1 att fungera som ingång igen och Linda skall undersöka om det kan läggas in för användning även under testlördagen.

Nät, Arne

USS tabelländringar är samplanerade avseende VAC flytt och V2 sammanslagning!

IMS, Hans

Initiering av Recon ds återstår att göra.
Trimning av utnyttjande av CSA minne pågår inom IMS området.
Innan prodstart måste detta vara minskat!!

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND / 031-662260 031-662260

Subject: VFA ant 11 94-05-31

Storage, Lasse

Vissa ytterligare dataset har begärts att bli restore'ade. Lasse meddelar Gunnar efter helgen vilka dessa är för att han skall kunna lägga in de på sin lista över 'special backup'ade ds'. Som nu har skett har hela VAC's catalog lagts ner i V4, en hel del städning måste göras före eller efter prodflytten. Lasse tar detta med Gunnar. Summering av åtgången tid vid backup resp restore kommer att göras för ev rev av prodflyttplan.

Deb, Axet

Nya ACF2-deb rutinen kanske inte hinns bli färdig i tid. Isåfall får den gamla användas, men en konvertering kan göras med hjälp av pgm. Återsändande akt i Vikos är reg av ACF2id, reg av CICS transar och så här det dykt upp en bunt nya uppdragskoder som skall in. (måste senast vara inne före första veckans prod).

Fråga, har VICS id + VICS data fått rätt uppdragskoder??
Birgitta och/eller Ingvar??

Highindex reg måste vara klart innan prod... Lasse tar tag i det!!

DB2, Eva

DB2 klar och uppe med ny data.
 Avvaktar om tester från CICS med DB2 går bra.

SU, Anders T

Vad avser SU så finns allt i V4 förutom att en Cobol akt görs i em.
OK från VAC att använda Fileaid istället för egna pgm för t ex access
till VSAM ds.

Driftmetoder, Anders B

Proclib OK i V4.
Joblib pågår en del arbete (klart i skrivande stund).

-> VD.RBA	ROLF ÅGREN	2005
-> VFA.LARSH	LARS HANSSON	1200
-> VD.TS	TOMAS SVENSSON	2500
-> VD.AASSE	LARS ÅSTRÖM	2100
-> VFA.INHA	INGVAR HANSSON	1240
-> VFA.LACA	LARS-INGE CARLSON	1230L
-> VFA.LANI	LARS NILSSON	1240N
-> VFA.GUEK	GUNNAR EK 0520-93502	1210U

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND / 031-662260 031-662260

Subject: VFA ant 11

94-05-31

-> VFA.SUZZ	SUZANNE LINDSTRÖM	1220Z
-> VFA.EGON	EGON BÄCKSTRÖM	1220B
-> VFA.LESA	LENNART SALSTAM	1210T
-> VFA.KRNO	KRISTER NORDE'N	1240X
-> VFA.RYRÄ	OLLE RYRÄ	1210X
-> VFA.BPALM	BARBRO PALM	1210P
-> VFA.COHE	CONNY HERMANSSON	1240H
-> VD.BENGTR	BENGT RYDBERG TEL 669666	2510
-> VD.CBL	CONNY BLESSNER	2120
-> VD.2130BB	BENGT BRAMMESJÖ TEL 667781	2130
-> VD.ROLFL	ROLF LÖFGREN	2140
-> VD.RUTGER	ÅKE RUTGERSSON	2160
-> VD.BOB	BENGT-OLOF BENGTTSSON	2170
-> VD.2103HR	HÅKAN ROBERTSSON 031-667130	2103
-> VD.2110JA	JÖRGEN ANNLOV	2110
-> VD.2520BC	BERT CHRISTENSSON 031-667506	2520
-> VD.LP	LARS PLOMGREN	2540
-> VD.LGA	ANDERSSON LARS G	2240
-> VD.ALL	ÅKE LINDMARK	2230
-> VD.2160JA	JAN AHLBERG	2160
-> VD.GAN	GÖRAN ANDERSSON	2830
-> VD.CHRISTER	CHRISTER JONSSON	2240
-> VD.EVIS	EVA-MARIE HALLDÉN	2170
-> VD.JAJ	JOHN-ARVID JÄRNFELT	2170
-> VD.IVI	IVI SOOMÄGI	2230
-> VD.ANJO	ANDERS JOHNSON	2540
-> VD.TL	TORE LANTZ	2120

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: VFA uppföljn 94-04-27

--- Received from VD.KR +46-(0)31-667218 94-04-26 11.25
-> VFAVDG Ansvariga VFA hos VD
-> VFAVFA Ansvariga VFA hos VFA
-> VFASTYR Styrgrupp VFA konsolidering
-> VFAINTR Intressenter av VFA anteckn

Hej,

Nedan följer en status rapport avseende vår totalplan.
Jag har fått in uppgifter från delansvariga hos VDG.
Följande har används för att ange status:

Klar,
X % , X % klart, för akt som sträcker sig över en längre tid, t ex OPC.
Wxx, ny färdigtid
'blankt', gamla färdigtid gäller.
(*) , Kommenteras under resp område

Min egna kommentar efter sammanställning, är att vi ligger relativt väl framme. Stora tunga bitar som dataset namnbyte, JCL förändringar och OPC ser ut att hinnas med.

Dock har vi ännu inte hunnit göra funktionstester inom DB-området i V401, vilket är av stor vikt för att veta om det finns några problem som dyker upp eller ej. Det skulle kännas skönt om detta var OK!!

En annan väldigt väsentlig del är ju kommunikation, vilket snart kommer i hetluften!!

I ovanstående kommentarer har jag bortsett från problemet som dök upp när PU01 installerades hos VFA. Vi har nu engagerat IBM för att se vad de kan utläsa av dumpar och felmedelande!!

Är det någon som ser några konstigheter i nedan så hör gärna av er.

Hälsn Kjell

Umbesökta Lars L. för exit som
ordnar uppdraget d.

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: VFA uppföljn 94-04-27

Delomr: 1 NÄT

Ansv: Arne H / Lars-Inge C

	VD / VFA	Klar	Status
1A TVT-avtal/beställn	0.5 / 0.2	93W50	Klar
1B Flytt EP linjer	1.0 / 1.0	94W17	Klar
1C Alla dev till 2 Ch	0.2 / 2.0	94W17	Klar
1D Installation/Test HC	1.0 / 0.5	94W17	
1E Svarstidsmätning	1.0 / 1.0	94W21/W25	
1F RDS DEF	1.0 / 0.0	94W17	
1G VTAM DEF	1.0 / 1.0	94W17	
1H Print till VK01	0.2 / 0.5	94W17	
1I Netview för VFA	1.0 / 0.2	94W22	
1J Test-/Flyttplan	1.0 / 1.0	94W18/W21	
1K CAD till HC Test&Prod	1.0 / 1.0	94W22	
1L RJE-gen	0.4 / 0.2	94W17	Klar
1M Test/prodflytt	1.0 / 1.0	94W19/W22	
1N Utbildning HC	0.8 / 0.8	94W30	
1O Test HC	1.0 / 0.5	94W16	W18
1P Fullskaletest HC	1.0 / 0.5	94W38	W18
=====			
1 dag = 0.2 Manveckor	13.1 / 11.4		

Delomr: 2 MVS/JES2

Ansv: Hans-Erik L/ Lars N

	VD / VFA	Klar	
2A MVS centrala bibliotek	.6 / 1.5	94W16	W19
2B MVS centrala resurser	1.2 / .3	94W19	Klar
2C JES2 med NJE	1.5 / .9	94W16	W19
2D SDSF auktorisation	.6 / .3	94W16	Klar
2E Övriga produkter	1.8 / 1.8	94W16	W19 *)
2F Test flytt	.4 / .4	94W20	
2G Prod flytt	.4 / .4	94W22	
=====			
	6.5 / 5.6		

*) JCL-check 6.0 har inte SMS-stöd. Den fungerar sämre hos VDG än i Trollhättan. Byte till 6.1 är nödvändig. Det ryms dock inte inom denna projekttid. Temp lösning kan vara ändring i befintlig exit.

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: VFA uppföljn 94-04-27

Delomr: 3 STORAGE MANAGEMENT Ansv: Lars H / Gunnar E

	VD / VFA	Klar
3A Tapehantering	1.0 / 10.0	94W19 75 % klart
3B SMS-anpassning		94W19
HSM	0.4 / 0.4	
Storclas	0.4 / 0.4	
Mgmtclas	0.4 / 0.4	
Info(om VD-classer)	1.0 / 1.0	
3C HSM-merge	3.0 / 1.0	94W19/W21
3D Debitering(HIX-reg)	0.4 / 0.4	94W19
3E Rename av ds	/ 20.0	94W19 70 % klart
3F Flytt av data för bygga applikationer i VD02	2.0 / 3.0	94W17 *)
3G Planering av flyttthelg	1.0 / 1.0	94W17
	=====	
	9.6 / 37.6	

*) Material är skickat till VDG. Tester får utvisa om mer behövs.

Delomr: 4 VICS Ansv: Birgitta D / Lars N

	VD / VFA	Klar
4A Anpassa och flytta dataset	1.0 / 1.0	93W17 Klar
4B Testa applikationer	1.0 / 2.0	93W17 Klar
4C Definiera ansvarsgränser	0.1 / 0.1	93W17 Klar
4D Registrera användare	0.4 /	93W17
4E Kodändring för DB2	1.0 /	93W13 Klar
	=====	
	3.5 / 3.1	

Delomr: 5 CICS Ansv: Anders J / Suzanne L

	VD / VFA	Klar
5A Tekniktest i VT01	2.0 / 0.2	94W05 Klar
5B Reg. rutin + krinrutiner	0.8 / 0.4	94W07 *)
5C Funktionstest i VD02	8.6 / 2.0	94W16 *1)
5D Testflytt	1.0 / 1.6*	94W20
5E Prodflytt	0.6 / 0.6	94W22
	=====	
	13.0 / 4.8*	

* Rename av dataset kan ta längre tid än vad som innefattas i tidsangivelserna. Till viss del krävs insatser på icke normal arbetstid såsom kvällar, nätter och helger.

*) Monitor inst i Vt01, inst i V4 pågår,
Därefeter skall inst startas av reg rutinen

*1) Inst av test system klart vecka 16, start av tester i vecka 17

V O L V O
Volvo Data Corp

Document: MEMO
Regno:

PAGE: 4
Insert: App:

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: VFA uppföljn

94-04-27

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: VFA uppföljn 94-04-27

Delomr: 6 IMS/DBCTL Ansv: Hans M / Egon B

	VD / VFA	Klar	Test Prod
6A Namnändring dataset	0.5 / 5.0	94W16	Klar 90 %
6B Kopiering/anpassning JCL/PROC/STC	0.8 / 0.4	94W08	Klar 90 %
6C VFA-utvecklade drifthjälp	1.0 / 0.4	94W13	nästan klar
6D Driftrutiner	1.5 / 0.4	94W13	Klar 90 %
6E Test DBCTL i VT01	2.0 /	94W08	Klar
6F Installation/test i VD02	1.5 / 2.0	94W16	*)
6G Provflytt	0.4 / 0.4	94W20	
6H Flytt	0.4 / 0.4	94W22	
	=====		
	8.0 / 9.0		

*) Inst av test system klart vecka 16, start av tester i vecka 17

Punkt 6A, 6B och 6D är status uppdelade i testsystem resp prodsystem

Delomr: 7 DB2 ANSV: Eva F / Egon B

	VD / VFA	Klar
7A FÖRUTSÄTTNINGAR	- / -	Klar
/B DRIFT, VD FÖRUTSÄTTN	0.4 / 0.2	Klar
7C BESTÄMMA, INNAN	0.8 / 0.6	94W04 Klar
7D FÖRBERED. VFA	1.0 / 4.0	94W11 Klar
7E INFORMATION	0.4 / 0.4	94W06 Klar
7F FÖRBERED VD	2.8 / 0.4 *	94W13 W17
7G Provkörning VD	1.4 / 0.8	94W17
7H TESTFLYTT	0.8 / 2.1	94W19
7I FLYTT	1.0 / 1.1	94W22
7J VD INST.	0.4 /	94W23
7K EFTERINSTALLATION	1.0 / 0.4	94W35
	=====	
	10.0 / 10.2	

Delomr: 8 DRIFTMETODER Ansv: Anders B / Lennart S

	GBG / VFA	Klar
8A Anpassning JOBB-kort	0.2 / 1.0	94W13 W20
8B Anpassning JCL.	0.2 / 1.0	94W13 90 % W20
8C Återstartsregler	- / 0.1	94W13 99 % <i>OK.</i>
8D EXPRESS DELIVERY	0.6 / 0.4	94W22 W20
8E SAR-2	0.6 / 0.6	94W22 W20
8F JCLSPILT	0.6 / 0.4	94W13 W20
8G EXTAS	0.4 / 0.2	94W22 <i>W20 8 st</i>
8H JOUR	0.1 / 0.1	94W13 90 % W20 <i>W20</i>
8I DUMPAR	- / 0.2	94W13 Klar
8J NETVIEW	? / ?	94W22 Klar

V O L V O Document: MEMO
Volvo Data Corp Regno:

Insert: PAGE: 6
 App:

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: VFA uppföljn 94-04-27

=====

2.7 / 4.0

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: VFA uppföljn 94-04-27

Delomr: 9 OPC/A

Ansv: Mia B-J / Krister N

	VD / VFA	Klar
9A Installation	0.2	94W02 Klar
9B Struktur VFA's körn.bild	0.2 / 0.6	94W04 Klar
9C Utbildning i OPC/A	0.8 / 1.2	94W05 Klar
9D Konvertering	6.0 / 12.0	94W19 70 % W21
	=====	
	7.2 / 13.8	

Delomr: 10 SU

Ansv: Anders T / Olle R

	VD / VFA	Klar
10A cobol miljö exit	1.6 / 0.2	94W10 Klar
10B JSP-prepro	0.4 / 0.2	94W10 Klar
10C S-COBOL prepro int	0.8 / 0.2	94W13 10 % W20
10D Konv. verktyg	0.6 / 0.2	94W15 10 % W20
10E Install. funk	0.2 / 0.1	94W12 Klar
10F VSAM funk.	0.2 / 0.1	94W05 Klar
10H Rename bibliotek	- / 0.3	94W16 Klar
10I Utbildning VILMAII	0.4 / 12.0	94W17 50 % W20
10J SDFII anpassn.	0.4 / 0.1	94W08 Klar
	=====	
	4.6 / 13.4	

Delomr: 11 SESAM

Ansv: Ragnhild W / Barbro P

	VD / VFA	Klar
11A Identifiera applikationer	.2 / 1.8	94W16 Klar
11B Uppgradera o justera SEST1	.2 / 1.0	94W16 50 %
11C Anpassa SESB för VFA	.8 / .4	94W18 50 %
11D Clistor för kopiering	1.0 / .2	94W18 Klar
11E Justera uppdragskod	.4 / .4	94W18 Klar
11F Definiera funktioner	.6 / .2	94W18 25 %
11G Test flytt	.2 / .4	94W20
11H Prod flytt	.4 / .4	94W22
	=====	
	3.8 / 4.8	

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: VFA uppföljn 94-04-27

Delomr: 12 DEBITERING Ansv: Lars-Göran A / Ingvar H

	VD	/	VFA	Klar	
12A VIKOS anpassning UID-sträng	0.4	/		94W08	Klar
12B Uppdragskoder	0.6	/	1.0	94W03	Klar
12C CICS transar	0.4	/	0.2	94W08	W18
12D UID strängar	0.4	/	0.4	94W08	W18
12E MICS anpassningar av deb	0.2	/		94W20	
12F Sammanhållande	2.0	/		94W25	
12G Ev ändr i VFA:s deb syst	?	/	1.0	94W20	
	=====				
	4.0	/	2.6		

Delomr: 13 VD-RUTINER Ansv: Mia B-J / Lennart S

	VD	/	VFA	Klar	
13A INFOMAN	0.3	/	1.9	94W18	W22
13B UTBILDNING Q-RAPPORTÖRER	0.2	/	0.8	94W18	W22
13C UH-FÖNSTER	0.1	/	0.1	94W18	W22
13D KVALITETSUPPFÖLJNING	0.2	/	0.2	94W18	W22
13E DRIFIMÖTEN	0.1	/	0.1	94W18	Klar
13F SLA	?	/	?	94W22	
	=====				
	0.9	/	3.1		

Delomr: 14 HELPDESK Ansv: Ingbritt W / Conny H

	VD	/	VFA	Klar	
14A HELPDESK	0.4	/	0.4	94W20	Klar
14B HELP	0.2	/	0.2	94W18	
	=====				
	0.6	/	0.6		

Delomr: 15 HW/SW Ansv: Ingegerd J / Ingvar H

	VD	/	VFA	Klar	
15A	0.0	/	0.0	94W??	

Kvarvarande är uppsägning/omflyttning av licenser

W18

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: VFA uppföljn 94-04-27

Delomnr: 16 ACF2

Ansv: Agneta S / Conny H

	VD / VFA	Klar
16A DDB-uppstart	0.2 / -	94W03 Klar
16B Function-Adm 'bitar' på LID-recordet	0.4 / 0.2	94W16 W18
16C Uppdat UID-strängar i VD	0.2 / 1.0	93W48 Klar
16D Kopiera regler i T101 + namnbyte enl namnstd	0.2 / 1.0	94W16 Klar
16E Flytta regler till VD02	0.2 / 0.2	94W16 Klar *)
16F Upplägg av scope + övrig behörigh i VD02	0.2 / 0.2	94W15 Klar
16G Utbildning regelskrivning	0.2 / 0.2	94W12 Klar
16H ACF2-katalogen DB2-anpassn	0.2 /	*
16I Upplägggn av id i VD-miljön	0.2 / 0.4	94W16 W18
	=====	
	2.0 / 3.2	

* samordnas med DB2 färdigtidpunkt

*) Ytterligare en flytt kommer att göras innan test flytten.

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: VFA uppföljn 94-04-27

Delomr: 17 PRINT

Ansv: Jimmy L / Barbro P

	VD / VFA	Klar
17A VPS	1.0 / 1.0	94W22
17B VPSADM	0.4 / 0.4	94W15
17C FCB:er och UCS:er	0.5 / 0.2	94W05
17D JCL uppdatering	0.1 / 4.0	*
17E Dest utag	0.1 / 0.0	94W05
17F VICS ID i VK för OP	0.0 / 0.1	94W05
17G COM	0.1 / 0.1	94W10
	=====	
	2.2 / 5.8	

* Samordning med Driftmetoder, Anders B

OBS! Saknar färsk status rapport!!!!

Delomr: 18 PROJEKTLEDN

Ansv: Kjell R / Ingvar H

	VD / VFA	Klar
18A Projektledning	8.0 / 5.0	94W35
	=====	
	8.0 / 5.0	
	=====	
	=====	
TOTALT MANVECKOR	99.3 / 137.6	

-> VD.BGTA	BIRGITTA DAHLGREN	2520
-> VD.ANJO	ANDERS JOHNSON	2540
-> VD.AB	ANDERS BÄCKLUND 031-662260	2120
-> VD.2170MIA	EVA-MARIA BRANDQUIST-JALSBORN	2170
-> VD.RW	RAGNHILD WESTIN 663304	2510
-> VD.IBW	INGBRITT WAHLQVIST	2170
-> VD.INJ	INGEGERD JANSSON	2140
-> VD.ASK	AGNETA SKARSTIG	2170
-> VD.JIMMY	JIMMY LUNDBECK FAX +4631542841	2502
-> VD.HAMMAR	LARS HAMMAR	2120
-> VD.HEL	HANS-ERIK LUNDQVIST	2120
-> VD.EVAF	EVA FALK	2540
-> VD.AXET	LARS-G AXMALM	8030
-> VD.HM	HANS MAGNUSSON	2540
-> VD.HAS	ARNE HASSELGREN	2200
-> VD.ATH	ANDERS THEODORSSON	2830
-> VFA.LACA	LARS-INGE CARLSON	1230L
-> VFA.LANI	LARS NILSSON	1240N
-> VFA.GUEK	GUNNAR EK	1240K
-> VFA.SUZZ	SUZANNE LINDSTRÖM	1240Z
-> VFA.EGON	EGON BÄCKSTRÖM	1220B
-> VFA.LESA	LENNART SALSTAM	1240T
-> VFA.KRNQ	KRISTER NORDE'N	1240X
-> VFA.RYRÅ	OLLE RYRÅ	1210X

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: VFA uppföljn 94-04-27

-> VFA.BPALM	BARBRO PALM	1240P
-> VFA.COHE	CONNY HERMANSSON	1240H
-> VD.RBA	ROLF ÅGREN	2005
-> VFA.LARSH	LARS HANSSON	1200
-> VD.TS	TOMAS SVENSSON	2500
-> VD.AASSE	LARS ÅSTRÖM	2100
-> VFA.INHA	INGVAR HANSSON	1240
-> VD.BENGTR	BENGT RYDBERG TEL 669666	2510
-> VD.CBL	CONNY BLESSNER	2120
-> VD.2130BB	BENGT BRAMMESJÖ TEL 667781	2130
-> VD.ROLFL	ROLF LÖFGREN	2140
-> VD.RUTGER	ÅKE RUTGERSSON	2160
-> VD.BOB	BENGT-OLOF BENGTTSSON	2170
-> VD.2103HR	HÅKAN ROBERTSSON 031-667130	2103
-> VD.2110JA	JÖRGEN ANNLOV	2110
-> VD.2520BC	BERT CHRISTENSSON 031-667506	2520
-> VD.LP	LARS PLOMGREN	2540
-> VD.LGA	ANDERSSON LARS G	2240
-> VD.ALL	ÅKE LINDMARK	2230
-> VD.2160JA	JAN AHLBERG	2160
-> VD.GAN	GÖRAN ANDERSSON	2830
-> VD.CHRISTER	CHRISTER JONSSON	2240
-> VD.GA	GÖSTA ANDERSSON	2540
-> VD.PPL	PERRY LUNDQVIST	2540
-> VD.JAJ	JOHN-ARVID JÄRNFELT	2170

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: VFA ant 3 93-11-29

--- Received from VD.KR +46-(0)31-667218 93-11-25 21.27
-> VFAVDG Ansvariga VFA hos VD
-> VFASTYR Styrgrupp VFA konsolidering
-> VFAVFA Ansvariga VFA hos VFA
-> VFAINTR Intressenter av VFA anteckn

ANTECKNINGAR, i GBG VFA projekt 1993-11-25
=====

Närvarande:

-> VD.ODBRATT	MATS ODBRATT +46-31-662145	2240
-> VD.ANJO	ANDERS JOHNSON	2540
*> VD.ALFERIC	<--- Receiver mailbox full	
-> VD.HAMMAR	LARS HAMMAR	2120
-> VD.HEL	HANS-ERIK LUNDQVIST	2120
-> VD.EVAF	EVA FALK	2540
-> VD.HM	HANS MAGNUSSON	2540

Ej närvarande:

-> VD.BGTA	BIRGITTA DAHLGREN	2520
-> VD.INJ	INGEGERD JANSSON	2140
-> VD.2170MIA	EVA-MARIA BRANDQUIST-JALSBORN	2170
-> VD.RW	RAGNHILD WESTIN 663304	2510
-> VD.IBW	INGBRITT WAHLQVIST	2170
-> VD.AB	ANDERS BÄCKLUND 031-662260	2120
-> VD.ASK	AGNETA SKARSTIG	2170
-> VD.AXET	LARS-G AXMALM	8030
-> VD.JIMMY	JIMMY LUNDBECK FAX +4631542841	2502

Hej,

nedan följer anteckningar från möte avhålllet hos VD med ansvariga hos Volvo Data för de olika områden.

Finns det någon som har frågor eller synpunkter så hör av er.

Jag har nu fått in planer från de flesta områden. För kvarvarande område så pågår det utväxlingar med personer hos VFA. När jag har fått in de sista (fredag) kommer jag att sammanställa.

Jag kommer att kalla till nästa möte!

Hälsn Kjell

Kom, Mats

- * Vi undersöker om Tele2 kan vara ett alternativ vad gäller linjer. Från Telia har vi 3 mån levtid av linjer.
- * Om behov uppstår av ökad linjekapcitet under genomförandet så kan vi uppgradera med någon/några veckors framförhållning.

SU, Alf

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: VFA ant 3 93-11-29

- * SAS läggs inte under SU hatten utan under VICS.
Anette Runsten har tagit kontakt med Bengt Almen till ett första snack. Aktiviteten tas med under VICS.
- * VFA:s specialfunktioner för VSAM (define, tuning och browse) kollar Lasse Hammar upp med VFA.

DB2, Eva

- * VICS kommer att byggas så att det bara går att komma åt DB2 test från 'VICS test' resp DB2 prod från 'VICS prod'.
- * När kommer det att finnas kapacitet i VD02 (CPU/MINNE)?
Enligt Ingegerd: CPU finns
Minnesbehov måste planeras för att slå på.
Ingegerd kommer att hålla ihop detta.
- * Fråga, vilka underhållstider gäller.
Efter avstämning med Ingvar H så är våra std underhållstider tillfylles (söndag 17-24).

Storage, Lasse

- * BASF kommer att ersätta VFA:S kassetter med nya eftersom de gamla inte är bra (fabrikationsfel). De kommer att levereras med nya etiketter och med en nrserie som stämmer enligt vad som passar med VD:S övriga nummer.
- * VD har trol hyllor för kassetter som kan användas under utbytestiden.
- * Just nu är det ganska fullt på diskarna i VD02. Den 15 jan kommer nya (ev tidigare).

MVS/JES2, Hans-Erik

- * Det är tänkt att VFA skall följa tätt på VD:s nivå av IPL-packe. Vid flyttillfället så skall samma nivå finnas både hos VFA och VD.
Borde inte det även gälla 'lösa' produkter också, typ DB2, IMS o s v. Vad skulle det innebära om man gör det resp om man inte gör det?? (DB2 har med i sin plan att uppgradera)

CICS, Anders

- * Den s k registreringsrutinen kommer att flyttas med och VD tar ansvaret för den.
- * Anders och Alf går gemensamt igenom kopplingen CICS Vilma II.
- * SP Command kompileras via gammal CICS 1.7. Verkar vara att leva lite farligt? Kommer att ändras!

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: VFA ant 3 93-11-29
-----IMS, Hans

- * Finns eget skrivet för att starta/stoppa baser. Hur löser vi det här?? VINFO klarar idag inte DBCTL.
Alternativ, tag med det som finns hos VFA, använd Netview eller se till att VINFO skrivs om så att den klarar det.
Undertecknad har bett att Mats E tittar vad det skulle innebära skriva om så att VINFO klarar av det (behov kommer att komma ändå förr eller senare).
- * Funderar på om IMS skall upp på samma nivå som VD eller om det räcker med tester i VT01?

Övrigt

- * En metod måste tas fram hur Fx datset skall ändra namn.
Måste det göras hos VFA innan eller räcker det med att göra det i VD02? Vad skall ändras och till vad??
Kjell tar bollen.
- * Vad skall testas i VT01 resp vad läggs direkt i VD02?
Lite exempel:
CICS kommer att först testas i VT01!
VFA:s DB2 har ju redan testats i VT01 (är ju kopia av vårt), så det kan läggas direkt i VD02!
Nya centrala funktioner av Vilma II läggs först in i VT01!
Däremot lokala VFA funktioner läggs direkt i VD02!
Samtestning blir viktig. Hur då hålla koll på vad som testas var? Någon typ av 'karta' behövs tas fram.
Kjell tar bollen.

-> VD.RBA	ROLF ÅGREN	2005
-> VFA.LARSH	LARS HANSSON	1200
-> VD.TS	TOMAS SVENSSON	2500
-> VD.ORRHEIM	HANS ORRHEIM	2200
*> VD.AASSE	<--- Receiver mailbox full	
-> VFA.INHA	INGVAR HANSSON	1240
-> VFA.LACA	LARS-INGE CARLSON	1230L
-> VFA.LANI	LARS NILSSON	1240N
-> VFA.GUEK	GUNNAR EK	1240K
-> VFA.SUZZ	SUZANNE LINDSTRÖM	1240Z
-> VFA.EGON	EGON BÄCKSTRÖM	1220B
-> VFA.LESA	LENNART SALSTAM	1240T
-> VFA.KRNQ	KRISTER NORDE'N	1240X
-> VFA.RYRÅ	OLLE RYRÅ	1210X
-> VFA.BPALM	BARBRO PALM	1240P
-> VFA.COHE	CONNY HERMANSSON	1240H
-> VD.BENGTR	BENGT RYDBERG	TEL 669666 2510
-> VD.CBL	CONNY BLESSNER	2120
-> VD.2130BB	BENGT BRAMMESJÖ	TEL 667781 2130
-> VD.ROLFL	ROLF LÖFGREN	2140
-> VD.RUTGER	ÅKE RUTGERSSON	2160
-> VD.BOB	BENGT-OLOF BENGTTSSON	2170
-> VD.2103HR	HÅKAN ROBERTSSON	031-667130 2103

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: VFA ant 3 93-11-29

-> VD.2110JA	JÖRGEN ANNLOV	2110
-> VD.2520BC	BERT CHRISTENSSON	031-667506 2520
-> VD.LP	LARS PLOMGREN	2540
-> VD.LGA	ANDERSSON LARS G	2240
-> VD.ALL	ÅKE LINDMARK	2230
-> VD.HAS	ARNE HASSELGREN	2202
-> VD.2160JA	JAN AHLBERG	2160
-> VD.GAN	GÖRAN ANDERSSON	2830

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: VFA ant 2 93-11-29

--- Received from VD.KR +46-(0)31-667218 93-11-16 21.13

-> VFAVDG Ansvariga VFA hos VD
-> VFASTYR Styrgrupp VFA konsolidering
-> VFAVFA Ansvariga VFA hos VFA
-> VFAINTR Intressenter av VFA anteckn

ANTECKNINGAR, i GBG VFA projekt 1993-11-10
=====

Närvarande:

-> VD.ODBRATT	MATS ODBRATT +46-31-662145	2240
-> VD.BGTA	BIRGITTA DAHLGREN	2520
-> VD.ANJO	ANDERS JOHNSSON	2540
-> VD.AB	ANDERS BÄCKLUND 031-662260	2120
-> VD.ASK	AGNETA SKARSTIG	2170
-> VD.ALFERIC	ALF ERIC THUNBERG	2830
-> VD.HAMMAR	LARS HAMMAR	2120
-> VD.HEL	HANS-ERIK LUNDQVIST	2120
-> VD.EVAF	EVA FALK	2540
-> VD.AXET	LARS-G AXMALM	8030
-> VD.HM	HANS MAGNUSSON	2540

Ej närvarande:

-> VD.INJ	INGEGERD JANSSON	2140
-> VD.2170MIA	EVA-MARIA BRANDQUIST-JALSBORN	2170
*> VD.RW	<--- Receiver mailbox full	
-> VD.IBW	INGBRITT WAHLQVIST	2170
-> VD.JIMMY	JIMMY LUNDBECK FAX +4631542841	2502

Hej,

nedan följer anteckningar från möte avhållet hos VD med ansvariga hos Volvo Data för de olika områden.

Finns det någon som har frågor eller synpunkter så hör av er.

Det har gått några dagar sedan vi hade detta möte. Det har kommit fram ett par saker som jag vill passa på att förmedla sedan dess.

* VFA har internt tagit beslut att gå den fulla Vilma II vägen, med tillägg av vissa funktioner som stöder VFA:s verksamhet.

* VFA har beslutat att säga upp CICS Abendaid och CICS Expidator, vilket kommer att ske från årsskiftet.

Nästa möte är planerat till onsdagen den 24 november kl 09.00!!
Jag återkommer med rum!!

Hälsn Kjell

NAMNSTD

Det har varit en del oklarheter om vad som skall ändras avseende

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: VFA ant 2 93-11-29

namnstd.

Följande skall ha YY som första tecken: Dataset, Jobnamn och Userid.
Naturligtvis skall teknik dataset (Fxxxxx) också ändras enligt dess std, ansvarig organisation och logisk cpu.

Kom, Mats

- * Har varit på besök hos VFA.
- * Nätproblem rapporteras idag via eget system (CASE). Hur görs det sedan. Ingår att titta på detta under VD-rutiner.
- * Kommer vi att behöva öka linjekapacitet under genomförande perioden, men innan flytten? Fler användare och mer data att transferera (testdata, flyttdata..)?

SU, Alf

- * Arbetsgruppen rekommenderar att gå vägen, fullt Vilma II användning. Väntar på beslut.
- * Det finns vissa Exitar i SDF II som VFA har önskemål att ha kvar. Alf hör med SDF II produktansvarig (2830).
- * CAP är lämpligen ingen Vilma II funktion utan en VICS applikation.

DB2, Eva

- * Skall åka till VFA nästa tisdag.
- * VFA vill ha egna BD2 system. Annars blir det en allt för stor namnstd ändring. Räcker trol med 2 system, prod och test. Utbildning kan kan strykas.
- * Förslag: spika ett senast datum när subsystem skall vara byggda i VD02 (under genomförandet). Vettigt, kommer att ske!
- * Vilka synpunkter har VT projektet på införandet i test och prod? Kjell kollar.

Storage, Lasse

- * Den nuvarande compereringsfunktionen kan ersättas med den som VD använder. Skall installeras så snart som möjligt för att få en 'naturlig övergång'.
- * Planerar en träff i nästa vecka hos VFA.

Driftmetoder, Anders

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: VFA ant 2 93-11-29

- * Utseendet av jobkort hos VFA och VD ser inte likadana ut. Hur få dem att samexistera, antingen hos VFA eller hos VD?? Lars Leth är inkopplad för att se vad som går att göra tillfälligtvis via exitar.
- * VFA kommer enligt eget önskemål att använda jobbnamn istället för Rutinnamn i JCLSPPLIT.
- * Förslag, DEST=NJOT11 resp för output DEST=NJOT11P.
- * Vilka verktyg kommer operatörerna hos VFA att använda efter en genomförd konsolidering? Netview och SDSF är två verktyg. Detta skall tas med i delområde Driftmetoder. Janne Ahlberg kommer att assistera.

VICS, Birgitta

- * Vem kommer att ha ansvaret för CAP?? Ansvars frågor kommer att diskuteras och beskrivas längre fram i projektet (genomförande fasen). Som exempel kan nämnas att samma produkt kom med när Excavators flyttade till VD. Vi bestämde då att VD tar installationsansvar, övrigt ansvar av produkten ligger kvar hos Excavators.
- * Under uppbyggnadsskedet i GBG kommer VICS att kallas TSOT1GBG. (Ev också något VICS namn).
- * SAS måste tittas på. Kjell initierar.
- * VICS och ACF2 behöver samplanera sig vid genomförande.

ACF2, Agneta

- * DDB koppling behövs till ett antal miljöer.

MVS/JES2, Hans-Erik

- * Behörighet avseende SDSF och STC tar Hans-Erik.
- * En plan finns framme för att koppla om all utrustning till 2 kanaler hos VFA. Det tar många helger i anspråk. Detta behövs som förberedelse inför flytt.

CICS, Anders

- * Ett stort problem med att få in data från TMON 9.2 in i MICS (stöder bara 8.1). Lösning att konvertera 'bakåt' till 8.1 utseende.
- * Ej klart hur registreringsrutinen skall hanteras.
- * SP Command kompileras via gamal CICS 1.7. Verkar vara att leva lite farligt?
- * Finns ett antal frågor som skall redas ut. Ser inga större problem.

IMS, Hans

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: VFA ant 2 93-11-29

-
- * Finns eget skrivet för att starta/stoppa baser. Hur löser vi det här??
 - * I övrigt inga större problem.

Deb, Lars-Göran

- * Inget nytt ännu:
- * Hur får CICS resursförbrukning av DB2 och IMS?
Kjell kollar med Per J och 2540.

-> VD.RBA	ROLF ÅGREN	2005
-> VFA.LARSH	LARS HANSSON	1200
-> VD.TS	TOMAS SVENSSON	2500
-> VD.ORRHEIM	HANS ORRHEIM	2200
-> VD.AASSE	LARS ÅSTRÖM	2100
-> VFA.INHA	INGVAR HANSSON	1240
-> VFA.LACA	LARS-INGE CARLSON	1230L
-> VFA.LANI	LARS NILSSON	1240N
-> VFA.GUEK	GUNNAR EK	1240K
-> VFA.SUZZ	SUZANNE LINDSTRÖM	1240Z
-> VFA.EGON	EGON BÄCKSTRÖM	1220B
-> VFA.LESA	LENNART SALSTAM	1240T
-> VFA.KRNQ	KRISTER NORDE'N	1240X
-> VFA.RYRÅ	OLLE RYRÅ	1210X
-> VFA.BPALM	BARBRO PALM	1240P
-> VFA.COHE	CONNY HERMANSSON	1240H
-> VD.BENGTR	BENGT RYDBERG TEL 669666	2510
-> VD.CBL	CONNY BLESSNER	2120
-> VD.2130BB	BENGT BRAMMESJÖ TEL 667781	2130
-> VD.ROLFL	ROLF LÖFGREN	2140
-> VD.RUTGER	ÅKE RUTGERSSON	2160
-> VD.BOB	BENGT-OLOF BENGTSSON	2170
-> VD.2103HR	HÅKAN ROBERTSSON 031-667130	2103
-> VD.2110JA	JÖRGEN ANNLOV	2110
-> VD.2520BC	BERT CHRISTENSSON 031-667506	2520
-> VD.LP	LARS PLOMGREN	2540
-> VD.LGA	ANDERSSON LARS G	2240
-> VD.ALL	ÅKE LINDMARK	2230
-> VD.HAS	ARNE HASSELGREN	2202
-> VD.2160JA	JAN AHLBERG	2160
-> VD.GAN	GÖRAN ANDERSSON	2830

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: VFA ant 1 93-10-27

--- Received from VD.KR +46-(0)31-667218 93-10-26 18.23

-> VFAVDG	Ansvariga VFA hos VD
-> VFASTYR	Styrgrupp VFA konsolidering
-> VFAVFA	Ansvariga VFA hos VFA
-> VFAINTR	Intressenter av VFA anteckn

ANTECKNINGAR, i GBG VFA projekt 1993-10-25
=====

Närvarande:

-> VD.ODBRATT	MATS ODBRATT +46-31-662145	2240
-> VD.BGTA	BIRGITTA DAHLGREN	2520
-> VD.ANJO	ANDERS JOHNSSON	2540
-> VD.INJ	INGEGERD JANSSON	2140
-> VD.ASK	AGNETA SKARSTIG	2170
-> VD.JIMMY	JIMMY LUNDBECK FAX +4631542841	2502
-> VD.ALFERIC	ALF ERIC THUNBERG	2830
-> VD.HAMMAR	LARS HAMMAR	2120
-> VD.HEL	HANS-ERIK LUNDQVIST	2120
-> VD.EVAF	EVA FALK	2540
-> VD.AXET	LARS-G AXMALM	8030
-> VD.HM	HANS MAGNUSSON	2540

Ej närvarande:

-> VD.AB	ANDERS BÄCKLUND 031-662260	2120
-> VD.2170MIA	EVA-MARIA BRANDQUIST-JALSBORN	2170
-> VD.RW	RAGNHILD WESTIN 663304	2510
-> VD.IBW	INGBRITT WAHLQVIST	2170

Hej,

- () nedan följer anteckningar från möte avhålllet hos VD med ansvariga hos Volvo Data för de olika områden.

Finns det någon som har frågor eller synpunkter så hör av er.

- () Nästa möte är planerat till onsdagen den 10 november kl 13.00 i rum 1102. (då är det bara 2 1/2 vecka kvar av projekteringstiden)

Hälsn Kjell

VICS, Birgitta

- * Är beroende av hur SU miljön skall se ut. Se nedan SU.
- * Den idag använda uppdragskoden WV1100 skall ändras till YYxxxx.
Se även DEB nedan.
- * Vilken CPU bestämmer vi oss för? Se nedan.

MVS/JES2, Hans-Erik

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: VFA ant 1 93-10-27

- * En första förslag till aktplan finns framme.
- * Det finns idag ett flertal produkter som används hos VFA.
Vad skall konverteras, ersättas eller finnas kvar.
Hans-Erik har med Lars N hjälp hittat följande:

Produkt -----	Område -----	Ersättning -----
CAP	VICS	Kvar eller TOB?
SAS	Kjell planterar	SAS
JCLCHECK	Driftmeteoder	Har VFA även i fortsättn behov så får den inst hos VD.
CASE	VD-produkter	Problem mgmt. Kan INFOMAN vara ersättningen?
JAF	Driftmetoder	SAR (JCLSPLIT)
SOF	MVS/JES2	VD har ersättning
Comparex data	Storage	Kan ej användas hos VD. Konverterings problem
MERCUR	-----	Flyttas till PC innan flytt
CA-Dispatch	Driftmetoder	Ersätts av Express Delivery
CA-Scheduler	OPC	Ersätts av OPC
JARS	Deb	Skall utredas om VIKOS kan ersätta eller om den skall finnas kvar.

- * Sysout har idag en annorlunda spartid hos VFA än hos VD.
Driftmetoder/Anders får utreda.
- * EP-linjer kan flyttas hit i förväg. Eva-Marie är vidtalad.

SESAM, tf Hans-Erik

- * En första förslag till aktplan finns framme.
- * I övrigt inget att lyfta fram.

IMS, Hans

- * Planerar att åka till VFA för träff med Ruben (tidpunkt ej bestämd).
- * Finns 3 system idag, 1 prod, 1 test och 1 utbildn. Vad är behoven efter en flytt??
- * Systemet är känt av oss eftersom vi har byggt det här och orginaldatat finns här.

DB2, Eva

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: VFA ant 1 93-10-27

- * Ett diskussionsunderlag finns framtaget.
- * Hur många DB2 system skall finnas? Idag finns 3 st hos VFA. Prod, test, utbildn. Disk förs om utbildn skall finnas kvar som eget? Skall prod flyttas in i befintligt prod eller skall det vara eget?
- * Viktigt att nya rutiner etableras hos VD för test av CICS/DB2 system i VT miljön. Bollen har landat hos 2540.
- * Test förfarande DB2/SAS i VT miljön? Har vi licens eller ej i VT miljön. Ingegerd undersöker.
- * Är som VICS beroende av hur SU miljön blir. Se SU nedan.
- * Eva skall åka till VFA för att gå igenom detaljer med Ruben (tidpunkt ej bestämd). Bl a skall automatisering och drift behandlas.
- * Andra frågeställningar som undersöks, hur förändra till VD-std, hur flytta till VD (speciellt för DB2)?

SU, Alf

- * En beskrivning finns framme med vilka alternativ som finns att välja för VFA,
 - dagens via en VICS funktion
 - dagens via en Vilma 2 funktion
 - VD hjälper VFA att integrera sina funktioner i Vilma 2
 - fullt användande via Vilma 2 och med tillägg av funktioner som stöder VFA:s verksamhet.

Richard W skall åka till VFA på torsdag vecka 43 och ge en genomgång av hur Vilma 2 ser ut och vad den kan ge. VFA har sedan en vecka till att fundera internt och att ställa kompletterande frågor.

På torsdag vecka 44 åker Alf till VFA för att diskutera med dem om alternativen och för att beslut kan tas hos VFA vilken väg som passar dem bäst.

- * SU stöd för CICS Abendaid och CICS Expidator skall tas fram om produkten skall användas i framtiden.
- * Nyttjande av Abendaid görs tvärtom jmf VD.
- * Vad gäller namnstd så skall vi inte konvertera programnamn, medlemsnamn och motsvarande till YY. Det gäller bara för datasetnamn, jobnamn och motsvarande.

Deb, Lars-Göran

- * Lars-Göran skall åka till VFA för vidare genomgång (tidpunkt ej bestämd).
- * För deb av CICS och VICS är ACF2 debitering den troliga vägen.
- * Uppdragskoder skall börja på YY och resterande är upp till VFA att bestämma struktur på.
- * Kommer JARS att behöva användas även framgent för interndeb hos VFA?
Vikos föder redan idag JARS med VD deb (memo). Möjligt är att Vikos kan föda JARS med all annan bearbetning också.

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: VFA ant 1 93-10-27
-----HW/SW, Ingegerd

- * Vilken CPU skall vi planera att lasten skall hamna i??
Efter att Ingegerd har frågat runt så finns de flesta fördelarna om lasten placeras i VD02. Så det är denna miljö vi skall planera med!!
- * Ingegerd har fått HW förteckning från VFA.
Väntar på SW förteckning. Vi kan använda den som finns i vårt SOFT-register. Se bilaga.
Vad finns det mer som inte går via VD idag?? Finns det mer än under MVS/JES2 ovan? Ingegerd ber Ingvar H att kolla.
- * Kommer CICS Abendaid och CICS Expidator att behövas framgent?
VFA får återkomma med besked så snart de vet.

Kom, Mats

- * Utredning pågår om bästa och lämpligaste detaljlösning.
- * Väntar på offert från Telia om linjer.
- * Hur hanteras VOAC:s drift idag (ur op synpunkt för listor)?
Mats hör med Göran B.

Print, Jimmy

- * En första förslag till aktplan finns framme.
- * CAP används idag, men Jimmy har inte fått uppgift att det finns någon CAP printer hos VFA?? Birgitta undersöker när hon pratar CAP med VFA.
- * 500 printrar får inte plats i VD miljön idag. Det finns några alternativa lösningar. Jimmy återkommer med lösning.

Storage, Lasse

- * Vilken metod är lämpligast att användas för att genomföra flytt?
Risk finns att ABAR tar för lång tid eftersom det finns över 1000 tapar med migrerat data. Lasse återkommer.
Rename av dataset skall INTE göras vid flytt!! Det skall göras i förväg.
- * Hur hålla reda på VAD som skall flyttas. Allt som har bytt namn?
På listor??
Storage återkommer med en metod.
- * VFA har Comparex 3480 och med 'Comparex Data Compress'. Den är inte komptibel med IBM/STC 3480. Hur backa ur detta??

CICS, Anders

- * Det finns en registrerings rutin hos VFA som är köpt av CAP.
Används för att reg resurser online. Det är också betydligt

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: VFA ant 1 93-10-27

fler som har möjlighet att reg resurser hos VFA än hos VD idag.
Cap ger ingen support och tyvärr saknas dok.

Men rutinen kanske kan vara användningsbar för VD generellt?

- * Anders och Tore L åker till VFA på onsdag.
Bl a kan ovanstående rutin gås igenom mer i detalj.
- * Om CICS Abendaïd och CICS Expidator skall köras i framtiden så tar CICS området hand om installationen.

Övrigt

- * Från ett flertal områden kommer behov av generella JCL ändringar. Vi måste samla de så att vi kan minimera antal uppdateringar av JCL bibliotek. Jag har kommit överens med Anders att DRIFMETODER kommer att hålla ihop dessa ändringar.

Så ni som kommer på att det behövs ändring inom ert område, får skicka ett memo till Anders så snart som möjligt!

Det bör innehålla: Vilket bibliotek
instruktion om ändringen
när i tiden det bör göras
ev beroende produkt
ansvarig

- * Planering innehåll av första IPL-volym och 'SYS-pool' inom VT-konceptet skall ske redan denna vecka. Tills dess kommer vi inte att veta vilka produkter som kommer att behöva installeras för VFA.
Efter att undertecknad har pratat med Conny B så har vi sagt att detta får vi ta utanför den ordinarie VT-planeringen.

-> VD.RBA	ROLF ÅGREN	2005
-> VFA.LARSH	LARS HANSSON	1200
-> VD.TS	TOMAS SVENSSON	2500
-> VD.ORRHEIM	HANS ORRHEIM	2200
-> VD.AASSE	LARS ÅSTRÖM	2100
-> VFA.INHA	INGVAR HANSSON	1240
-> VFA.LACA	LARS-INGE CARLSON	1230L
-> VFA.LANI	LARS NILSSON	1240N
-> VFA.GUEK	GUNNAR EK	1240K
-> VFA.SUZZ	SUZANNE LINDSTRÖM	1240Z
-> VFA.EGON	EGON BÄCKSTRÖM	1220B
-> VFA.LESA	LENNART SALSTAM	1240T
-> VFA.KRNQ	KRISTER NORDE'N	1240X
-> VFA.RYRÅ	OLLE RYRÅ	1210X
-> VFA.BPALM	BARBRO PALM	1240P
-> VFA.COHE	CONNY HERMANSSON	1240H
-> VD.BENGTR	BENGT RYDBERG TEL 669666	2510
-> VD.CBL	CONNY BLESSNER	2120
-> VD.2130BB	BENGT BRAMMESJÖ TEL 667781	2130
-> VD.ROLFL	ROLF LÖFGREN	2140
-> VD.RUTGER	ÅKE RUTGERSSON	2160
-> VD.BOB	BENGT-OLOF BENGTTSSON	2170
-> VD.2103HR	HÅKAN ROBERTSSON 031-667130	2103
-> VD.2110JA	JÖRGEN ANNLOV	2110

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: VFA ant 1 93-10-27

-> VD.2520BC	BERT CHRISTENSSON	031-667506 2520
-> VD.LP	LARS PLOMGREN	2540
-> VD.LGA	ANDERSSON LARS G	2240
-> VD.ALL	ÅKE LINDMARK	2230
-> VD.HAS	ARNE HASSELGREN	2202
-> VD.2160JA	JAN AHLBERG	2160
-> VD.GAN	GÖRAN ANDERSSON	2830

Printed by: 2510 KJELL RASK +46-(0)31-667218 +46-(0)31-667218

Subject: SLUTRAPP VFA 94-08-29

SLUTRAPPORT

1994-08-29
Kjell Rask
Volvo Data

'VFA Konsolidering'

Innehåll

1. Bakgrund
2. Uppnått resultat (jmf målen)
3. Kvarvarande akt
4. Fakta
5. Erfarenheter och slutord

Köping läget
=====

Kommunikation

Test av ett antal 5080 remote kopplade har genomförts. Användarna upplevde ingen skillnad mot att vara kopplade lokalt. Detta verkar därför vara en framkomlig väg för fortsättningen. Även för 3725 verkar remote koppling vara den lämpligaste vägen att gå fram. Övrig utrustning skulle kunna använda sig av kanalförlängar konceptet. Definitivt lösningsförslag beräknas vara framme den 3/10.

Flytttidpunkt

My tid är ej ännu bestämt. Beroende av kom lösning. Möjlig 'ledig' tid är början av nov. Allt i jan. OM det blir i jan så är inte det rutiner igång, vad nu detta kan innebära??? Vad behövs för att det kommer igång?? IMF, TSOMON, CICS MON.... finns det mer???

Skövde läget
=====

Ändringshantering

Som påminnelse, alla ändringar skall anges i 'Change'!!! Vi har verktyg för detta, låt oss då använda det! Skövde (Göran L) meddelar Gunnel kommande förändringar som de har koll på. Gunnel stoppar in dem i change. Detta till Skövde har fått utbildning.

Anpassningar

V-menyer bör tittas över. Det finns ett flertal 'ägare' av V menyer. Alltså behövs en samordning av det. Lämplig att ta samordningen är 2800, d v s Gull.

Proclib, Linklib, Loadserv behöver också tittas över. Hur ta tag i detta. Gunnel och Kjell tittar på detta först.

CPU id byte är prel plan till vecka 49. Aktiviteter kring detta??? Gunnel har skrivit en lista på det hon kan komma på. Se bilaga. Ett separat möte kommer att kallas till längre fram.

Övrigt
=====

Ett första dokument har tagits fram som beskriver ansvarsfördelning mellan Skövde/Köping/GBG vad gäller teknik bitar. Synpunkter skall läggas på det, vilket ev kan innebära förändringar i det.

Sammanslagning

Vilka aktiviteter kan vi se behövs för en sammanslagning?
Några vi kom på direkt.

- * Namn konflikter applikationer. Vi vet idag ett IMS system som Skövde har fått en kopia av Köping. Här är det tidigare sagt att Skövde skall ändra.
Finns det mer?? Detaljinventering behövs.
- * ACF2 kan behövas åtgärdas. Vad?
- * Kanske AS. Behövs undersökas!
- * Proclib, linklib o liknande?? Det mesta bör ändå vara gjort i samband med anpassningsakt.
- * Självklart en del drift bitar t ex Proper.

Alla bör fundera vidare på detta!!!

BILAGA:

Cpuidbyte KMD1 -> VK01 (900928)

Påverkan på:
 kallstart JES2 + synkronisering övriga noder,
 smf records (MICS, vikos etc.)
 VICS,
 VD elistor,
 ACF2,
 HSC (softvara tape library),
 Proper,
 CA-Scheduler,
 VMF,
 IMF,
 STAM (även i KTD1)

Gunnel

--- Received from VD.KR +46-(0)31-667218

90-10-02 08.50

Uppföljningsmöte inför VKAB flytt

90-09-28

=====

=====

Närvarande:

-> VD.INKA	INGEGERD ANDERSSON	031/667503	2540
-> VD.PPL	PERRY LUNDQVIST		2540
-> VD.AB	ANDERS BACKLUND		2120
-> VD.GI	GUNNEL ISAKSSON		2510
-> VD.AW	ANDERS WILSSON		2520
-> VD.MARIE	MARIE BLOHM		2960
-> VD.2170BG	BENGT GRAHN		2170
-> VD.G6BE	GÖRAN BENGTSON		2610
-> VD.HCJ	HANS C JOHANSSON		2240

Frånvarande:

-> VD.GW	GULL WESTLUND		2830
-> VD.2132JL	JIMMY LUNDBECK		2130
-> VD.JANNE	JAN AHLBERG		2160
-> VD.HW	HASSE WICKTORIN		2120
-> VD.AXET	LARS-G AXMALM		2020
-> VD.2170IW	INGBRITT WAHLQVIST		2170
-> VD.LAS	LARS AKE SVENSON		2120

cc.

-> VD.KGO	KG OLSSON		2040
-> VK.ROCA	ROGER CARLSSON		8860
-> VK.VALTER	VALTER ANDERSSON	0500-75157	8710
-> VD.BC	BERT CHRISTENSSON	031-667506	2520
-> VK.8800AL	AKE LINDGREN		8800
-> VD.PBE	BO BREDING		8700
-> VD.2100LA	LARS ASTRÖM		2100
-> VD.2103HR	HAKAN ROBERTSSON		2103
-> VD.AKER	AKE RUTGERSSON		2160
-> VD.BENGTR	BENGT RYDBERG	TEL 669666	2110
-> VD.2130BB	BENGT BRAMMESJÖ	TEL 667781	2130
-> VD.2140RL	ROLF LÖFGREN		2140
-> VD.2120CBL	CONNY BLESSNER		2120
-> VD.2170B0B	BENGT-OLOF BENGTSSON		2170

=> VD.KR KJELL RASK +46-(0)31-667218 2510
--- Received from VD.KR +46-(0)31-667218 90-06-08 11.07

Uppföljningsmöte inför VKAB Flytt 90-06-05
=====

Närvarande:

-> VD.GW	GULL WESTLUND	2830
-> VD.PPL	PERRY LUNDQVIST	2540
-> VD.AB	ANDERS BACKLUND	2120
-> VD.GI	GUNNEL ISAKSSON	2510
-> VD.AW	ANDERS WILSSON	2520
-> VD.MARIE	MARIE BLOHM	2960
-> VD.2170BG	BENGT GRAHN	2170
-> VD.2120HW	HASSE WICKTORIN	2120

Frånvarande:

-> VD.2132JL	JIMMY LUNDBECK	2130
-> VD.JANNE	JAN AHLBERG	2160
-> VD.GÖBE	GÖRAN BENGTSON	2610
-> VD.INKA	INGEGERD ANDERSSON 031/667503	2540
-> VD.HCJ	HANS C JOHANSSON	2240
-> VD.AXET	LARS-G AXMALM	2020
-> VD.2170IW	INGBRITT WAHLQVIST	2170
-> VD.LAS	LARS AKE SVENSON	2120

CC:

-> VD.KGO	KG OLSSON	2040
-> VK.ROCA	ROGER CARLSSON	8860
-> VK.VALTER	VALTER ANDERSSON 0500-75157	8710
-> VD.BC	BERT CHRISTENSSON 031-667506	2520
-> VK.8800AL	AKE LINDGREN	8800
-> VD.8380GL	GÖRAN LINDKVIST	8380
-> VD.2100LA	LARS ASTRÖM	2100
-> VD.2103HR	HAKAN ROBERTSSON	2103
-> VD.2101EN	EVA NILSSON	2101
-> VD.BENGTR	BENGT RYDBERG TEL 669666	2110
-> VD.2130BB	BENGT BRAMMESJÖ TEL 667781	2130
-> VD.2140RL	ROLF LÖFGREN	2140
-> VD.2120CBL	CONNY BLESSNER	2120
-> VD.2170BOB	BENGT-OLOF BENGTSSON	2170

Flyttproblem

Efter måndagstesten så fanns det två utestående problem inför flytten.
(Mellan tiden som har gått från mötet till dessa anteckningar skrivs så är dessa problem undanröjda.)

Backning

Hur en ev backning skall gå tillväga är beroende när beslut tas om det.
Första läget är att man upptäcker vid testfasen av flytten att det finns så allvarliga störningar att man inte följföljer.
Något 'GÖ' har har då inte hunnit att tas ännu.
I detta läge så är det ganska enkelt eftersom man kan koppla om till Skövde och starta upp. Det 'lilla' som har skett i testfasen går då förlorat. (+ köra tillbaka kasetter)

I andra läget, att man på måndag, tisdag.... upptäcker allvarliga problem, så blir det en betydligt värre situation. Total tid för flytten är planerat till 19 timmar. Vid en ev tillbakaflytt tar dump och restore längre tid eftersom en hel del diskpackar är större i GBG än Skövde. Vi kommer dock att förbereda att dessa volymer inte utnyttjas mer än att de kan flyttas tillbaka till ursprungliga (dummy-allokering). Dessutom har vi av naturliga skäl inte detaljplanerat en tillbaka flytt. Därför gör vi en grov uppskattning att en ev backaning kan ta mellan 24 till 36 timmar. Självklart skall vi därför i första hand arbeta på att lösa ev uppkomna problem!

Semester

Som bilaga följer en semesterlista över Skövde tekniker. (+ lite memokonv mellan Göran och mig)

SW ansvar

Överenskommelse har träffats mellan Skövde och Köping att Köping kommer att ta teknik ansvar på gemensamma 'VKAB' produkter.

Planer eft akt

Jag behöver veta när större aktiviteter skall hända som efteraktiviteter för att ta fram en gemensam plan. Typ t ex byte XA till ESA, byte till IMS 2.2 o s v. Detta för att vi skall veta om varandras aktiviteter och hitta ev beroenden.

Skicka input till mig så sammanställer jag!
(Aktiviteter kommer ju ingång först efter semestrar)

Nästa möte

Vi bestämde nytt möte till tisdag den 12/6 kl 15.00 för att summera flytten. Plats, rum 67 (DA28).

Bilaga

→ VK.87306L GÖRAN LARSSON 8730 0500-75154 8730
--- Inkommet från VK.GUBBO 0500-75154 90-05-29 08.30

8730

Så här har vi tänkt ha semester i sommar.
/Göran

	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	
Göran L	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	W036
Kurt	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	
Göran G	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	
Ewa	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	
Håkan	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	
Elisabeth	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	

--- Inkommet från VK.GUBBO 0500-75154 90-05-29 14.56
→ VD.KR KJELL RASK +46-(0)31-667218 2510
→ VK.8750BH BENNY HOFFMAN 8750

Ni får använda Håkan i första hand, i andra hand brukar vi hänvisa till 2510/2120 eller Köping. Det går också att i akutfall försöka nå oss på tel.

Benny, kan du meddela Kjell när du har semester och vem som passar bäst som backup.

/Göran

--- Received from VD.KR +46-(0)31-667218 90-05-29 14.01
Tackar för det Göran!! Vad gör vi (vad gjorde ni tidigare)
om det blir problem under v 29-30 som ni måste vara med att lösa???

Man skulle kanske kunna komplettera nedanstående lista med Benny Hoffman och om han har någon backup. Finns det några mer som du tycker skall vara med på listan????

Hälsn Kjell

=> VD.KR KJELL RASK +46-(0)31-667218 2510
--- Received from VD.KR +46-(0)31-667218 90-05-03 00.12

Uppföljningsmöte inför VKAB Flytt 90-04-27

Närvarande:

-> VD.JANNE	JAN AHLBERG	2160
-> VD.PPL	PERRY LUNDQVIST	2540
-> VD.AB	ANDERS BÄCKLUND	2120
-> VD.GI	GUNNEL ISAKSSON	2510
-> VD.INKA	INGEGERD ANDERSSON 031/667503	2540
-> VD.MARIE	MARIE BLOHM	2960
-> VD.HAS	ARNE HASSELGREN	2202
	ersatte	
-> VD.HCJ	HANS C JOHANSSON	2240

Frånvarande:

-> VD.2132JL	JIMMY LUNDBECK	2130
-> VD.GW	GULL WESTLUND	2830
-> VD.66BE	GÖRAN BENGTSON	2610
-> VD.AW	ANDERS WILSSON	2520
-> VD.2120HW	HASSE WICKTORIN	2120
-> VD.AXET	LARS-G AXMALM	2020
-> VD.2170IW	INGBRITT WAHLQVIST	2170
-> VD.LAS	LARS ÅKE SVENSON	2120

cc.

-> VD.KGO	KG OLSSON	2040
-> VK.ROCA	ROGER CARLSSON	8860
-> VK.VALTER	VALTER ANDERSSON 0500-75157	8710
-> VD.BC	BERT CHRISTENSSON 031/667506	2520
-> VK.8800AL	ÅKE LINDGREN	8800
-> VD.8380GL	GÖRAN LINDKVIST 0500-75570	8380
-> VD.2100LA	LARS ÅSTRÖM	2100
-> VD.2103HR	HAKAN ROBERTSSON	2103
-> VD.2101EN	EVA NILSSON	2101
-> VD.BENGTR	BENGT RYDBERG TEL 669666	2110
-> VD.2130BB	BENGT BRAMMESJÖ TEL 667781	2130
-> VD.2140RL	ROLF LÖFGREN	2140
-> VD.2120CBL	CONNY BLESSNER	2120
-> VD.2170BOB	BENGT-OLOF BENGTSSON	2170
-> VD.PJ	PER JOHANSON	2810

Kontaktlista

Skövde har tagit fram en kontaktlista för vilka vi i GBG skall kontakta vid ev problem efter flytten. Jag skickar med den som bilaga nedan. Distribuera den inom era avdelningar för de som kan tänkas ha behov av den!!!

Detaljplan

Detaljplanen skall kompletteras med namn över vilka som skall vara tillgängliga under testflytt och prodflytt. Separat memo är skickat.

Säkerhet

Per Johansson skall ta tag i hur strukturen skall bli för behörighet framgent, framförallt vad gäller teknikdataset. Han skall även ta tag i att det idag finns personer som har ett ID i GBG, enligt gamla std, och ett id i Skövde och/eller Köping enligt ny std.

Detta förutom problematiken att slå ihop två ACF2. Den 17 maj skall Per besöka Skövde till att börja med.

SW ansvar

Kjell visade en x-ref lista som visade utkast till ansvarsfördelning uppdelat per avdelning. OBS! Detta är inte avstämt med alla berörda. Se bilaga nedan!

Planer eft akt

Diskussion kom upp NÄR de olika delpjekten har tänkt sig att göra sina aktiviteter efter flytt. Det kan vara lämpligt att lyfta upp för avstämning med varandra. Det bestämdes att var och en till nästa möte redovisar planer för sina aktiviteter (grovt ej detaljer).

Ett OBS

Jag vill bara påminna att även om mycket aktiviteter görs just nu med tyngdpunkt mot Skövde för att deras flytt snart skall göras, så glöm inte att det inte finns så mycket arbetstid innan det är dags för Köping!! Jag tänker på att semestrar dyker upp imellan och det kan ibland vara svårt att planera gemensamma aktiviteter eftersom semestrar ofta tas vid olika tidpunkter. Efter sommaren är det inte så väldigt mycket tid att göra på för redan första helgen i september skall Köpings system dumpas för test veckan därpå!!!