

ject: VME-projekt

Vänner

Ang start av VME-projektet.

Alla MBL-förhandl. är klara. Pris/kostnadsförhandlingar är nu också genomförda med resultatet att VME får ett FAST-PRIS-AVTAL för 3 år begränsat givetvis av kapacitetsuttag bl.a.

Det som nu återstår är att bestämma hur deras utrustning ska förvärvas OM den ska förvärvas. Vi väntar att VME ska formellt utse vem som får mandat för hela VME att förhandla slutklämmen med VD. Troligen är allt klart inom ett par veckor.

Alla vill att vi ska 'komma igång', även VME, även om vi SKA VETA att formellt är det inte klart än.

Men vi vill inte tappa kalendertid på detta om det kan undvikas.

Vi ska alltså börja så försiktigt och titta in i det som förväntasske och bli formellt beslutat inom kort. Vi får dock inte GENOMFÖRA NÅGOT SOM KAN FÅ KONSEKVENSER OM INTE KONSOLIDERING BLIR AV.

Övriga aktiviteter är OK att starta.

Kjell Rask är ansvarig från Volvo Data.

mvh/asse

INFORMATION OM ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VME-KONCERNEN OCH

VOLVO DATA AB.

Mellan VME-koncernen och Volvo Data har under juli månad träffats en övergripande överenskommelse om samarbete. VME väljer enligt avtalet att utnyttja Volvo Data som huvudleverantör av stordatorbaserade drifts- och kommunikationstjänster.

I och med detta kommer VME-bolagen ur Volvo Datas synvinkel att som kunder jämföras med helägda Volvo-bolag.

Avtalet täcker i utgångsläget perioden från september 1991 till och med december 1994.

Från och med 1/9 1991 bildas med anledning av samarbetsavtalet en filial till Volvo Data i Eskilstuna, som i första hand skall betjäna VME-bolagen och dess användare.

Filialen övertar från VME den befintliga stordatoranläggningen, omfattande datorer, lokaler och annan utrustning. Till filialen överförs personal i huvudsak inom områdena drift, teknik, kommunikation, kundservice och dataregistrering.

I och med filialbildningen övertar Volvo Data de avtal med leverantörer och kunder som berörs av filialens verksamheter.

Samtidigt har beslutats om sk konsolidering av stordatorkraften vid filialen i Eskilstuna. Detta innebär att datorkraften kommer att flyttas till Volvo Data i Göteborg. Tidpunkten för överföringen är ännu ej bestämd, men planerna pekar mot första kvartalet 1992.

För dataverksamheten inom VME Americas föreligger ett förslag att konsolidera VMEAs datacentral i Cleveland till Volvo Data North America, VDNA, Volvo Datas filial i Greensboro. Beslut om detta förväntas under hösten 1991.

=====

Närvarande:

1. Föregående protokoll

- * Det beslutades formellt att vi skall genomföra flytta av VM till egen LPAR i GBG. Alternativet att installera en egen liten CPU i Etuna beräknas kosta och ge mindre besparingar i storleksordning 1.500' per år.
Så småningom skall ett VME/VM avvecklingsproj startas. Ligger på is ett tag. Kjell åtog sig att lyfta upp punkten längre fram.
- * Som läget ser ut just nu har det inte dykt upp något som pekar på att vi inte skulle kunna få igång VD-deb till årsskiftet. VM deb är dock ännu inte utredd.
- * Vad gäller SU delen så tycker även kunderna att vi skall räkna med att gå direkt på nya SU/SF miljön (VILMA II). Men en flagga finns vad gäller resursåtgång. Till nästa styrgruppsmöte har vi mer info efter att en första planering har blivit gjort tillsammans med kunderna (9-10/10).
- * Vad gäller SW så har vi hittills bara fått klart med OPC/A. OK med test 3 mån, okt till dec.
Därefter skall projektet belastas med 3 mån jan till mars, sedan skall kostnaden ingå i produktkalkyl.
För övriga SW pågår fortsatta kontakter med lev. Tillkommande produkt sedan förra mötet är VPS.
- * Millan har fått förteckning över tidigare planerade HW invest av Arne.

2. Flyttidpunkter

VM	TEST	9-10/11	inriktning den	9:e
VM	PROD	23-24/11	inriktning den	23:e
MVS	TEST	7- 8/3	inriktning den	7:e
MVS	PROD	28-29/3	inriktning den	28:e

Gäller under förutsättning att inget dyker upp som som kräver längre förberedelse tid än vad som hinns med!

3. STD, CPUid

Finns det anledning att slaviskt följa namn std vad gäller CPUid och kringhörande teknik ds std?? D v s ett byte från BM01 till Vxxx! Grov kostnadsuppskattning, minst 20 Manveckors jobb! Beslut: Vi planerar inte att genomföra ett byte, då ingen hittills har påvisat att vi får intäkt i motsvarande grad.

4. Akt planer

Kjell redovisade status vad gäller akt planer.
Saknas än så länge, Nät, SU och VM.
Total plan hittills: GBG, 112,3 MW, Etuna, 103,7.
MVS, SM, IMS, CICS, DB2, Drift, Deb behövs ytterligare jobb
göras på förstudien.

Ny plan kommer efter den 4/10 (sammordningsmöte gbg).

5. Nät lösningar

Hans beskrev kom lösning.

VM: Nertagning av linjer 'line by line' genom Newbridge
multiplexor. Newbridge är vald istället för TVTs std mpl för 2
mbit kom. Test så snart som möjligt av grafik appli där VME idag
har en zap inlagd i EP. Fungerar appli via 3725 i gbg utan
zap'en??

I förslaget finns det inte med någon kom till Etuna för
lokalanslutning, d v s IPL och åtkomst av VTAM lokalanslutet
kan bara ske i GBG. Vad gäller behovet att komma åt VTAM
lokalanslutet är det oftast föranlett av ändringar av SW.
Enligt Lars Å så skall GBG kunna ge service med IPL av
systemet. Vad gäller VTAM delen så finns två alternativ, dels
att en VM tekniker åker till GBG när ändringar skall göras och
dels att en VM tekniker i GBG assisterar via tel.

Beslut: föreslagen kom lösning för VM arbetar vi vidare med.

MVS: Två förslag finns. Dels att bygga vidare med Etunas token
ring med anslutning till Gbgs token ring + remote anslutning av
SNA trafik, vilket är huvudförslag. Dels att använda Hyper
channel kanalförlängning.

Till nästa styrgruppsmöte fick Hans på sig att belysa
skillnader i kvalitet och säkerhet. Dessutom att visa kostnader
för de olika förslagen, dels i SSK och dels i KNC.
Därefter kan beslut tas.

6. Budgetering

Millan lägger in budgetvärde både för man och pengar inför -92.
Underlag dels från Kjell och dels från linjen (fråga finns
utestående).
Kostnader som dyker upp i år meddelas Millan och läggs på
kostnadsställe 2072.

Delprojekt: EKONOMI ADMINISTRATION

=====

Millan redovisade sin projektspec. Godkändes med smärre
justeringar.
Se bilaga 1.

Millan skall arbeta fram ett antal riktlinjer hur kostnader,
produktkalkyler, intäkter m m skall hanteras i organisationen.
Det för att organisationen skall veta om hur de skall hantera
dyliga frågor och att man gör det på samma sätt överallt.
Redovisas vid nästa möte.

Delprojekt: PERSONAL

=====

Arne redovisade sin projektspec. Skall kompletteras med med
tidpunkter och med några namn.

Se bilaga 2.

Övrigt

Anders påminde om att det finns vissa spelregler vad gäller
övertidsuttag på arbetsmarknaden. Detta sett utifrån att det är
planerat en stor mängd arbete. Dock innebär denna typ av arbete
att övertid inte kan undvikas, t ex aktiviteter på helger och
kvällar när systemen kan förändras utan att anv blir störda.

EH-cheferna fick med sig budskapet till sina resp org.

Nästa möte

Tisdagen den 5/11 kl 9.00 - 11.30 i rum 18

PROJEKTBEKRIVNING, KONSOLIDERING VME, DELPROJEKT EK/ADM Bilaga 1
=====

Bakgrund

Från och med 1991-09-01 bildas med anledning av samarbetsavtalet mellan VME och VD, en filial till Volvo Data i Eskilstuna. Filialen övertar från VME den befintliga stordatoranläggningen, omfattande datorer, lokaler och annan utrustning.

Till filialen överförs personal i huvudsak inom områdena drift, teknik, kommunikation, kundservice och dataregistrering.

Mål för delprojektet

Etablera Volvo Datas ekonomiska och administrativa rutiner för filialen i Eskilstuna i enighet med de regler och rutiner som gäller för Volvo Data, med hänsyn taget till de avtal som tecknats mellan VME och Volvo Data.

Omfattning

Ekonomi	Ansvarig GBG	Ansvarig E-tuna	MV	Klar
- Försäljningsbudget	L-G Axmalm	C Häckter	1	V42
- Omkostnadsbudget	M Westlye	A Schäf	2	V42
- Investeringsbudget	M Westlye	A Schäf	1	V42
- Anläggningsregister	D Lundberg	Å Eklund	2	V51
- Produktkalkylering	M Westlye	R Carlsson	2	V42
- Prislista	L-G Axmalm	C Häckter	1	V42
- Kostnadsrapportering	M Westlye	Å Eklund	1	V51
- Intäktsrapportering	L-G Axmalm	C Häckter	1	V51
- Fakturering mot kund	L-G Axmalm	C Häckter	2	V51
- Vikoshantering	M Westlye	Å Eklund	2	V51
- Reseadministration	A Carlsson	Å Eklund	1	V51
- Kundregister	A Carlsson	C Häckter	1	V51
- Debitering/fakturering	R Nicklasson/LGA			V51
- Mexpackbudget	K Rask	R Carlsson	1	V40
- Konsolideringskostnader	M Westlye			

Omfattning

- 1 Försäljningsbudget
(upplägg av budgetuppdrag, kundstruktur, produktgrupp, kunduppdrag i Vikos)
- 2 Omkostnadsbudget - Investeringsbudget
(bedrivs inom budgetprocessen)
- 3 Produktkalkyler
(tillse att varje produkt bär sina kostnader och följer prispolitiken genererar vinst))
- 4 Prislista
(enligt regler för KNC-prislistan med tillägg för lokala tjänster)
- 5 Kostnadsrapportering
(upplägg av interna uppdrag hänförliga mot man- eller produktkalkyl)
- 6 Intäktsrapportering
(upplägg av kunduppdrag i Vikos)
- 7 Kundregister
(Registrering av kunder i Vikos)
- 8 Konsolideringskostnader
(Ta in prognoser från resp division samt lägga budget göra uppföljning och prognoser)
- 9 Debitering/Fakturering
(Anpassning av vårt debitering- och faktureringsystem för att ta emot filer från filialen samt modifiering av arbetsrapporteringssystemet)

PROJEKTBEKRIVNING, KONSOLIDERING VME, DELUPPDRAG PERSONAL

Bilaga=====

2

Bakgrund En strukturutredning utförd av VME och Volvo Data rekommenderar att flytta VME:s datordrift avseende miljöerna MVS och VM till Volvo Datas motsvarande miljöer. Utredningen konstaterade dessutom att en konsolidering av datordriften till Göteborg innebär en möjlig rationalisering av personal beräknad till 7 budgetplatser bestående av 4 operatörer och 3 tekniker.

Mål Utforma en plan för att efter avslutade konsolideringsaktiviteter antingen kunna erbjuda alternativa arbetsuppgifter inom Volvo Data eller tillsammans med VME enligt Volume and Pricing Agreement avtalets intentioner hitta lösningar på övertalighetsproblemet.

Avgränsning De eventuella ytterligare rationaliseringsmöjligheter som kan uppkomma på längre sikt efter konsolideringen behandlas inte i det här projektet.

Tidplan En plan ska vara framme till 1/2 1992.

Projektorganisation

Projektgrupp Arne Schäf 8600
Regor Carlsson 8640
Sören Eidelöf 8630
Christer Häckter 8650
Conny Nordin 8610 SIF

Referensgrupp Birger Olsson VME
Tomas Svensson 2500
Göran Larsson 8730

```

=> VD.KR          KJELL RASK      +46-(0)31-667218 2510
--- Received from VD.KR +46-(0)31-667218          92-03-25 10.00

--- Received from VD.KR +46-(0)31-667218          92-01-31 08.50

-> VMESTYR          Styrgrupp Kons VME
-> VMEGBG           Delansv GBG
-> VMEINTR          Intressenter av VME anteckn
-> VMEETUNA         Delansv Etuna

```

ANTECKNINGAR, styrgrupp VME konsolidering 920319 KR
 =====

Närvarande:

```

-> VD.RONNY        RONNY WESTER  TEL 031/667759 2005
-> VD.AASSE        LARS ÅSTRÖM    2100
-> VD.RL           ROLAND LINDEROTH 2006
-> VDE.AS          ARNE SCHÄF      8600
-> VD.TS           TOMAS SVENSSON  2500
-> VD.KAR          ANDERS BERGSTEN 2830
-> VD.GAN          GÖRAN ANDERSSON 2830
-> VD.HCJ          HANS C JOHANSSON 2240

```

Ej närvarande:

```

-> VD.LGA          ANDERSSON LARS G 2240
-> VD.MILLAN       MILDRED WESTLYE TEL 669109 2070
*> VD.ORRHEIM      HANS ORRHEIM    2200

```

1. Föregående protokoll

 Inget erinra.

2. Flytt info

 Genomgång av test flytten som hade varit och prod flytten som skulle ske. Kjell skall kontrollera att det finns tillgängliga personer på måndag morgon efter flytten.

3. Akt planer/mantid

 Något att nämna.

- * SM
 Volymsanpass omplanerat till efter flytt. Orsak är att det ändå skall göras om för SMS. Onödigt med 2 ändringar.
- * IMS
 Några akt flyttat till afteranpassning.
- * CICS
 Ny punkt, Migrering till RDO.
- * DB2
 En hel del arbete med kartläggning av VME unika anpassningar

skall göras.

- * Driftmetoder
Återstartinst + ED beräknas vara klart först till hösten.
Anpassn jobbkort och JCL följer OPC projektet.
- * OPC
Konvertering beräknas vara klart till sommaren.
- * SU
Uppryckning har skett. Basnivån börjar nu likna VD:s övriga.
VME kan arbeta vidare med Vilma II.
Logonprocar skall gås igenom av VDE och VDE.
- * ACF2
Är i Abort Log mode. Skall gå så tills loggar är tomma
(nästan) och sedan gå över till Abort Abort mode.

Se bilaga på status på vilka akt som är färdiga (datum 92-03-19)

4. VM fortsättning

Vid förstudien av VM så framkom det att det skulle gå åt ca 50 mv för att genomföra flyttning in i VA01. Det beslutades därför att flytta till en egen LPAR och att lägga tiden på att avveckla BT01 (VM) vid en senare tidpunkt. Bl a därför att en del applikationer ändå skulle försvinna under 1992.

Det bestämdes att aktiviteter skulle sättas igång för att genomföra avveckling av BT01. Arne och Tomas fick uppdraget att gemensamt se till att detta arbete startas igång.
Aktiviteter ska dock ej rapporteras i detta projekt.

Rapportering av tid skall bokföras som konsolidering.

5. Volymmätning för debitering

Arne har arbetet vidare med detta. En modell är på väg att tas fram där enbart VME:s förbrukning ligger till grund. Arne skall förankra modellen hos kunderna.

6. Delprojekt: EKONOMI ADMINISTRATION

Alla aktiviteter är avslutade och delprojektet avslutas härmed.

7. Delprojekt: PERSONAL

Arne berättade om vilka aktiviteter som pågår.

8. Nästa möte

Onsdagen den 20/5 kl 12.00 i Eskilstuna.

Planeras som projektavslut möte.

Förslag till slutrapport skall tas fram tills dess.

Delomr: 1 NÄT

Ansv: Hans/Ulf
G / E

Klar

1A	TVT-avtal/beställn	.6 / .2	143	OK
1B	MUX inst DCSV/VDE	2.0 / .6	144	OK
1C	3725 'D' utbyggnad EP	3.0 / .2	144	OK
1D	Genbeställn EP	- / .2	142	OK
1E	Nät-CPU anslutn BT01	1.0 / -	142	OK
1F	Test- och flyttplan	.4 / 1.0	143	OK
1G	Nät-CPU ansl BM01	1.0 / -	208	OK
1H	Hyper Ch/TRN utredn	4.0 / 4.0	144	OK
1I	Hyper Ch/TRN install	4.0 / 4.0	208	OK
1J	K/O hjälpmedel	2.0 / 2.0	208	OK
1K	Svarstidsmätning	0.2 / 1.0	209	215
1L	RJE-gen	.4 / .2	205	OK
1M	Test/prodflytt	1.0 / 1.0	213	
		=====		
		19.6 / 14.4		

Delomr: 2 MVS

Ansv: Hans-Erik/Åke
G / E

Klar

2A	Namnstd centrala bibl	1.0 / 1.0	201	OK
2B	MVS centralt	4.0 / 3.0	210	OK
2C	SMF och accounting	1.0 / 1.0	214	OK
2D	JES2	4.0 / 3.0	201	OK
2E	ACF2	1.0 / 1.0	213	OK
2F	Test och Prodflytt	4.0 / 2.0	213	
2G	CPU byte	1.0 / 1.0	1??	--
		=====		
		16 / 12		

Delomr: 3 STORAGE MANAGEMENT

Ansv: Hasse/Åke
G / E

Klar

3A	Tapehantering	2.0 / 15.0	209	OK
3B	HSM, DMS anpassn	3.0 / 3.0	209	SMS i GBG
3C	Pool anpassn	1.0 / 2.0	209	SMS i GBG
3D	Volymsanpassn	1.0 / 3.0	209	SMS i GBG
3E	Debitering	4.0 / 3.0	150	OK
3F	Flyttakt	6.0 / 4.0	213	
3G	Underhållsrut	3.0 / 1.0	209	213
3H	Info-Utbildning	1.0 / 1.0	209	215
		=====		
		21.0 / 32.0		

Delomr: 4 IMS

Ansv: Perry/Torbjörn
G / E Klar

4A	Namnstd	- / 1.5	147	OK
4B	IMSBM, underhåll	1.6 / .4	147	OK
4C	IMSBM, drift	.1 / 1.8	208	OK 1)OC
4D	Online appl	.1 / .9	213	OK 2)SIG
4E	BMP-pgm	.1 / .4	210	OK
4F	Batch-pgm	- / .6	208	OK 3)VIN
4G	Debitering	.1 / -	150	OK
4H	Behörighet	.1 / .1	147	OK
4M	Flytttn/prodstart	1.5 / -	213	
4R	Efteranpassningar	2.1 / -	222	

=====

5.7 / 5.7

1) Online Change, 2) Signon, 3) Vinfo flyttas till eft anpass.

Delomr: 5 CICS

Ansv: Perry/Torbjörn
G / E Klar

5A	Namnstd	- / .1	1xx	OK
5B	ACF2 behörighet	- / .1	1xx	OK
5C	Införande TMON	.6 / .1	1xx	OK
5D	Debitering	- / -	1xx	OK
5E	VD automatisering/batch	- / -	1xx	OK
5F	Putlyft CICS + CICS/ACF2	.2 / .1	1xx	222
5G	Ev införande VINFO	- / -	1xx	222
NY 5H	Migrering till RDO			222

=====

.8 / .4

Delomr: 6 DB2

Ansn: Perry/Torbjörn
G / E Klar

6A	Namnstd	.1 / .5	148	214
6B	Underhåll	.1 / .5	209	218
6C	Drift	- / .8	2xx	213
6D	DB2-applikationer	- / -	1xx	OK
6E	VICS-applikationer	.2 / .1	210	218
6F	Batch-applikationer	- / -	1xx	OK
6G	Debitering/stat	.1 / .1	148	OK
6H	Behörighet	.1 / .1	144	OK
6M	Flytttn/prodstart	.8 / -	213	
6R	Efteranpassningar	3.1 / -	226	

=====

4.5 / 2.1

Delomr: 7 Driftmetoder

Ansv: Anders/Regor
G / E Klar

7A	Anpassn jobbkort	- / 6.3	1xx	F ->OPC
7B	Anpasnn JCL	.3 / 1.2	1xx	F ->OPC
7C	Återstartsregler	- / 3.0	1xx	F/E ->OPC
7D	Express Delivery	.6 / 1.3	1xx	F OK/GBG
7E	SAR	.6 / 1.3	143	F OK
7F	EXTAS	.4 / 1.3	1xx	F OK
7G	Jour	.1 / 2.0	1xx	F OK
7H	Abend-AID	- / -	1xx	F OK

=====

2.0 / 16.4

Delomr: 8 DRIFT

Ansv: Janne/Regor

G / E

Klar

8A	Kund identifiering	2.0 / 2.0	1xx	F	OK
8B	AOC	2.0 / -	1xx	F	OK
8C	Netview	1.0 / -	1xx	F/E	OK
8D	Monitor (Omegamon)	.2 / -	1xx	F	OK
8E	Konsoler	.1 / -	1xx	F	OK
8F	MPF	.2 / -	1xx	F	OK
8G	ACF2	.1 / .4	1xx	F	OK
8H	VICS-id	.2 / .1	1xx	F	OK
8I	Skugg-appl	.2 / -	1xx	F	OK
8J	Utb Drift-op	.? / .?	1xx	F	OK
8K	UTB och drift-support	.? / .?	1xx	F	
		=====			
		6.0 / 2.5			

Delomr: 9 OPC

Ansv: Kicki/Torbjörn

G / E

Klar

9A	Installation	.2 / -	142	OK	
9B	Struktur VME körn bild	.2 / .4	1xx	OK	
9C	Utbildning i OPC/A	1.4 / 1.2	1xx	OK	
9D	Konvertering	4.0 / 14.0	209	OK/222	
		=====			
		5.8 / 15.6			

Delomr: 10 SU

Ansv: Gull/Åke

G / E

Klar

10A	VD bas nivå	1.0 / .6	146		
10B		- / -	1xx		
10C		- / -	1xx		
10D		- / -	1xx		
		=====			
		- / -			

Delomr: 11 Memo/Sesam

Ansv/Staffan+Ragnhild/Torbjörn

G / E

Klar

11A	Memo ACF2 validering	- / -	139	OK	
11B	Memo ändr deb	- / -	1xx	OK	
11C	Sesam, anpassn	.2 / .2	148	OK	
11D	Sesam, flytt-akt	.2 / .2	209	212	
11E	Sesam, subsystem påverk	.5 / .5	2??	212	
11F	Sesam, ändr deb	.1 / .1	148	OK	
		=====			
		1.0 / 1.0			

Delomr: 12 Debitering

Ansv: Lars-Göran A/Christer

G / E

Klar

12A	Debakt	15 / 7	1xx	OK	
		=====			
		15 / 7			

Delomr: 13	VD-rutiner	Ansv: Kicki/Regor		
-----		G / E	Klar	
13A	Q-möten	.4 / .4	213	OK
13B	Definition i Infoman	.6 / .6	213	OK
13C	Kvalitetsuppf	1.0 / 1.0	213	OK
13D	Utbildning i Infoman	.4 / 3.2	213	OK
		=====		
		2.4 / 5.2		

Delomr: 14	HELP	Ansv: Ingbritt/Regor		
-----		G / E	Klar	
14A	HELPDESK	.6 / 1.0	150	OK
14B	HELP	.6 / 1.0	150	212
		=====		
		1.2 / 2.0		

Delomr: 15	HW/SW	Ansv: Björn/Ulf		
-----		G / E	Klar	
15A	HW dimens/taktisk plan	.9 / .6	213	OK
15B	Avtal	.2 / .2	135	OK
15C	HW överför till anl reg	.2 / .2	213	
15D	HW reg uppdatt	.1 / -	152	OK
15E	SW överför, SW reg	.6 / .2	213	
15F	WAS resursplan	.2 / -	213	
15G	Budget/pkyl	.1 / -	148	OK
15H	Fakturahant	.4 / .2	213	
15I	Utdeb, kostnadsförd	1.6 / -	218	
		=====		
		4.1 / 1.4		

Delomr: 16	ACF2	Ansv: Agneta/Lars-Göran H		
-----		G / E	Klar	
16A	Info utb, ACF2 rut	.2 / .5	146	OK
16B	Konvert befint G-id	.1 / -	1xx	OK
16C	Uppl userid,appl, scope	.6 / .4	151	OK
16D	Byt ACF2 paneler	.1 / .1	150	OK
16E	Regelskr till Abort mode	1.0 / 2.0	205	OK
		=====		
		2.0 / 3.0		

Delomr: 17	Print	Ansv: Jimmy/Åke		
-----		G / E	Klar	
17A	FCB:er	.2 / .2	150	OK
17B	UCS:er	.2 / .2	150	OK
17C	Formsnummer	.1 / .1	150	OK
17D	PSF namns std	.4 / .4	150	OK
17E	Adm av skrivare i VPS	1.0 / .5	146	OK
17F	Inst av VPS	.4 / -	146	OK
17G	Utb i VPSADM	.6 / .6	146	OK
		=====		
		2.9 / 2.0		

Delomr: 18 VM

Ansv: Ebbe/Lars-Göran H
G / E Klar

18A	Tape/disk flytt	.9	/	.6	145	OK
18B	Planering	.4	/	-	147	OK
18C	Debitering	.4	/	-	152	OK
18D	Test/prod flytt	2.0	/	1.0	147	OK
18E	Justeringar/reserv	1.3	/	1.1	152	OK
		=====				
		5.0	/	2.7		

Delomr: 19 Projektledn

Ansv: Kjell/Arne
G / E Klar

19A	Projektadm	14	/	10	218	
19B	Gemensamma möten	5		2	218	
		=====				
		19	/	12		

Delomr: 20 HW Installation

Ansv: Lars Åke/Ulf
G / E Klar

20A	VM MLPF	.4	/	-	145	OK
20B	Inst tillf CPU Etuna	.4	/	1.0	148	--
20C	Flytt 200J E-ext, G-inst	2.0	/	.4	203	216
20D	Disk inst, konfig CPU	2.0	/	-	203	OK
20E	Ext av tillf CPU	-	/	.2	215	--
		=====				
		4.8	/	1.6		

Delomr: 21 Oplanerat

G / E Klar

21A	Oplanerat	5	/	5	218	
		=====				
		5	/	5		

TOTALT

=====

=====

144.7 / 142.4

*> VD.HCJ	HANS C JOHANSSON	2240
-> VD.HEL	HANS-ERIK LUNDQVIST	2120
-> VD.2120HW	HASSE WICKTORIN	2120
-> VD.PPL	PERRY LUNDQVIST	2540
-> VD.AB	ANDERS BÄCKLUND 031-662260	2120
-> VD.2160JA	JAN AHLBERG	2160
-> VD.2170CS	CHRISTINA SPARRMAN	2170
-> VD.TSV	THOMAS SVENSSON	2830
-> VD.SW	STAFFAN WÄHLIN	2370
-> VD.AXET	LARS-G AXMALM	2040
-> VD.IBW	INGBRITT WAHLQVIST	2170
-> VD.BIL	BJÖRN I LARSSON	2140
-> VD.2170ASK	AGNETA SKARSTIG	2170
-> VD.JIMMY	JIMMY LUNDBECK	2502
-> VD.EBBEH	EBBE HUVERÖD	2520
-> VD.RW	RAGNHILD WESTIN 663304	2550
-> VD.LÅS	LARS ÅKE SVENSON	2120
*> VD.BENGTR	<--- Receiver mailbox full	
-> VD.CBL	CONNY BLESSNER	2120
-> VD.2130BB	BENGT BRAMMESJÖ TEL 667781	2130
-> VD.ROLFL	ROLF LÖFGREN	2140

=> VD.KR KJELL RASK +46-(0)31-667218 2510
--- Received from VD.KR +46-(0)31-667218 91-09-11 14.53

ANTECKNINGAR i GBG

91-09-10

=====

Kjell R

VME Konsolidering

Närvarande:

-> VMEGBG Delansv GBG

-> VD.HCJ	HANS C JOHANSSON	2240
-> VD.HEL	HANS-ERIK LUNDQVIST	2120
-> VD.2120HW	HASSE WICKTORIN	2120
-> VD.PPL	PERRY LUNDQVIST	2540
-> VD.AB	ANDERS BÄCKLUND	2120
-> VD.2160JA	JAN AHLBERG	2160
-> VD.2170CS	CHRISTINA SPARRMAN	2170
-> VD.AXET	LARS-G AXMALM	2040
-> VD.IBW	INGBRITT WAHLQVIST	2170
-> VD.BIL	BJÖRN I LARSSON	2140
-> VD.EBBEH	EBBE HUVERÖD	2520
-> VD.RW	RAGNHILD WESTIN	663304 2550

Ej närvarande:

-> VD.GW	GULL WESTLUND	2830
-> VD.SW	STAFFAN WÄHLIN	2370
-> VD.2170ASK	AGNETA SKARSTIG	2170
-> VD.2132JL	JIMMY LUNDBECK	2130

* Förutsättningar

- VM inriktning

Arne S och jag har bedömt underlagen som vi har fått in angående kostnad för att köra VM i en liten CPU i Etuna kontra att flytta till egen Lär i GBG. Vi har föreslagit att vi flyttar till en egen Lpar i GBG. Styrgruppen har fått möjlighet att via memo komma med synpunkter på detta. Alltså, dra i gång planering och arbete för att flytta i nov till GBG!

- Realistisk grovplan?

Är tiderna i grovplanen realistiska?
Hittills inga orosmoln. Vad tycks i Etuna??

Prel flyttider diskuterades, och förslag lades fram.

VM Test flytt 9-10/11
Prod flytt 23-24/11

MVS Test flytt 7- 8/3
Prod flytt 28-29/3

Någon reservdatum för prodflytt sätts inte upp.
Ovanstående är lördag och söndag. Från GBG sidan föreslår vi att vi primärt inriktar oss på lördagen.
Kjell kollar med Etuna om förslagen.

- Metod

Metoden att genomföra en testflytt före en prodflytt diskuterades. Erfarenheterna säger att den är viktig. Denna metod som har använts för MVS tidigare bör vara tillämpbar även för VM.

Metoden innebär att en fullskalig funktionstest kan göras, dvs alla subsystem och all hw kan testas. Dock inte fulllast.

Under mellantiden från test till prod så får delområde 'Drift' möjlighet att lägga in, testa och förbereda de sista drifthjälmedlen inför prodflytt. Det kan genomföras i den flyttade BMO1 miljön medan den ordinarie går kvar i Etuna några veckor till.

Om möjligt skall dock fullskale test på kommunikationen genomföras under annan tid än testhelgen.

- Debitering

För att lösa kravet på att få igång VD deb till årsskiftet finns två varianter som får användas. Dels att använda vissa befintliga VDIS filer (dagens Etuna system), göra nödvändiga modifieringar och skicka vidare till Vikos. Dels att införa VD std metoder/verktyg.

- Anpassning innan

En större grad av anpassning innan flytt än vid tidigare projektet är satt som mål. Dvs det blir ganska tungt jobb för Etuna personal. Assistans av gbg personal kan behövas. Vid planering av resp delprojekt så får detta behov bedömmas. Det kan finnas visst arbete som dock är lämpligt att utföra efter en flytt. Det får bedömmas i resp delprojekt.

- SW/HW-behov

SW som behöver anskaffas för installation i Etuna är följande: Kjell tar frågan med KG som får förhandla.

OPC/a	Omgående
SAR	Omgående
Express Delivery	Omgående
IMF	Nov
DELta IMS VT	Nov
VPS	Nov
PMO	Nov
TSOMON	Nov
CICS Mon	Nov

Kassetter behövs p g a nrserie krock, kostnad ca 150'.

Kasettställ för säk ark behövs, kostnad ca 50'.

Kan beställas, dock skall vi undersöka om det finns några användbara ställ i Skövde eller Köping som alt.

Kjell undersöker var kostnaden skall tas.

- STD

Skall CPU id bytas???

Finns det någon anledning??

Bland de personer som var med på mötet hittades ingen anledning. Det kan dock finnas fler intressenter i frågan.

Kjell undersöker vidare. T v är planen att vi INTE skall byta.

- Till sist

Nu gäller det att köra igång för fullt. De områden som inte är detaljplanerade gör det snarast. Områden som arbete kan starta på, skall starta, om det inte redan är gjort. Tiden går fort. Det är bara 23 kalenderveckor till test flytt av MVS!!

- Nytt möte

91-09-27 kl 9.00 i rum 11-02

Som bilagor följer dels kommentarer inom resp område, och dels en sammanställning av planer.

1. Nät 'Förstudie' pågår. Två alternativ finns, dels Hiper Channel och dels Token Ring. Efter förstudien är klar får beslut tas och detaljplanering starta. Linjer tillgängliga den 15/10.
2. MVS En tillkommande punkt, 2G, CPU byte. Planerar att resa till Etuna i sept.
3. SM Kasettbyte bör starta omgående för att vi skall kunna använda tiden för ett naturligt byte. Är det krock på VM nr serie också? Planerad resa till Etuna 23-24/9.
4. IMS En första ver av detaljplan finns. Skall revideras efter de senaste förutsättningarna. Planerar att träffas i sept.
5. CICS Som IMS.
6. DB2 Som IMS.
7. Dr met Detaljplanerat. Var i Etuna innan sommaren. Namn std + 6 mv i Etuna.
8. Drift Detaljplanering via memo gjort. Skall dit, men ej ännu planerat.
9. OPC Detaljplanerat. Var i Etuna innan sommaren. Planerat besök av Etuna till GBG för att titta på OPC och driften i GBG.
10. SU/SF Nya SU/SF miljön (Vilma II) skall implementeras. Resa till Etuna är planerad i början av oktober. Därefeter kan detaljplan presenteras.
11. Memo/
Sesam För Memo är bara en punkt funnen. Införande av ACF2 id. Pågår. Beräknas klart till W139. För Sesam har en detaljplan tagits fram via memo. Inget ytterligare just nu.
12. Deb Grovuppskattning gjord. Skall till Etuna den 11/9. Tog upp att deb punkter bör finnas inom resp område där deb info skall lämnas. Saknas t ex på Memo, Sesam, OPC. Samma uppgifter som övriga VD system skapar skall skapas i detta system.
13. VD-rut Områden är identifierade. Detaljplan finns. Förnyade kontakter skall tas.

14. Help Detaljplan är gjord. Skall besöka Etuna i September.
15. HW/SW Detaljplan är gjord.
Skall följa upp resursuttaget i Etuna cputer.
16. ACF2 Detaljplanering gjord. Besökte Etuna innan sommaren.
17. Print Detaljplanering gjord.
18. VM Ny detaljplan skall tas fram enligt de nya
förutsättningarna.
Som förberedelser inför flytt så är det lämpligt att
anpassa diskmassorna i Etuna och GBG för att
underlätta flytten. Ebbe tar hjälp av Björn, Hasse och
övriga VM folk.
Undersökning av möjligheterna att få in VM deb i
VD-system. Ebbe disk med Lars-Göran A.

Delomr: 1	NÄT	Ansvar: Hans/Ulf	
-----		G / E	Klar
1A	xxxx	n / n	1xx
1B		n / n	1xx
1C		n / n	1xx
1D		n / n	1xx
1E		n / n	1xx
1F		n / n	1xx
		=====	
		n / n	

Delomr: 2	MVS	Ansvar: Hans-Erik/Åke	
-----		G / E	Klar
2A	Namnstd centrala bibl	n / n	1xx
2B	MVS centralt	n / n	1xx
2C	SMF och accounting	n / n	1xx
2D	JES2	n / n	1xx
2E	ACF2	n / n	1xx
2F	Test och Prodflytt	n / n	1xx
2G	CPU byte	n / n	1xx
		=====	
		16 / 12	

Delomr: 3	STORAGE MANAGEMENT	Ansvar: Hasse/Åke	
-----		G + E	Klar
3A	Tapehantering	4	1xx
3B	HSM, DMS anpassn	6	1xx
3C	Pool anpassn	5	1xx
3D	Flyttakt	10	1xx
3E	Debitering	7	1xx
		=====	
		32	

Delomr: 4	IMS	Ansvar: Perry/Torbjörn	
-----		G / E	Klar
4A	Namnstd	- / 1.4	1xx
4B	IMSBM, underhåll	1.0 / .4	1xx
4C	IMSBM, drift	.1 / 1.6	1xx
4D	Online appl	.1 / .9	1xx
4E	BMP-pgm	.1 / .4	1xx
4F	Batch-pgm	- / .6	1xx
4G	Debitering	.1 / -	1xx
4H	Behörighet	.1 / .1	1xx
4M	Flytttn/prodstart	1.5 / -	1xx
4R	Efteranpassningar	3.3 / -	1xx
		=====	
		6.3 / 5.4	

Delomr: 5 CICS

Ansv: Perry/Torbjörn

G / E Klar

5A	Namnstd	- / .1	1xx
5B	ACF2 behörighet	- / .1	1xx
5C	Införande TMON	.2 / -	1xx
5D	Debitering	- / -	1xx
5E	VD automatisering/batch	- / -	1xx
5F	Putlyft CICS + CICS/ACF2	.2 / .1	1xx
5G	Ev införande VINFO	- / -	1xx

=====
 .4 / .3

Delomr: 6 DB2

Ansn: Perry/Torbjörn

G / E Klar

6A	Namnstd	- / .2	1xx
6B	Underhåll	.1 / .1	1xx
6C	Drift	- / -	1xx
6D	IMS-applikationer	- / -	1xx
6E	VICS-applikationer	- / -	1xx
6F	Batch-applikationer	- / -	1xx
6G	Debitering/stat	.2 / -	1xx
6H	Behörighet	- / -	1xx
6M	Flyttn/prodstart	.8 / -	1xx
6R	Efteranpassningar	3.1 / -	1xx

=====
 4.2 / .3

Delomr: 7 Driftmetoder

Ansv: Anders/Regor

G / E Klar

7A	Anpassn jobbkort	- / 6.3	1xx	F
7B	Anpasnn JCL	.3 / 1.2	1xx	F
7C	Återstartsregler	- / .3	1xx	F
7D	Express Delivery	.6 / 1.3	1xx	F
7E	SAR	.6 / 1.3	1xx	F
7F	EXTAS	.4 / 1.3	1xx	F
7G	Jour	.1 / 2.0	1xx	F
7H	Abend-AID	- / -	1xx	F

=====
 2.0 / 16.4

Delomr: 8 DRIFT

Ansv: Janne/Regor

		G	/	E	Klar	
8A	Kund identifiering	2.0	/	2.0	1xx	F
8B	AOC	2.0	/	-	1xx	F
8C	Netview	1.0	/	-	1xx	F/E
8D	Monitor (Omegamon)	.2	/	-	1xx	F
8E	Konsoler	.1	/	-	1xx	F
8F	MPF	.2	/	-	1xx	F
8G	ACF2	.1	/	.4	1xx	F
8H	VICS-id	.2	/	.1	1xx	F
8I	Skugg-appl	.2	/	-	1xx	F
8J	Utb Drift-op	.?	/	.?	1xx	F
8K	UTB och drift-support	.?	/	.?	1xx	F
=====						
		6.0	/	2.5		

Delomr: 9 OPC

Ansv: Kicki/Torbjörn

		G	/	E	Klar	
9A	Installation	.2	/	-	1xx	
9B	Struktur VME körn bild	.2	/	.4	1xx	
9C	Utbildning i OPC/A	1.4	/	1.2	1xx	
9D	Konvertering	4.0	/	14.0	209	
=====						
		5.8	/	15.6		

Delomr: 10 SU

Ansv: Gull/Åke

		G	/	E	Klar	
10A	xxxx	-	/	-	1xx	
10B		-	/	-	1xx	
10C		-	/	-	1xx	
10D		-	/	-	1xx	
=====						
		-	/	-		

Delomr: 11 Memo/Sesam

Ansv/Staffan+Ragnhild/Torbjörn

		G	/	E	Klar	
11A	Memo ACF2 validering	-	/	-	139	
11B	Sesam, anpassn	.4	/	?	1xx	
11C	Sesam, flytt-akt	.4	/	?	1xx	
11D	Sesam, subsystem påverk	1.0	/	?	1xx	
=====						
		1.8	/	?		

Delomr: 12 Debitering

Ansv: Lars-Göran A/Christer

		G	/	E	Klar	
12A	Debakt	15	/	-	1xx	
=====						
		15	/	-		

Delomr: 13	VD-rutiner	Ansv: Kicki/Regor	
		G / E	Klar
13A	Q-möten	.4 / .4	1xx
13B	Definition i Infoman	.6 / .6	1xx
13C	Kvalitetsuppf	1.0 / 1.0	1xx
13D	Utbildning i Infoman	.4 / 3.2	1xx
		=====	
		2.4 / 5.2	213

Delomr: 14	HELP	Ansv: Ingbritt/Regor	
		G / E	Klar
14A	HELPPDESK	.2 / 1.0	1xx
14B	HELP	.2 / 1.0	1xx
		=====	
		.4 / 2.0	

Delomr: 15	HW/SW	Ansv: Björn/Ulf	
		G / E	Klar
15A	HW dimens/taktisk plan	.9 / .6	213
15B	Avtal	.2 / .2	135
15C	HW överför till anl reg	.2 / .2	213
15D	HW reg uppdat	.1 / -	152
15E	SW överför, SW reg	.6 / .2	213
15F	WAS resursplan	.2 / -	213
15G	Budget/pkyl	.1 / -	148
15H	Fakturahant	.4 / .2	213
15I	Utdeb, kostnadsförd	1.6 / -	252
		=====	
		4.1 / 1.4	

Delomr: 16	ACF2	Ansv: Agneta/Lars-Göran H	
		G / E	Klar
16A	Info utb, ACF2 rut	.2 / .5	146
16B	Konvert befint G-id	.1 / -	1xx
16C	Uppl userid,appl, scope	.6 / .4	151
16D	Byt ACF2 paneler	.1 / .1	150
16E	Regelskr till Abort mode	1.0 / 2.0	205
		=====	
		2.0 / 3.0	

Delomr: 17	Print	Ansv: Jimmy/Åke	
		G / E	Klar
17A	FCB:er	.2 / .2	1xx
17B	UCS:er	.2 / .2	1xx
17C	Formsnummer	.1 / .1	1xx
17D	PSF namns std	.4 / .4	1xx
17E	Adm av skrivare i VPS	1.0 / .5	1xx
17F	Inst av VPS	.4 / -	1xx
17G	Utb i VPSADM	.6 / .6	1xx
		=====	
		2.9 / 2.0	

Delomr: 18 VM

Ansv: Ebbe/Lars-Göran H

	G	/	E	Klar
18A xxxxxxxx	-	/	-	1xx
18B	-	/	-	1xx
18C	-	/	-	1xx
18D	-	/	-	1xx
18E	-	/	-	1xx
	=====			
	-	/	-	

Delomr: 19 Projektleddn

	G	/	E	Klar
19A Projekttadm	13	/	13	218
19B Gemensamma möten	5	/	2	218
	=====			
	18	/	15	

Delomr: 20 Oplanerat

	G	/	E	Klar
20A Oplanerat	5	/	5	218
	=====			
	5	/	5	

TOTALT

=====

=====

108.3 / 102.1

-> VMEETUNA
-> VMESTYR
-> VMEINTR

Delansv Etuna
Styrgrupp Kons VME
Intressenter av VME anteckn

-> VMEIND.REGOR	REGOR CARLSSON	8640
-> VMEIND.TM	TORBJÖRN MATTSSON	8640
-> VMEIND.ÅKEN	ÅKE NORGRÉN	8640
-> VMEIND.LGH	LARS-GÖRAN HÖGSTRÖM	8640
-> VMEIND.DVD5CH	CHRISTER HÄCKTER	8650
-> VMEIND.AS	ARNE SCHÄF	8600
-> VD.2005RW	RONNY WESTER TEL 031/667759	2005
-> VD.RL	ROLAND LINDEROTH	2006
-> VD.2100LÅ	LARS ÅSTRÖM	2100
-> VMEIND.AS	ARNE SCHÄF	8600
-> VD.ORRHEIM	HANS ORRHEIM	2200
-> VD.TS	TOMAS SVENSSON	2500
-> VD.MILLAN	MILDRED WESTLYE TEL 669109	2070
-> VD.KAR	ANDERS BERGSTEN	2830
-> VD.BENGTR	BENGT RYDBERG TEL 669666	2110
-> VD.CBL	CONNY BLESSNER	2120
-> VD.2130BB	BENGT BRAMMESJÖ TEL 667781	2130
-> VD.ROLFL	ROLF LÖFGREN	2140

-> VD.ÅKER	ÅKE RUTGERSSON	2160
-> VD.BOB	BENGT-OLOF BENGTSSON	2170
-> VD.2103HR	HÅKAN ROBERTSSON 031-667130	2103
-> VD.INGE	INGE FORSBERG	2510
-> VD.2520BC	BERT CHRISTENSSON 031-667506	2520
-> VD.LP	LARS FLOMGREN	2540
-> VD.UFFEN	ULF LINNARSSON	2550
-> VD.LGA	ANDERSSON LARS G	2240
-> VD.ALL	ÅKE LINDMARK	2230
-> VD.KP	KENNETH PETERSSON	2830
-> VD.HÖJER	ANDERS HÖJER	2110