
Marknadsaktuellt

- intern information för Volvo Data från 2400 - Marknadsutveckling

Nummer 1, 1996-02-27

Gemensamt för koncernen

CFP (Common Financial Project)

Arbetet har under den gemensamma projektledningen nu fokuserats på tre pilotinstallationer, Volvo Norge, AB Volvo och Volvo Aero Corporation, som skall ge beslutsunderlag för implementation på bredden. Den första piloten installeras i okt/nov -96.

PDM (Product Data Management)

Det första styrgruppsmötet har ägt rum, då bl a Björn Ekman, avd 2400, utsågs till totalprojektledare. Återstår att lösa finansieringen av koncernprojektet till 960315.

VCC

PPU (Produkt och Processutveckling)

I applikationsprojektet VALHALL installeras en delmängd av etapp 1, 960331. Resterande delar installeras successivt senare under våren.

Det nya arbetssättet med processbaserade modulerna, som nu tas i bruk på PPU, kommer med all sannolikhet att kräva "allround-kunniga PC-tekniker", som kan knytas till en modul, växa i den och utveckla tekniken tillsammans med dem.

Lösningar som möjliggör kommunikation (3270, Notes, LECS, CATIA) med partners - såväl de som placerat sig på Hisingen som de som finns "worldwide" - är mycket prioriterade.

PV-Data

Utredningen om PV-Data är avslutad och beslut har tagits om överflyttning av ansvaret för drift- och teknikfunktionen inom 98100 till Volvo Data fr o m mars månad.

ÅF-system, TACDIS (Truck And Cars Dealer Information System)

Fas 0 av Sveriges DMS-projekt (Dealer Management System) löper enligt plan. Projektet är numera döpt till TACDIS (Truck And Cars Dealer Information System). Nästa styrelsemöte kommer framtagna prototypoch plan för Fas 1 system för mindre ÅF, att redovisas. Parallellt utreder VCEM möjligheten att hitta ett gemensamt ÅF-system för VCC.

VOV (Volvo Olofströmsverken)

VCOM-implementation är uppstartad. Här finns ett stort intresse av UNIX Runtime-projektet och CLASS. Volvo Data har fått i uppdrag att göra en översyn av kommunikationslösningen mellan Olofström och Volvo Data.

VCI (Volvo Car International)

Många aktiviteter pågår för att tillgodose kommunikationsbehoven för nyetablerade kontor på overseasmarknader, t ex i Sydafrika och på flera ställen i Sydamerika. VCI förväntar sig att Volvo Data tar ansvar även för PC/LAN-lösningar globalt.

ALFA för ankommande fakturor

VCC har beslutat att genomföra projekt ALFA, ett ärende- och dokumenthanteringssystem som omfattar bl a inscanning och lagring av dokument med återsökningsmöjligheter. Avdelning 2340 ansvarar för utvecklingsprojektet.

VTC

CIO utsedd

Ulf Nilsson tillträder som CIO (Chief Information Officer) i april.

Arendal

Våra IS/IT-kollegor på Lastvagnar flyttar nu också till Arendal från VAK. Sedan tidigare finns bl a Volvo Truck Parts där. VTC kommer att använda sig av samma koncept som VTP med en modern och tillförlitlig kommunikationslösning som Volvo Data varit mycket delaktig i att ta fram.

Singapore

Fr o m årsskiftet testas VTCs TDS-system (Truck Dealer System) på Volvo Data från VTIs (Volvo Truck International) kontor i Singapore.

Övriga kunder

PROSIS, VCE Wheel Loaders

PROSIS är VCEs motsvarighet till VADIS och IMPACT, dvs reservdelskatalog och service-information på CD-ROM för återförsäljare och verkstäder. Volvo Data genomför tester och tekniskt stöd för realisering av PROSIS-konceptet. Vår insats berör klientoperativsystem och mobil kommunikation

Volvofinans Konto

Volvo Data är engagerat i en utvärdering av hur Volvofinans Konto, Volvofinans, Volvia och svensk återförsäljarverksamhet skall få tillgång till varandras databasinformation.

Volvo (VHK)

Ett nytt PC-baserat Bolagstäm mosystem är installerat för test. Volvo Data kommer att ha det fortsatta samordnings- och driftansvaret i anslutning till installation i Lisebergshallen, utskick av inbjudan etc.

Volvo Data har sedan en tid avtal med VHK om IS/IT-ansvarig.

TU (Teknisk Utveckling)

STAIRS som söksystem för Biblioteket har inte längre någon systemsupport från IBM. En ersättare har under en längre tid diskuterats men något bra alternativ har inte hittats. F n undersöks bl a Lotus Notes.

VTAB

TAB genomför en benchmarking-studie för sina system med några andra företag. Denna har visat att VTAB har väl fungerande system med mycket god funktionalitet.