

Utfärdare

2540 Perry Lundqvist/rml 031-665190

Datum

89-11-22

I330042

Sida 1

Ärende

INFORMATION FÖR ÅTGÄRDANDEProdukt

IMS

Beskrivning

Avdelning 2540 Databassystem driver nu ett projekt för byte av IMS-version. Nuvarande version 1.3 skall migreras till 2.2. Projektet omfattar de aktiviteter som är normala vid denna typ av programvaru-uppgradering.

Påverkan

Målet är att åstadkomma en för användarna så transparent övergång som möjligt, samtidigt som vi inför en del förbättringar.

Omfattning

Arbetet med migreringen är omfattande. Volvo Data har beräknat c a 140 mandagar. Utöver detta krävs vissa insatser från kundbolagen för anpassning och framför allt test av ny version.

Det är väsentligt att resurser reserveras för detta arbete, och att planerna för migreringen accepteras av produktbolagen.

Fördelar

En ekonomisk kalkyl är svår att göra, vinsterna är i form av högre tillgänglighet, snabbare svarstider och bättre funktioner. En datacentral är också tvingad att regelbundet byta versioner av denna typ av programvara, därför att support från leverantör upphör för gamla versioner, underhåll blir svårare och problem i samspelet med andra produkter uppstår.

Åtgärder

Vi tror att kundbolagen inser värde och vikt av ett versionsbyte och att nödvändig arbetsinsats nu kan avsättas och prioriteras, genom ansvariga beslutsfattare i samråd med inblandad teknikstödpersonal.

Detaljerad beskrivning av vad som måste göras kommer att delges dessa inför kommande tester.

Tidplan

Tidplanen för projektet är snäv och flera aktiviteter ligger nära i tiden. Orsaken är projektets försening med sen detaljplanering och att ytterligare försening inverkar på andra planerade projekt på Volvo Data under 1990.

De aktiviteter som främst påverkar kundbolagen är:

- V49, fredag: kundtest i IMSV12 (SU-systemet)
- V50, fredag: kundtest i IMSV22 (SU-systemet)
- V02: övergång IMSV12
- V03: övergång IMSV22
- V05, helg: kundtest i IMSV1
- V06, helg: kundtest i IMSV2
- V08: övergång IMSV1
- V09: övergång IMSV2
- V10: kundtest + övergång IMSV3, IMSPP

Information

Löpande information om projektet delges de, främst teknikstödpersonal, som ingår i IMS/distributionslista för 2540. Information och diskussion ingår t ex på s k DBDC-möte 89-11-29.

Projektdokument med aktivitetslista finns hos dessa och bifogas inte denna skrivelse. Manualer för IMS 2.2 finns hos 2540. Produktbolagen beställer egna exemplar på normalt sätt.

Göteborg den 23 november 1989

VOLVO DATA AB
Marknadsutveckling


Hans Lackéus

Distribution

- 32 Stora ledningsgruppen
- 33 Kostnadsställeansvariga
- 35 Volvo Datas Affärsansvariga
- Marknadskontakt - Marknadsansvar
- 36 Produktansvariga
- 101 AU-Ansvariga inom koncernen
- 102 Metod- och teknikkontakter
- 321 DB2-information

Vissa undantag gjorda i ovanstående distributions-
listor för företag och enheter som ej berörs av
förändringen.