

Utfärdare
2960 Gunnar Rynefors/rml 031-669107

Datum
89-12-13 I330039 Sida 1

Ärende

INFORMATION

PU-uppdrag (delrapport)

Aktivitet

IC-integration

Förutsättning/Bakgrund

Information Center-avdelningar på Volvo Data och på kundsidan har under många år varit mer eller mindre framgångrika på att tillhandahålla produkter/hjälpmedel för Personlig Service, Dokumentframställning och Beslutsstöd.

Vi har varit mindre framgångsrika på att koppla dessa verktyg och hjälpmedel till produktionsdata. Vi har heller inte varit speciellt framgångrika på att visa på möjligheter att använda dessa hjälpmedel inom mer traditionell systemveckling.

Mål/Inriktning

Ge bättre möjlighet för SU-personal och slutanvändare att komma åt produktionsdata med IC-verktyg. Detta skall ske med befintlig teknik inom MVS-miljön. Anledningen till denna avgränsning är önskemålet att någorlunda snabbt komma fram till praktiskt användbara resultat.

Projektet har formen av en förstudie. Inom denna har en enkätundersökning utformats och genomförts i syfte att samla material för att beskriva nuläget och de problem som är förknippade med att använda IC-verktyg kopplade till produktionsdata. Förstudierapporten kommer att redovisa dessa och för övrigt rekommendera fortsatt aktivitet inom ett par delområden.

Resultat

Enkätdelen är genomförd, liksom framställning och strukturering av problemlista. Vad som återstår är främst att beskriva lösningsförslag, samt planering för projekt att genomföra dessa.

En förstudierapport skall finnas klar i remissutgåva slutet vecka 47 och kunna presenteras för styrgruppen slutet vecka 51. Slutrapport från projektet bör därför kunna distribueras i anslutning till PU-rådets decembermöte.

Nästa steg

Som beskrivits ovan kommer troligen förstudien att rekommendera en fortsättning i ett nytt projekt, för att uppfylla målen om en bättre koppling mellan IC-produkter och produktionsdata.

En del material som kommit fram i enkätdelen ställer frågor om Volvo Datas framtida inriktning när det gäller PC/Host. Detta kommer att föras över till ett mer långsiktigt projekt där målet är att bygga upp framtidens Office-miljö.

Information

För ytterligare information kontakta:

Gunnar Rynefors, tfn 031-669107 MEMO-id VD.GRYN

Göteborg den 14 december 1989

VOLVO DATA AB
Marknadsutveckling


Hans Lackéus

Distribution

35 Volvo Datas Affärsansvariga-
Marknadskontakt - Marknadsansvar
36 Produktansvariga
109 PU-rapporter

