

Utfärdare 2870 Christina Eide/rml 031-665045 Datum 89-12-13 I330033 Sida 1
Ärende

INFORMATION

PU-uppdrag (delrapport)

Aktivitet

Samverkan mellan AU-modellen och IEM - FAS 1

Förutsättning/Bakgrund

Framtidens systemutveckling kommer att bygga mer på specifikationsarbete och återanvändning än vad som är fallet idag.

I AU-modellen finns idag ett antal metoder inskrivna. Den relativt hårda inskrivningen gör att projekt kan ha svårigheter med att använda andra metoder/metodkedjor.

Den 28 april beslutade PU-rådet att avsätta 8 manveckor för projektet med mål att ta fram ett informationsmaterial, som belyser hur IEM kan samverka med AU-modellen. Det andra målet var att över huvudtaget utreda IEMs placering i AU-modellen.

Mål/Inriktning

Projektets mål är

- att frilägga AU-modellen från metoder
- att beskriva var i AU-modellens aktiviteter IEM och andra metoder kan användas
- att framställa en plan för paketering av handböcker och utbildningsmaterial.

Resultat

Projektet har utarbetat ett informationsmaterial som visar hur IEM (analysdelen BAA) kan samverka med AU-modellen (projekteringen).

Styrgruppen har haft sitt första möte där projektplan för fortsatt arbete godkändes med vissa justeringar och ytterligare poängtering om att AU-modellen är den styrande delen.

Nästa steg

Informationsmaterialet kommer att användas för information till medverkande i projektet, riktad utbildning/information samt även utbildning inom AU-modellen vid Volvo Data skolan.

Informationsmaterialet är en bra grund för projektets fortsatta arbete, vilket kommer att starta upp 90-01-01.


Information

För ytterligare information kontakta:

Christina Eide, tfn 031-665045, MEMO-id VD.EIDE.

Göteborg den 14 december 1989

VOLVO DATA AB
Marknadsutveckling



Hans Lackéus

Distribution

35	Volvo Datas Affärsansvariga-
	Marknadskontakt - Marknadsansvar
36	Produktansvariga
109	PU-rapport

