

Utfärdare

2830 Anders Bergsten/rml 031-669563

Datum

90-01-11 I330057

Sida 1

Ärende

INFORMATION

PU-uppdrag (slutrappport)

Aktivitet

Installation av SDFII

Förutsättning/bakgrund

Marknadsmässig

- PV, LV, Parts och Penta efterfrågar produkten.

Teknisk

- Produkten är användbar dels vid nyutveckling, dels vid förvaltning, återanvändning, dels som prototypverktyg.

Ekonomisk

- Ökad rationalitet i förvaltning och nyutveckling önskas.

Produktkalkyl är gjord för 1990.

Sammanfattning.

Äsket syftar till:

Produktionsättning av SDFII samt kompetens-
uppbyggnad för produktansvarig.Mål/inriktningAtt ge systemutvecklare tillgång till SDFII innan
900831.

Resultat

Screen Definition Facility II, SDFII, är nu installerad i VD-, V12- och V22-miljöerna.

Annonseringsbrev är utsänt.

Avvecklingsplan för VSP och VVASLD har diskuterats med produktansvariga.

Separering av IN och OUT-copytexter, samt knytning till PANVALET som bibliotekshanterare utförd i form av EXITar.

Fyra utbildningsdagar har hållits.

Upparbetad tid tom W947 : 192.7 tim

Ytterligare rapport finns ej.

Vi behöver ytterligare stressa framtagande av rutin för hantering av nya produkter som hamnar mellan produktkalkyl och PU.

Nästa steg


Utbildningsdagarna har gett en input till kursframtagning/förändring av IMS/DC-kurs samt Projektering enligt AU-modellen

För ytterligare information kontakta:

Anders Bergsten, avd 2830, tfn 031-669563,
MEMO-id VD.KAR

Göteborg den 11 januari 1990

VOLVO DATA AB
Marknadsutveckling


Hans Lackéus

Distribution

35 Volvo Datas Affärsansvariga-
Marknadskontakt - Marknadsansvar
36 Produktansvariga
109 PU-rapport

FORSBERG INGE
02510
DA2