

Utfärdare

Datum

2830 Anders Bergsten/rml 031-669563 90-02-06 I330057 Sida 1-

Ärende

INFORMATION (ersätter tidigare utgåva 900111)

PU-uppdrag (slutrapport)

Aktivitet

Installation av SDFII

Förutsättning/bakgrund

Marknadsmässig

- PV, LV, Parts och Penta efterfrågar produkten.

Teknisk

- Produkten är användbar dels vid nyutveckling, dels vid förvaltning, återanvändning, dels som prototypverktyg.

Ekonomisk

- Ökad rationalitet i förvaltning och nyutveckling önskas.

Produktkalkyl är gjord för 1990.

Sammanfattning.

Äsket syftar till:

Produktionsättning av SDFII samt kompetens-
uppbyggnad för produktansvarig.Mål/inriktningAtt ge systemutvecklare tillgång till SDFII innan
890831.

Resultat

Screen Definition Facility II, SDFII, är nu installerad i VD-, V12- och V22-miljöerna.

Annonseringsbrev är utsänt.

Separering av IN och OUT-copytexter, samt knytning till PANVALET som bibliotekshanterare utförd i form av EXITar.

Fyra utbildningsdagar har hållits.

Nästa steg


Utbildningsdagarna har gett en input till kursframtagning/förändring av IMS/DC-kurs samt Projektering enligt AU-modellen

För ytterligare information kontakta:

Anders Bergsten, avd 2830, tfn 031-669563,
MEMO-id VD.KAR

Göteborg den 6 februari 1990

VOLVO DATA AB
Marknadsutveckling



Hans Lackéus

Distribution

35 Volvo Datas Affärsansvariga-
Marknadskontakt - Marknadsansvar
36 Produktansvariga
109 PU-rapport

FORSBERG INGE
02510
DA2