

Utfärdare

2230 Diana Olausson/rml 031-669659

Datum

90-03-08

I330075

Sida 1

Ärende

INFORMATION

PU-uppdrag (delrapport)

Aktivitet

QBAS-projektet (Nytt VMF)

Förutsättning/Bakgrund

Idag finns på Volvo Data ett egenutvecklat system, VMF (VTAM Monitoring Facility) för att mäta tillgängligheten på SNA-nätet.

VMF har varit till stor nytta när man internt skulle mäta tillgängligheten för uppställda mål, men är inte tillräcklig för dagens krav vad gäller bl a uppföljning av SLA-avtal med våra kunder.

Efter avslutad förstudie, beslutades av styrgruppen att den nya Q-applikationen för statistik-behandling skall baseras på MICS/SAS. Projektet startade i november-89.

Mål/Inriktning

Målet är ett gemensamt system vilket producerar rapporter över tillgänglighet, svarstid samt utnyttjandegrad till kund och Volvo Data, att användas för kvalitetsuppföljning i respektive verksamhet. Färdigtid mitten av september-90.

Rapporter skall framtagas till:

- SLA-kund, rapport/period
- 2100, Volvo Data, rapport/dag och vecka
- Nätstyrelsen, VNC-rapport/mån

Dessutom:

- Möjliggöra onlineverksamhet m h a ISPF/SAS-paneler
- Möjliggöra grafikrepresentation
- Koppling VMFkollektor <--> Info Manager

Resultat

Efter en intern prioritering inom 2100, beslöts att QBAS-projektet måste förskjutas i tiden. Detta är orsakat av för få MICS-resurser inom Volvo Data. Ny sluttidpunkt mitten av september-90.

Inget av målen har ännu uppfyllts, däremot arbetas det inom projektet med att ta fram rapporter, paneler och diskussioner förs med referensgrupper (SLA-referensgrupp resp Nätkommitténs referensgrupp) m m.

Studie av nödvändigt indata görs. Projektet i denna fas är väl avgränsat. Vi kommer att använda som input till MICS-basen, VMF (tillgänglighet), NPM (svarstider och utnyttjandegrad), IMSloggen, Netview, och IMS customer applikation.

Projektdokumentation har framtagits, men är under omarbetning.

Nästa steg

Vi fortsätter enligt tidplan.

Nytt äsk kommer att läggas under våren, för ytterligare mantimmar. Orsaken är framflyttning av projektet drygt tre månader.


Information

För ytterligare information kontakta:

Diana Olausson Öberg, avd 2230, tfn 031-66 96 59
MEMO-id VD.DIANA.

Göteborg den 8 mars 1990

VOLVO DATA AB
Marknadsutveckling


Hans Lackeus

Distribution

35 Volvo Datas Affärskontakter-
Marknadskontakt - Marknadsansvar
36 Produktansvariga
109 PU-rapport

