

Utfärdare
2723 Gunnar Nilsson/rml

031-667018

Datum
91-03-04 I330178

Sida 1

Ärende

INFORMATION

PU-uppdrag (delrapport), utfärdad 910212

Aktivitet

VCOM/AS400

Mål/Inriktning

Projektets mål är att ta fram en fullständig VCOM-produkt för AS/400-miljön. Uttestning av produkten sker mot VCOM/DEC samt VCOM/370.

Resultat

VCOM/AS400 pilottestas nu av D90- och FAST-projekten. Produktens komplexitet samt problem med samordning av spec/utveckling/tester har medfört viss försening av projektet. Behovet av testhjälpmedel och operatörsfunktioner har även medfört att nedlagd mantid är större än vad som projekterats. Valet av D90 som pilotprojekt har visat sig mindre lyckat. Huvudorsaken är att vi tvingats installera VCOM i allt för många CPU-er. Detta har medfört att vi tvingats in i en "drifts-situation" där utveckling/uttestning blivit lidande.

Nästa steg

Produkten är nu klar att tas i produktion och överlämning till Volvo Datas drift kommer att påbörjas under vecka 8. Från och med vecka 10 kommer VCOM/AS400 att utnyttjas i produktion av D90.


Information

För ytterligare information kontakta:

Gunnar Nilsson, avd 2723, tfn 031-667018
Memo-id VD.2320GN

Göteborg den 4 mars 1991

VOLVO DATA AB
Produktutveckling och Marknadssamordning


Gunnar Lindberg

Distribution

35	Volvo Datas Affärsansvariga-
	Marknadskontakt - Marknadsansvar
36	Produktansvariga
109	PU-Rapport

FORSBERG INGE
02510
DA2